



Mp/013/003/2019-3

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):
Zástupce ve věcech autorského dozoru:
Kordinátor BOZP:
případný TDI, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

a) Gardeline s.r.o. (vedoucí společník)

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
Se sídlem: Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01
Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek - jednatelem
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-1361330237/0100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 194984094/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Skřivánek

b) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, PSČ 602 00, Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 240048-621/0100
dále jen „zhotovitel“

H.B.

Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „Revitalizace sídliště Míru v Odrách,“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. VII. Cena díla – SOD ze dne 04.01.2019
Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	41.798.418,00 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.1	139.740,58 Kč
Cena za méněpráce Dodatek č.2	-391.740,09 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.3	38.665,01 Kč
Cena celkem bez DPH	41.585.083,50 Kč
DPH 21 %	8.732.867,54 Kč
Cena celkem včetně DPH	50.317.951,04 Kč

(slovy: čtyřicetjednamilionůpětsetosmdesátpěttisícosmdesáttřikorunpadesátčtyřihaléřů bez DPH)

Vícepráce a méněpráce jsou sjednány na základě § 222, odst.4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 04.01.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 37. schůzi dne 09.04.2020 usnesením č. RM/44/37/2020.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:


1. Oceněné soupisy méněprací a víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 20.04.2020

V Litoměřicích dne 20.04.2020


Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel




Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
zhotovitel
na základě plné moci ze dne 24.9.2018



11 B

Cenová nabídka

Stavba: Revitalizace sídliště Míru v Odrách

Objednatel: **Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry** IČO: **00298221**
DIČ:

Zhotovitel: **Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice** IČO: **27263827**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 38 665,01 CZK

Cena celkem s DPH 46 784,66 CZK

Ve _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celke	Cena celkem	%
Stavba					
SO 02	Komunikace a parkoviště vícepráce	30 714,59			
SO 07	Městský mobiliář méněpráce	31 700,34			
SO 08	Kanalizace vícepráce	116 982,11			
SO 08	Kanalizace méněpráce	109 031,69			

Cenová nabídka - nová kanalizace DN 300

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	026a Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	026a Část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
721V Dešťová kanalizace						
12	721173315U06	Potrubí DN 300				
14	721173315U08	Montáž potrubí ve výkopu	m	64,00	1 125,10	72 006,14
721V Dešťová kanalizace						
721V Dešťová kanalizace						
24	930230003R00	Tlaková zkouška potrubí	m	64,00	538,48	34 462,40
721V Dešťová kanalizace						
799 Ostatní						
29	PC3	Geodetické zaměření kanalizace				
30	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce- stav.a bourací práce	soub	0,30	12 670,00	3 801,00
799 Ostatní						
799 Ostatní						
Celkem za objekt						116 982

Celkem

116 982,11

Cenová nabídka - více práce

Zakázka :

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem
	#	#							
055 O HSV CH35 chodník prolezení									30 714,59 Kč
Seznam položek pro oddíl :									30 714,59 Kč
P	432	121101103			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m na měsíčníku 30 m2	3,000	m3	111,50	334,49 Kč
P	433	122202201			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	12,500	m3	292,66	3 658,46 Kč
P	434	122202209			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leptivost	12,500	m3	27,87	348,43 Kč
P	439	187101102			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	15,600	m3	78,78	1 220,73 Kč
P	440	162401102			Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na měsíčníku	15,600	m3	83,62	1 296,14 Kč
P	441	171201201			Uložení sypání na skládky	15,600	m3	13,94	216,02 Kč
P	442	181102302			Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	25,000	m2	27,87	696,85 Kč
P	443	564881111			Podklad ze štěrku třídy SD II 200 mm 8-63	20,000	m2	197,07	3 941,38 Kč
P	444	564811111			Podklad ze štěrku třídy SD II 50 mm 8-16	20,000	m2	62,86	1 257,12 Kč
P	445	596211112			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tř. 60 mm skupiny A pl do 300 m2	20,000	m2	334,49	6 689,76 Kč
S	446	59245110			dlažba skládebná 20x10x6 cm přírodní včetně krajovek	20,000	m2	215,39	4 307,80 Kč
P	453	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	10,000	m	362,36	3 623,62 Kč
S	454	59217409			obrubník betonový chodníkový ABO 18-10 100x8x25 cm	10,000	kus	88,89	888,90 Kč
P	455	916991121			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,400	m3	3 104,15	1 241,66 Kč
P	457	1190014202			Geodetické zaměření trasy	10,000	m	88,89	888,90 Kč
U	458	998223011			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	1,900	t	57,02	108,33 Kč

Smluvní rozpočet dílčí části - Dešťová kanalizace A v 2. etapě
Méně práce

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	026a Dešťová kanalizace 026a Část A
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				77 331,35
17		Konstrukce ze zemin				475,13
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	3,00	158,38	475,13
17		Konstrukce ze zemin				
721V		Dešťová kanalizace				74 860,70
15	721176225R01	Šachta DN 1000 vč. poklopu	ks	3,00	19 252,07	57 756,20
16	721176225R02	Osazení šachty	ks	3,00	5 701,50	17 104,50
721V		Dešťová kanalizace				
1		Zemní práce				1 995,53
20	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	4,50	443,45	1 995,53

Položkový rozpočet - méně práce

Zakázka : Revitalizace sídliště Míru v Odrách

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
		##							31 700,34 Kč
093	O			HSV	různé dokončující práce				31 675,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	847	M10056			D + M ochranná mříž ke stromům M6a	1,000	ks	31 675,00	31 675,00 Kč
099	O			HSV	přesun hmot				25,34 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
U	852	998231411			Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	0,200	t	126,70	25,34 Kč

