

Město/S/003/2019-4

#### DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

##### Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helísem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):  
Zástupce ve věcech autorského dozoru:  
Kordinátor BOZP:  
případný TDI, AD a kordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.  
*dále jen „objednatel“*

##### Zhotovitel:

###### a) Gardenline s.r.o. (vedoucí společník)

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435  
Se sídlem: Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01  
Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek - jednatelem  
IČ: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 107-1361330237/0100  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 194984094/0300  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Skřivánek

###### b) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, PSČ 602 00, Brno  
IČ: 25317628  
DIČ: CZ25317628  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 240048-621/0100  
*dále jen „zhotovitel“*

B.H

Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „Revitalizace sídliště Míru v Odrách,“

**Smluvní strany se dohodly takto:**

Mění se a doplňuje článek č. VII. Cena díla – SOD ze dne 04.01.2019

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

**Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran**

Cena bez DPH	41.798.418,00 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.1	139.740,58 Kč
Cena za méněpráce Dodatek č.2	-391.740,09 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.3	38.665,01 Kč
Cena za méněpráce Dodatek č.4	-333.864,97 Kč
Cena celkem bez DPH	41.251.218,53 Kč
DPH 21 %	8.662.755,89 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>49.913.974,42 Kč</b>

(slovy: čtyřicetjednamilionpětsetosmdesátpěttisícosmdesáttřikorunpadesátčtyřihaléřů bez DPH)

Vícepráce a méněpráce jsou sjednány na základě § 222, odst.4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 04.01.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 39. schůzi dne 14.05.2020 usnesením č. RM/34/39/2020.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinností nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:


1. Oceněné soupisy méněprací a víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 15.05.2020

V Litoměřicích dne 15.05.2020

  
.....  
Ing. Libor Helis  
starosta města  
objednatel



  
.....  
Ing. Miloš Nápěstek  
jednatel společnosti  
zhotovitel  
na základě plné moci ze dne 24.9.2018

13 10

## Cenová nabídka

Stavba: **Revitalizace sídliště Míru v Odrách**

Objednatel: **Město Odry** IČO: 00298221  
**Masarykovo náměstí 16/25, Odry** DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: **Gardenline s.r.o** IČO: 27263827  
**Šeříkova 406/13, Litoměřice 412 01** DIČ: CZ27263827

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	354 800,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>354 800,27</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	16 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	354 800,27 CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **354 800,27 CZK**

**Cena celkem s DPH** **429 308,33 CZK**

Ve  **Gardenline** s.r.o.  
 Šeříkova 406/13 • 412 01 Litoměřice  
 Za účelem účelové 532 656  
 IČO: 272 63 827 / DIČ: CZ27263827  
 www.garden-line.eu

dne 15. 05. 2020  
  
 Za objednatele

**Město Odry**  
 Masarykovo nám. 25  
 742 35 Odry  
 IČO: 00298221  
 DIČ: CZ00298221

**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba					0
SO 02	Komunikace a parkoviště	115 487,45		139 739,82	
SO 08	Kanalizace	81 134,36		98 172,58	
	Komunikace obruby	158 178,46		191 395,94	
		354 800,27		429 308,33	

Položkový rozpočet - méně práce

Zakázka : Revitalizace sídliště Míru v Odrách

Objekt	Číslo	Dr.	Objekt	Objekt	Množství	Jedn.	Objekt	Objekt
		#						
								115 487,45 Kč
10		E	SO 01	Příjí komunikace				
	049	O	HSV	CH29 Ehodník				53 840,59 Kč
		P	312	434141112	Vytvoření njezdů 2x na každém stupni	16,000	kus	1 908,10
		P	313	953961116	Kotvy chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	16,000	kus	387,26
								6 196,14 Kč
								<i>kotevní zábradlí do stupňů</i>
		P	314	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	4,500	m	251,89
		S	315	55324000	zábradlí schodišťové včetně kotevního materiálu povrch úprava Pz	4,500	m	3 547,60
		U	431	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	0,300	t	57,02
								17,10 Kč
20		B	SO 02	Komunikace a parkoviště				
	020	O	HSV	komunikace větev A				22 487,62 Kč
								<i>Seznam položek pro oddíl</i>
		P	532	434191421	Osazení schodišťových stupňů	1,000	m	611,37
		S	533	59263002	stupeň přímý 1m	1,000	m	950,25
		P	550		parkovací stání a dlažba			
		P	551	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm 0-63	12,300	m2	150,18
		P	552	564841111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 120 mm 0-32	12,300	m2	124,62
		P	555	596212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	12,300	m2	383,27
		S	556	59245122	dlažba zámková drenážní s distančníky tl 8 cm šedá pro zatravnění	12,300	m2	297,75
		P	567	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	3,000	kus	1 036,24
		S	572	40445235	sloupek Al 60 - 350	3,000	kus	886,90
		S	573	40445240	patka hliníková HP 60	3,000	kus	633,50
		S	574	40445253	víčko plastové na sloupek 60	3,000	kus	38,01
		U	431	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	24,300	t	57,02
								1 385,46 Kč
	022	O	HSV	komunikace větev A11				1 279,64 Kč
								<i>Seznam položek pro oddíl</i>
		P	707	460202503	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 60 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 <i>pro chráněčky NN 2g</i>	12,000	m	285,71
		P	708	460520164	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy	11,500	m	60,17
		S	709	345711229	trubka dělená A 110	12,075	m	177,38
		P	710	460560503	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	12,000	m	418,11
								5 017,32 Kč
70		B	SO 07	Městský mobiliár				
	093	O	HSV	ruzná dokončující práce				27 879,70 Kč
								<i>Seznam položek pro oddíl</i>
		P	849	M10058	D + M zábradlí M9 schodišťové 3,7m	2,000	kus	13 937,00
		U	852	998231411	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	0,04499	t	126,70
								27 874,00 Kč
								5,70 Kč

Smluvní rozpočet dílčí části - Dešťová kanalizace A v 2. etapě  
Méně práce - II

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	026a Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	026a Část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3				
2	161101202R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m3	24,14	443,45	10 704,88
3	161101302R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	37,40	107,70	4 027,79
4	161101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	37,40	61,58	2 302,95
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m2	37,40	12,47	466,28
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	24,14	328,15	7 921,61
1		<b>Zemní práce</b>	m3	24,14	44,47	1 073,55
						<b>26 497,06</b>
<b>Konstrukce ze zemin</b>						
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	17,60	158,38	2 787,40
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,78	458,65	2 192,37
9	461572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,76	696,85	1 226,48
10	5833721300	Písek kopaný	m3	4,78	570,15	2 725,32
17		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>8 931,54</b>
<b>721V Dešťová kanalizace</b>						
11	721173315U03	Potrubí PP UR2 DN 150	m	20,00	487,80	9 755,60
12	721173315U06	Potrubí PP UR2 DN 300	m	0,00	0,00	0,00
13	721173315U07	Potrubí PP UR2 DN 400	m	7,00	2 508,66	17 560,62
14	721173315U08	Montáž potrubí ve výkopu	m	27,00	538,48	14 536,83
15	721176225R01	Šachta DN 1000 vč. poklopu	ks	0,00	0,00	0,00
16	721176225R02	Osazení šachty	ks	0,00	0,00	0,00
17	721176225R03	Uliční vpust' vč. poklopu vč.osazení	ks	0,00	0,00	0,00
18	721176225R04	Napojení odv.žlebu	ks	1,00	1 900,50	1 900,50
19	721176225R11	Výústní objekt dlažba do betonu	ks	0,00	-0,00	0,00
721V		<b>Dešťová kanalizace</b>				<b>43 755,85</b>
<b>Zemní práce</b>						
20	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,00	0,00	0,00
1		<b>Zemní práce</b>				<b>0</b>
<b>721V Dešťová kanalizace</b>						
21	721176225R05	Vyčištění stáv. septiku, oprava, nátěr	soubor	0,00	0,00	0,00
22	721176225R06	Vývoz septiku na centr.čistímu	soubor	0,00	0,00	0,00
23	721176225R08	Zbourání a zasypání septiku vč.odvozu bour.mat	soubor	0,00	0,00	0,00
24	930230003R00	Tlaková zkouška potrubí	m	27,00	72,22	1 949,91
721V		<b>Dešťová kanalizace</b>				<b>1 950</b>
<b>799 Ostatní</b>						
26	930230003R01	Napojení na stávající kanalizaci	ks	0,00	0,00	0,00
26	930230003R02	Přepojení na stávající kanalizaci	ks	0,00	0,00	0,00
27	930230003R03	Odpojení a utěsnění stáv. kanalizace	ks	0,00	0,00	0,00
28	930230003R04	Demontáž stáv.šachet - prostor před septikem	ks	0,00	0,00	0,00
29	PC3	Geodetické zaměření kanalizace	soub	0,00	0,00	0,00
30	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce- stav.a bourací práce	hodha	0,00	0,00	0,00
799		<b>Ostatní</b>				<b>0</b>
						<b>0</b>

## Položkový rozpočet -mění práce

Zakázka :

Revítalizace sídliště Míru v Odrách

Objekt	Oddíl	Upr. číslo	Popis práce	Množství	Jednotka	Cena	Objem práce
#							KG
<b>0271</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>							
P	236	181102302	Upravení plochy v zahradě se zrušením	10,930	m2	27,87	304,66 KG
P	237	664861111	Podklad ze šterkodra SD 1:200 mm 8-63	10,930	m2	197,07	2 153,97 KG
P	238	664811111	Podklad ze šterkodra SD 1:50 mm 8-16	10,930	m2	62,86	687,01 KG
P	239	666211112	Kladení zankové dlažby komunikace pro pes. H 60 mm skupiny A pl. 00-300 012	10,930	m2	334,49	3 655,95 KG
S	240	69245110	dlažba skálená 20x10x6 cm přírodní, včetně kryjovek	10,930	m2	215,39	2 354,21 KG
P	247	916231213	Osazení chodníku včetně obrubníků betonového stojatelno s bocni operou do lože z betonu prostého	5,600	m	362,36	2 029,23 KG
S	248	69217409	obrubník železobetonový chodníkový ABØ 16-10 100x8x25 cm	5,600	kus	88,69	496,66 KG
P	249	916991121	Lože pod obrubníky, kamenný nebo ohrůdky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,224	m3	3 104,15	696,53 KG
<b>0248</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>							
P	280	916231213	Osazení chodníku včetně obrubníků betonového stojatelno s bocni operou do lože z betonu prostého	6,100	m	362,36	2 210,41 KG
S	281	69217409	obrubník betonový chodníkový ABØ 16-10 100x8x25 cm	6,100	kus	88,69	541,01 KG
P	282	916991121	Lože pod obrubníky, kamenný nebo ohrůdky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,244	m3	3 104,15	757,41 KG
<b>0249</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>							
P	306	916231213	Osazení chodníku včetně obrubníků betonového stojatelno s bocni operou do lože z betonu prostého	2,900	m	362,36	1 050,85 KG
S	307	69217409	obrubník betonový chodníkový ABØ 16-10 100x8x25 cm	2,900	kus	88,69	257,20 KG
P	308	916991121	Lože pod obrubníky, kamenný nebo ohrůdky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,116	m3	3 104,15	360,08 KG
<b>0250</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>							
P	332	916231213	Osazení chodníku včetně obrubníků betonového stojatelno s bocni operou do lože z betonu prostého	2,000	m	362,36	724,72 KG
S	333	69217409	obrubník betonový chodníkový ABØ 16-10 100x8x25 cm	2,000	kus	88,69	177,38 KG
P	334	916991121	Lože pod obrubníky, kamenný nebo ohrůdky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,080	m3	3 104,15	248,33 KG
<b>0251</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>							
CH3: chodník				690,26 KG			

v trase převodní komunikace

052		HSV		CH32		chodník	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	368	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného sboční operací 00 lože z betonu prostěho	1,200	m	362,36	434,83 Kč
S	355	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10-100x8x25 cm	1,200	kus	88,69	106,43 Kč
P	360	916991121	lože pod obrubníky keramicky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostěho	0,048	m <sup>3</sup>	3 104,15	149,00 Kč
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
053		HSV		CH33		chodník	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	379	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného sboční operací 00 lože z betonu prostěho	2,000	m	362,36	724,72 Kč
S	380	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10-100x8x25 cm	2,000	kus	88,69	177,38 Kč
P	381	916991121	lože pod obrubníky keramicky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostěho	0,080	m <sup>3</sup>	3 104,15	248,33 Kč
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
054		HSV		CH34		chodník	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	400	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného sboční operací 00 lože z betonu prostěho	1,400	m	362,36	507,31 Kč
S	401	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10-100x8x25 cm	1,400	kus	88,69	124,17 Kč
P	402	916991121	lože pod obrubníky keramicky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostěho	0,056	m <sup>3</sup>	3 104,15	173,83 Kč
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
055		HSV		CH35		chodník	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	427	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného sboční operací 00 lože z betonu prostěho	0,800	m	362,36	289,89 Kč
S	428	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10-100x8x25 cm	0,800	kus	88,69	70,95 Kč
P	429	916991121	lože pod obrubníky keramicky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostěho	0,000	m <sup>3</sup>	3 104,15	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
056		HSV		CH36		chodník	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	453	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného sboční operací 00 lože z betonu prostěho	14,100	m	362,36	5 109,30 Kč
S	454	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10-100x8x25 cm	14,100	kus	88,69	1 250,53 Kč
P	455	916991121	lože pod obrubníky keramicky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostěho	0,652	m <sup>3</sup>	3 104,15	2 023,91 Kč
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
057		HSV		CH36		chodník	
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	484	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného sboční operací 00 lože z betonu prostěho	2,250	m	362,36	815,31 Kč
S	485	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10-100x8x25 cm	2,250	kus	88,69	199,55 Kč
P	486	916991121	lože pod obrubníky keramicky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostěho	0,090	m <sup>3</sup>	3 104,15	279,37 Kč
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
20		SO 02		Komunikace a parkoviště			
020		HSV		Komunikace veřejná		86 849,91 Kč	



P	543	916431111	Osazení bezbarového betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	32,700	m	724,72	23 698,47 Kč
S	544	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	32,700	kus	88,69	2 900,16 Kč
P	549	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	1,308	m3	3 104,15	4 060,23 Kč
P	557	916431111	Osazení bezbarvého betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	59,900	m	724,72	43 410,97 Kč
S	558	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	59,900	kus	88,69	5 312,53 Kč
P	563	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	2,396	m3	3 104,15	7 437,54 Kč
<b>021 0 HSN Kontinuační vjezd A1</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	614	916431111	Osazení bezbarvého betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	11,000	m	724,72	7 971,96 Kč
S	615	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	11,000	kus	88,69	975,59 Kč
P	620	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,440	m3	3 104,15	1 365,83 Kč
P	626	916431111	Osazení bezbarvého betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	3,000	m	724,72	2 174,17 Kč
S	627	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	3,000	kus	88,69	266,07 Kč
P	630	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,120	m3	3 104,15	372,50 Kč
<b>022 0 HSN Kontinuační vjezd A1</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	675	916431111	Osazení bezbarvého betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	14,400	m	724,72	10 436,03 Kč
S	676	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	14,400	kus	88,69	1 277,14 Kč
P	679	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,576	m3	3 104,15	1 787,99 Kč
P	687	916431111	Osazení bezbarvého betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	10,300	m	724,72	7 464,86 Kč
S	688	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	10,300	kus	88,69	913,51 Kč
P	693	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,412	m3	3 104,15	1 278,91 Kč
<b>023 0 HSN Kontinuační vjezd A2</b>							
<b>Seznam položek pro oddíl</b>							
P	738	916431111	Osazení bezbarvého betonového obrubníku do betonového lože 1150 mm	1,800	m	724,72	1 304,50 Kč
S	739	59217409	obrubník betonový čtvercový ABO 16-10-100x8x25 cm	1,800	kus	88,69	159,54 Kč
P	742	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	0,072	m3	3 104,15	223,50 Kč
<b>50 B SO 05 Stanoviště pro kontejner</b>							
<b>20 HSN Stanoviště pro kontejner A</b>							
							207,99 Kč

Seznam položek pro oddíl							
P	778	916131213	Osazení střešního obrubníku betonového stojatelého s liborní operou do lože z betonu prostěno	0,340	m	404,17	137,42 Kč
S	779	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16x10/100x8x25 cm	0,340	kus	88,69	30,15 Kč
P	780	916991121	lože pod obrubníky keramické nebo obrubí z dlažebními kosačkami z betonu prostěno	0,013	m3	3 104,15	40,35 Kč
HŠV střešní prokrajování 4							
Seznam položek pro oddíl							
P	806	916131213	Osazení střešního obrubníku betonového stojatelého s počátkem operou do lože z betonu prostěno	2,900	m	404,17	1 172,10 Kč
S	807	59217409	obrubník betonový chodníkový ABO 16x10/100x8x25 cm	2,900	kus	88,69	257,20 Kč
P	808	916991121	lože pod obrubníky keramické nebo obrubí z dlažebními kosačkami z betonu prostěno	0,116	m3	3 104,15	360,08 Kč

### Cenová nabídka - více práce

**Stavba:** Revitalizace sídliště Miru v Odrách


**Objednatel:** Město Odry  
Masarykovo náměstí 16/25, Odry  
IČO: 00298221  
DIČ: CZ00298221

**Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.  
Šeříkova 405/13, Litoměřice 412 01  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 935,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>20 935,30</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 935,30 CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>20 935,30 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>25 331,71 CZK</b>

Ve  dne 15. 5. 2020

**Gardenline s.r.o.**  
 Základní sídliště: Šeříkova 405/13, Litoměřice  
 Tel.: Fax: (+420) 743 832 656  
 IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
 www.garden-line.eu

Za objednatele  
**Město Odry**  
 Masarykovo nám. 25  
 ⑥ 742 35 Odry ③  
 IČ: 00298221  
 DIČ: CZ00298221

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba					0
<b>SO 02</b>	<b>Komunikace a parkoviště</b>	<b>20 935,30</b>		<b>25 331,71</b>	
		<b>20 935,30</b>		<b>25 331,71</b>	

**Položkový rozpočet- více práce II obruby**

Zakázka :

Revitalizace sídliště Míru v Odrách

etapa 2

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									20 935,30 Kč

Seznam položek pro oddíl :									
B	481	59217405			obrubník betonový silniční ABC 2-15 100x15x25 cm	36,000	kus	101,36	3 648,96 Kč
P	484	016201213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu proslého	35,530	m	362,36	12 874,72 Kč
P	486	016091121			Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu proslého	1,4212	m3	3 104,15	4 411,62 Kč
									20 936,30 Kč