



DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Odry

I.

Smluvní strany

1. Město Odry

sídlo: Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
zastoupeno
- ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis, starosta
- ve věcech technických: Ing. et Ing. Petr Skácel, vedoucí stavebního úřadu MěÚ Odry
IČ: 00298221
DIČ: CZ0029822
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1765068319/0800

dále jen „objednatel“

2. EKOTOXA s.r.o.

sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupen: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531.
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 382047743/5500

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2019 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je vypracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP Odry. K této SOD smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

II.

Úvodní ujednání a prohlášení

1. V průběhu realizace 2. etapy díla „Územní studii krajiny ORP Odry“, která je definovaná v článku III., odst. 5.2. smlouvy a jejímž obsahem jsou zejména konzultace zpracovaného návrhu ÚSK ORP Odry s obcemi, příslušnými orgány veřejné správy a veřejností, proběhla 2. vlna pandemie koronaviru (COVID-19), přičemž s ní spojená omezení vyplývající z usnesení vlády České republiky a opatření Ministerstva zdravotnictví zhotoviteli znemožnila realizovat sjednané konzultace.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci smluvní strany shodně konstatují, že termín ukončení 2. etapy díla, který byl dle článku V., odst. 3 smlouvy sjednán do 17.1.2021, zhotovitel není schopen bez svého zavinění v důsledku nepředvídatelné změny okolností dodržet.



III.

Změna termínu dokončení 2. etapy díla

1. Z důvodů uvedených v přechozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro ukončení 2. etapy díla tak, že tento termín bude prodloužen do 28.02.2021.
2. Stávající znění ust. článku V. odst. 3 SOD se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Termín ukončení 2. etapy – nejpozději do 28.02.2021.“
3. Konečný termín pro dokončení a předání řádně zhotoveného díla, tj. do 17.06.2021, zůstává nezměněn.
4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 56. schůzi dne 14.01.2021, pod usnesením č. RM/12/56/2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise opatřený zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne

V Opavě dne

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis

.....
Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrubel