

<div>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</div>				<div>Změna č: 2</div>	
				<div>Datum změny: 1.4.2025</div>	
<div>Název veř. zakázky: Pavilon dětských skupin v Odrách</div>					
<div>Zhotovitel: ARRO, spol. s r.o., Třída Československé armády 192, Hranice I – Město, 753 01 Hranice</div>					
<div>Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry</div>					
<div>Název akce:</div> <div>Pavilon dětských skupin v Odrách</div>					
<div>Popis změny:</div> <div>Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech:</div> <div><div>1) Záměna překladů a zděných meziokenních pilířů stavby</div><div>2) Změna přívodního kabelu NN z RE do rozvaděče stavby</div><div>3) Doplnění rezervy k RE od rozvaděče stavby sdělovacími kabely</div></div>					
<div>Zdůvodnění změny:</div> <div><div>1) Na výzvu TDS, investora a zhotovitele stavby k revizi statického posudku na navržené překlady nad otvory v jednotlivých patrech objektu GP přepracoval řešení vynesení sil do nadokenních překladů. Dle nového řešení je nutnou provést ŽB monolitické překlady v 1NP a 2NP. Navržené meziokenní pilíře rovněž nevyhoví a dle revize statického řešení je nutno provést v 1np ŽB monolitické sloupy do tvárníc ztraceného bednění.</div><div>2) Jedná se o změnu kabelu z SOD za kabel potřebné délky a v protipožárním provedení. Trasa napojení do stávajícího RE objektu školky vede chráněnou únikovou cestou a je nutno zde instalovat kabel bezhalogenový s protipožární odolností. Délka kabelu je dle skutečnosti, navržená kabeláž byla nedostačující.</div><div>3) Jedná se o kabelovou rezervu z datových kabelů v chrániče.</div></div>					
<div>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</div>				<div>Datum:</div>	
				<div>Podpis:</div>	
<div>Dopady:</div>	<div>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</div>			<div>ANO</div>	
	<div>do časového plánu (Ano/Ne):</div>		<div>NE</div>	<div>Termín dokončení do:</div>	<div>31.12.2025</div>
	<div>do ceny:</div>	<div>Snížení ceny o: (Kč bez DPH)</div>	<div>104.059,31</div>	<div>Bilance:</div> <div>167 158,10 Kč bez DPH</div>	
		<div>Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)</div>	<div>271.217,41</div>		
	<div>Konečná celková cena akce po změně</div>			<div>16.996.286,26 Kč bez DPH</div>	
<div>Zástupce zhotovitele - jméno:</div>		<div>Tomáš Kobliha</div>	<div>Datum:</div>		<div>Podpis:</div>
<div>Technický dozor objednatele:</div>		<div>Martin Byrtus</div>			
<div>Zástupce objednatele - jméno:</div>		<div>Ing. Jan Zezulka</div>	<div>Datum:</div>		<div>Podpis:</div>
<div>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</div> <div>Krycí list</div>					
<div>Poznámka:</div>					