

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24600249
číslo smlouvy objednatele: MěÚO/S/164/2024

na realizaci akce
„Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“

Uzavřená mezi smluvními stranami podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technický a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,

e-mail: olga.veverkova@odry.cz; Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku,

tel. 556 768 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz

(dále jen „objednatel“)

a

MI Roads a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-6606630207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Capil, tel. +420 724 553 453, email: jiri.capil@mi-roads.cz

Ing. Karel Hešnaur, tel. +420 721 054 425,

email: karel.hesnaur@mi-roads.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2024 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2025 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je realizace akce **„Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“**. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o méněpráce uvedené a specifikované ve změnovém listu č. 2.

1. Původní článek III. – Předmět smlouvy odst. 1 SOD se upravuje a doplňuje o následující ujednání
Předmět díla se upravuje o neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 2.
2. Původní článek V. – Cena za dílo odst. 1 SOD se upravuje následovně:
Cena za provedení dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH + dodatek č.1	13 576 695,86 Kč
Cena za méněpráce dle Dodatku č. 2	- 148 838,95 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	13 427 856,91 Kč
DPH 21 %	2 819 849,95 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 247 706,86 Kč

Čl. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 71. schůzi dne 17.07.2025 usnesením č. RM/28/71/2025.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem

V Odrách dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

.....
Ing. Marek Steiner, člen správní rady

Změnový list stavby

Název a evidenční číslo stavby: Cyklotrasa Odry od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: -	Číslo změny stavby: 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Cyklotrasa Odry od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 28.12.2023				
Objednatel: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry				
Zhotovitel: MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
TDS: Ing. Karel Pšenica				
Přílohy: 1) Položkový rozpočet		Počet paré: 1x objednatel 1x TDS 1x zhotovitel		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Změna č. 1 - SO101.2 - Sanace pláně</u> - Zdůvodu dostačující sanace zemní pláně výměnou stávající zemní pláně za materiál ze ŠD fr. 0/63, nebylo nutné provádět zpešování podloží zemní pláně hydraulickými pojivy. Nemá vliv na termín pro dokončení stavby. (Snížení 148.838,95 Kč bez DPH)				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-148 838,95	1,10%	0,00	0,00%	-148 838,95

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Libor Jacko	datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Karel Pšenica	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Capil	datum	podpis
Objednatel:	jméno	Michal Czerný	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Cyklotrasa Odry od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

P.č. změny	Stavební objekt	Popis	Cena bez DPH [CZK]
------------	-----------------	-------	--------------------

Náklady stavby celkem -148 838,95

Změna č. 1 SO 101.2 Sanace zepní pláně - Nerealizace úpravy podloží ZP hydraulickými pojiv. úsek č.4 (Odpočet) -148 838,95

SOUPIS PRACÍ - sanace zemní pláně

Stavba: Cyklotrasa Odry od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti
Objekt: SO 101.2 - Sanace zemní pláně
Soupis:

Místo: OdryDatum: 01.09.2024

Zadavatel: Město OdryProjektant: JACKO, p&v s.r.o.

Zhotovitel: MI Roads a.s.Zpracovatel: Karel Hešnaur

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-148 838,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							-148 838,95	
D 1 Zemní práce							-148 838,95	
1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-450,000	210,49	-94 720,50	CS ÚRS 2023 01
VV "zlepšení zeminy pláně dle navržené receptury =" 0,30*1500,0					-450,000			
VV Součet					-450,000			
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-14,850	3 644,34	-54 118,45	CS ÚRS 2023 01
VV "spotřeba =" 0,3*1500,0*1,65*0,02					-14,850			
VV Součet					-14,850			