

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: MěÚO/S/331/2025

Vodovod Tošovice – II. etapa

Článek I. – Smluvní strany

1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120,
email: olga.veverkova@odry.cz,
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz.

(dále jen „objednatel“)

2. BERKASTAV s.r.o.

Se sídlem: Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena: Patrik Berka, jednatel společnost
IČO: 026 57 392
DIČ: CZ02657392
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-331260237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: p. Radko Svák, tel: 730 166 892, email: svak@berkastav.cz
Stavbyvedoucí: Ing. Vít Hudeček. tel. +420 734 837 867 email: berkastav@berkastav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 6.10.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Vodovod Tošovice – II. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku II. odst. 10. Smlouvy o dílo.

Článek III. – Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se upravuje sjednaný rozsah díla o materiálové změny a vícepráce položkově specifikované v položkovém rozpočtu změny, který je Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.

2. Tímto Dodatkem se dále v návaznosti na uvedenou změnu rozsahu díla mění adekvátně mění cena za dílo dle článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran z důvodu změny stavby a činí:

Cena dle SOD	20 871 000,00 Kč
Vícepráce	83 875,22 Kč
Méněpráce	-92 355,39 Kč
Celková cena díla bez DPH	20 862 519,83 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet změny stavby ZL 01 je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6.10. 2025 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Článek IV. – Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 86. schůzi dne 15.01.2026 usnesením č. RM/26/88/2026.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své podpisy.
6. Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet změny stavby ZL 01

V Odřích dne

V Krnově dne

za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta
po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Libuší Královou, místostarostkou

za zhotovitele
Patrik Berka
jednatel společnosti