

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ
ODRY“

č. 0007/2026

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:
olga.veverkova@odry.cz
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail:
jan.zezulka@odry.cz

(dále jen „objednatel“)

JVAgro Morava s. r. o.

Se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena: Jaroslav Bolcek, jednatel
IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: 3408877002/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Svatopluk Barvík, tel. 603 269 305, email: jvagromorava@jvagromorava.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 09.01.2026 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení Článku V. – Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	7.133.128,63 Kč
Vícepráce:	1.843.604,69 Kč
Méněpráce:	- 1.326.106,54 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	7.650.626,78 Kč
DPH:	1.606.631,62 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	9.257.258,40 Kč

Specifikace víceprací je součástí přílohy č. 2 – Položkový rozpočet.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. 0007/2026 ze dne 09.01.2026 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 88. schůzi dne 19.02.2026, pod usnesením č. RM/50/88/2026.


ČI. III.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ČI. IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Toto neplatí, pokud bude dodatek uzavřen elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Změnový list stavby č.1
 2. Položkový rozpočet

V Odrách dne 05. 03. 2026


.....


Za objednatele:
Ing. Libor Helis
starosta

V Rožnově pod Radhoštěm dne 05. 03. 2026



Za zhotovitele:
Jaroslav Bolcek
jednatel

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Libuší Královou, místostarostkou

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 3.3.2026

Název veř. zakázky: Stavební úpravy MŠ Pohořská – 1. etapa

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 75661 Rožnov pod Radhoštěm.

Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

Název akce:

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

Popis změny:

Jedná se zajištění následujících prací na dotčeném pavilonu objektu:

- 1) Doplnění stavebních úprav spočívajících ve vybourání stávajících příček sociálních zařízení výdejny a provedení nových po výměně páteřních rozvodů ZTI. Úprava dispozice o doplnění sprchového koutu pro děti. Příprava stavebních prefabrikátů pro osazení závěsných wc. Doplnění akustického podhledu do požadovaných místností a odpočtu SDK podhledu navrženého. Doplnění kazetového podhledu na chodbě. Doplnění o dodávku nových dveří dle skutečnosti na stavbě. Oprava madla schodiště.
- 2) Doplnění rozvodů ZTI, Záměna provedení sanity v sociálním zařízení dětí za závěsné wc, doplnění sprch, doplnění výlevků do úklidových místností.
- 3) Záměna ve svítidlech a ovládání žaluzií.

Zdůvodnění změny:

- 1) Doplnění stavebních úprav dle skutečného stavu objektu a dle provozních požadavků uživatele a investora.
- 2) Doplnění stavebních úprav dle skutečného stavu objektu a dle provozních požadavků uživatele a investora.
- 3) Odpočet nevhodně navržených svítidel do heren a odpočet nevhodně navrženého ovládání předokenních žaluzií.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 18.07.2026
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	1.326.106,54	Bilance: 517.498,15 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	1.843.604,69	
Konečná celková cena akce po změně			7.650.626,78 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Bolcek	Datum: 05. 03. 2026	Podpis:
Technický dozor objednatele:	Martin Byrtus	Datum: 05. 03. 2026	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jan Zezulka	Datum: 4. 3. 2026	Podpis: Zezulka

Přílohy: položkový rozpočet zhotovitele

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21020B

Stavba: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY **REKAPITULACE MP a VCP č.1**

KSO: MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY
Místo: MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY

CC-CZ: 06.02.2026
Datum: 06.02.2026

Zadavatel:

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

Město Odry

Uchazeč:

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

JVAgro Morava s.r.o.

Projektant:

IČ: 27848183
DIČ: CZ27848183

BYVAST pro s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

517 498,15

DPH základní sazba 21,00%
DPH snížená sazba 12,00%

Základ daně 517 498,15
0,00

Výše daně 108 674,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

626 172,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 21020B

Stavba: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY **REKAPITULACE MP a VCP č.1**

MÍSTO: MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY

Datum: 06.02.2026

Zadavatel: Město Odry
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o.

Projektant: BYVAŠT pro s.r.o.

Kód	Objekt, Sopsis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

MP Méněpráce

-1 326 106,54 -1 604 588,91

VCP Vícepráce

1 843 604,69 2 230 761,67

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2602

Stavba: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

KSO: Odry
Místo: 6. 2. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:
JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:
Hořák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2026

IČ:
DIČ:

26826411
CZ26926411

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 843 604,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 843 604,69	387 156,98
snížena	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 230 761,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2602

Stavba: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

Místo: Odry

Datum: 6. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Hořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0601	Stavební práce k 01/2026	882 803,61	1 068 192,37
0602	Zdravoinstalace - práce k 01/2026	396 996,46	480 365,72
0603	Ústřední vytápění - práce k 01/2026	563 804,62	682 203,59
		1 843 604,69	2 230 761,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

VYKĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠI POHOŘSKA GARDY

Objekt:

0601 - Stavební práce k 01/2026

KSČJ číslo:

Odry

CC-CZ:

6. 2. 2026

Datum:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

26826411

CZ26826411

Projektant:

Zpracovatel:

Hořák

IC:

DIČ:

Poznamky:

Cena bez DPH

882 803,61

Číslo zakázky:

882 803 61

Základ daně

0,00

Shůzeta:

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

185 385,76

93,93

Cena s DPH

v CZK

1 068 192,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Kazibko

Datum a podpis:

Kazibko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Kazibko

Datum a podpis:

Kazibko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

Objekt: 0601 - Stavební práce k 01/2026

Místo: Odry Datum: 6. 2. 2026

Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Projektant: Hořák

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

882 803,61

237 870,28

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 541,46

4 - Vodorovné konstrukce 54 359,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 752,70

61 - Úpravy povrchů vnitřní 31 120,61

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14 008,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 228,39

95 - Ostatní kce na pozem.stav. 2 884,20

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 26 878,98

998 - Přesun hmot 3 096,36

PSV - Práce a dodávky PSV 644 933,33

711 - Izolace proti vodě 8 720,00

713 - Izolace tepelné 261,56

763 - Konstrukce suché výstavby 18 531,86

766 - Konstrukce truhlářské 99 307,37

767 - Konstrukce zámečnické 4 876,88

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 15 602,18

776 - Podlahy povlakové 9 909,66

781 - Obklady keramické 38 802,88

783 - Dokončovací práce - nátěry 14 920,94

OST - Ostatní 434 000,00

Cena celkem [CZK]

882 803,61

237 870,28

82 541,46

54 359,40

9 752,70

31 120,61

14 008,18

13 228,39

2 884,20

26 878,98

3 096,36

644 933,33

8 720,00

261,56

18 531,86

99 307,37

4 876,88

15 602,18

9 909,66

38 802,88

14 920,94

434 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

Objekt: 0601 - Stavební práce k 01/2026

Místo: Odry Datum: 6. 2. 2026

Zadavatel: Zpracovatel: Projektant:

PČ	Typ	Kód	MJ	SOD			Centik 100%			Centik 90%			Cena VCP		
				Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem															
D	HSV				48 229,50	34 483,10		87 347,34	79 530,58		79 530,58	23 852,37		882 803,61	237 870,28
D	3				0,00			7 865,60			7 079,04			82 541,46	
126	K	317142420	kus		0,00	0,00	2,000	496,00	992,00	2,000	446,40	892,80	2,000	446,40	892,80
							2,000			2,000			2,000		
127	K	317142422	kus		0,00	0,00	1,000	753,00	753,00	1,000	677,70	677,70	1,000	677,70	677,70
							1,000			1,000			1,000		
138	K	340271011.PFX	m2		0,00	0,00	7,750	0,00	0,00	7,750	0,00	0,00	7,750	791,81	6 136,53
							3,875			3,875			3,875		
							3,875			3,875			3,875		
							7,750			7,750			7,750		
125	K	340271025.PFX	m2		0,00	0,00	7,342	0,00	0,00	7,342	0,00	0,00	7,342	801,82	5 886,96
							7,342			7,342			7,342		
123	K	342272225.PFX	m2		0,00	0,00	83,612	0,00	0,00	83,612	0,00	0,00	83,612	758,73	63 438,93
							26,454			26,454			26,454		
							26,454			26,454			26,454		
							52,908			52,908			52,908		
							7,860			7,860			7,860		
							7,935			7,935			7,935		
							15,795			15,795			15,795		
							6,361			6,361			6,361		
							6,361			6,361			6,361		
							12,722			12,722			12,722		
							2,187			2,187			2,187		
							83,612			83,612			83,612		
124	K	342291121	m		0,00	0,00	30,000	155,00	4 650,00	30,000	139,50	4 185,00	30,000	139,50	4 185,00
							6,000			6,000			6,000		
							6,000			6,000			6,000		
							12,000			12,000			12,000		
							6,000			6,000			6,000		
							6,000			6,000			6,000		
							12,000			12,000			12,000		
							6,000			6,000			6,000		
							30,000			30,000			30,000		
115	K	349231811	m2		0,00	0,00	0,855	1 720,00	1 470,60	0,855	1 548,00	1 323,54	0,855	1 548,00	1 323,54
							0,855			0,855			0,855		
D	4				0,00										
5	K	41605121R00	m2			1 450,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	29,892	1 450,00	43 343,40
K	763164716		m		0,00	0,00	9,000	1 360,00	12 240,00	9,000	1 224,00	11 016,00	9,000	1 224,00	11 016,00
D	6				3 516,70										
11	K	602022191R00	m2		4,374	37,00	0,000	0,00	4 020,00	0,000	0,00	0,00	4,374	37,00	9 752,70
					161,84										161,84

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	979081121R00	t	17,423*2 Připravené koeficientem množství Příplatek k odvozu za každý další 1 km	34,846	0,00	0,00	34,846	0,00	0,00	34,846	0,00	0,00
				17,423*5 Připravené koeficientem množství	87,115	0,00	0,00	87,115	0,00	0,00	87,115	0,00	0,00
101	K	979990107R00	t	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904	2,049	400,00	819,60	2,049	400,00	819,60	2,049	400,00	819,60
				0,228*1,621	0,369	0,00	0,00	0,369	0,00	0,00	0,369	0,00	0,00
102	K	979990101R00	t	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	15,355	400,00	6 142,00	15,355	400,00	6 142,00	15,355	400,00	6 142,00
				17,423*2,049*0,019	0,309	0,00	0,00	0,309	0,00	0,00	0,309	0,00	0,00
140	K	997013814	t	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadů 17 06 04	0,019	8 320,00	158,08	0,019	8 320,00	158,08	0,019	8 320,00	158,08
				"polystyren" 0,019	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00
D	998			Přesun hmot			3 096,36			3 096,36			3 096,36
36	K	999281108R00	t	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	6,588	470,00	3 096,36	6,588	470,00	3 096,36	6,588	470,00	3 096,36
D	PSV			Práce a dodávky PSV			13 746,40			13 746,40			13 746,40
D	711			Izolace proti vodě			0,00			0,00			0,00
37	K	711212005R00	m2	Hydroizolační povlak - sírka včetně penetrace	18,800	400,00	7 520,00	18,800	400,00	7 520,00	18,800	400,00	7 520,00
38	K	711212601R00	m	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna	16,000	75,00	1 200,00	16,000	75,00	1 200,00	16,000	75,00	1 200,00
D	713			Izolace tepelné			0,00			0,00			0,00
139	K	713130851	m2	Odstřazení tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	0,000	37,50	290,63	7,750	37,50	290,63	7,750	37,50	290,63
				" nadpraží nad okny a dveřními výplněmi	3,875	0,00	0,00	3,875	0,00	0,00	3,875	0,00	0,00
				1,09*1,50+1,20*4+5,90+4,70*2+3,80+1,20*0,14	3,875	0,00	0,00	3,875	0,00	0,00	3,875	0,00	0,00
				"dopčet dalšího patra" 3,875	3,875	0,00	0,00	3,875	0,00	0,00	3,875	0,00	0,00
				Součet	7,750	0,00	0,00	7,750	0,00	0,00	7,750	0,00	0,00
D	763			Konstrukce suché výstavby			20 590,96			20 590,96			20 590,96
135	K	763431001	m2	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	0,000	648,00	16 319,88	25,185	583,20	14 687,89	25,185	583,20	14 687,89
				" na chodbě" 25,185	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00
136	M	59036655	m2	podhled kazetový s jemnými vlny, viditelný rastr, bílý tl 13mm 600x600mm	0,000	146,00	3 860,82	26,444	146,00	3 860,82	26,444	146,00	3 860,82
				" na chodbě" 25,185	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00
				26,444	26,444	0,00	0,00	26,444	0,00	0,00	26,444	0,00	0,00
137	K	998763302	t	Přesun hmot tonáží pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	0,000	1 460,00	410,26	0,281	1 460,00	410,26	0,281	1 460,00	410,26
D	766			Konstrukce truhlářské			13 746,40			13 746,40			13 746,40
133	K	766421811	m2	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	0,000	185,00	4 659,23	25,185	185,00	4 659,23	25,185	185,00	4 659,23
				"na chodbě" 25,185	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00
134	K	766421822	m2	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	0,000	54,20	1 365,03	25,185	54,20	1 365,03	25,185	54,20	1 365,03
				" na chodbě" 25,185	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00	25,185	0,00	0,00
130	K	64220101RAA	kus	Výměna dveří 1kr, zárubně, oprava ostění, bez změny velikosti otvoru, vč. prahu / přeč. list	1,000	2 200,00	2 200,00	1,000	2 200,00	2 200,00	1,000	2 200,00	2 200,00
130	K	766600021	kus	Montáž dveřních křidel obitvazých jednokřídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	0,000	0,00	0,00	2,000	1 740,00	3 480,00	2,000	1 740,00	3 480,00
##	K	766600012	kus	Montáž dveřních křidel obitvazých dvoukřídlových s přes 1,45 m do ocelové zárubně	0,000	0,00	0,00	2,000	1 240,00	2 480,00	2,000	1 240,00	2 480,00
24	M	61165442RA2	kus	Dveře vnitřní DTD, folie CPL, plně 1kr, 80x197, včetně kování	3,000	3 840,00	11 520,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24	M	61165442RA2	kus	Dveře vnitřní DTD, folie CPL, plně 1kr, 80x197, protipožární EW30, včetně kování	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24	M	61165442RA2	kus	Dveře vnitřní DTD, folie CPL, plně 1kr, 60x197, včetně kování	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24	M	61165442RA2	kus	Dveře vnitřní DTD, folie CPL, plně 1kr, 170x197, včetně kování	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
143	K	766691812	m	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	0,000	89,70	5 867,28	65,410	89,70	5 867,28	65,410	89,70	5 867,28
				" demontáž parapetů (soluti) nad topením větších šifek									
				"šifte 74cm"	3,000	0,00	0,00	3,000	0,00	0,00	3,000	0,00	0,00
				"šifte 80cm" 3,00	53,370	0,00	0,00	53,370	0,00	0,00	53,370	0,00	0,00
				"šifte 42cm" 53,37	9,040	0,00	0,00	9,040	0,00	0,00	9,040	0,00	0,00
				"šifte 35cm" 1,24*1,50+2,90+1,20*1,10*2	65,410	0,00	0,00	65,410	0,00	0,00	65,410	0,00	0,00
				Součet									

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	766691914	kus	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří pl do 2 m ²	0,000	0,00	1 134,00	28,000	36,45	1 020,60	28,000	36,45	1 020,60
				"úroveň 0,60" 8	8,000			8,000			8,000		
				"úroveň 0,80" 16	16,000			16,000			16,000		
				"úroveň 1,70" 22	4,000			4,000			4,000		
				Součet	28,000			28,000			28,000		
	K		m	Dodávka, montáž a povrchová úprava madla	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
49	K	998766102R00	t	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	0,022	1 200,00	26,40	0,000	0,00	0,00	0,022	1 200,00	26,40
	D	767		Konstrukce zámečnické	0,000	0,00	5 418,76	100,908	48,33	4 876,88	100,908	48,33	4 876,88
142	K	767135681	m2	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
				"demontáž nosné ocelové konstrukce parapetu, vč. čel									
				"srovinatečná poležka 1	14,060			14,060			14,060		
				8,573*(0,74+0,90)	5,100			5,100			5,100		
				3,00*(0,80+0,90)	70,448			70,448			70,448		
				53,377*(0,42+0,90)	11,300			11,300			11,300		
				(1,24+1,59+2,90+1,20+1,10+2)*(0,35+0,90)	100,908			100,908			100,908		
				Součet			17 335,76			15 602,18			15 602,18
	D	771		Podlahy z dlaždic a obklady	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	K	781485115	m2	Spárování vnitřních obkladů silikonem	0,000	0,00	63,20	274,300	56,88	15 602,18	274,300	56,88	15 602,18
	D	776		Podlahy povlakové	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
65	K	776511810RT1	m2	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky, z ploch nad 20 m ²	283,133	35,00	9 909,66	0,000	0,00	0,00	283,133	35,00	9 909,66
	D	781		Obklady keramické	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
76	K	781101210R00	m2	Penetrace podkladu pod obklady	14,480	35,00	506,80	0,000	0,00	0,00	14,480	35,00	506,80
77	K	781475124R00	m2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	14,480	850,00	12 308,00	0,000	0,00	0,00	14,480	850,00	12 308,00
78	M	597642070AG3	m2	Obklad 600x600 mm, Díle výběru investora - standardní vzorůk	15,200	550,00	8 360,00	0,000	0,00	0,00	15,200	550,00	8 360,00
79	K	781497111RS3	m	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , pro tloušťku obkladu do 10 mm	57,500	130,00	7 475,00	0,000	0,00	0,00	57,500	130,00	7 475,00
	K	781485115	m	Spárování vnitřních obkladů silikonem	0,000	0,00	63,20	178,500	56,88	10 153,08	178,500	56,88	10 153,08
	D	783		Dokončovací práce - nátěry	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
119	K	783301313	m2	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	0,000	0,00	16 578,82	42,762	81,63	3 490,66	42,762	81,63	3 490,66
				"nová ocelová zárubeň atypická -m.č. 111-P3 (1,70+2,00)*0,26	1,482			1,482			1,482		
				"nová typová zárubeň - chodba - m.č. 101-P4 (0,90+2*1,97)*0,21	1,016			1,016			1,016		
				Mezisoučet	2,498			2,498			2,498		
				"stávající zárubeň (0,90+2*1,97)*0,21	1,016			1,016			1,016		
				(0,80+2*1,97)*0,21	1,907			1,907			1,907		
				(1,70+2*1,97)*0,21	2,369			2,369			2,369		
				(0,70+2*1,97)*0,21	5,846			5,846			5,846		
				(0,80+2*1,97)*0,21	15,926			15,926			15,926		
				"ocelové zábradlí (rozteč příčl = 2x, plocha) 6,00*1,10*2	13,200			13,200			13,200		
				Mezisoučet	40,264			40,264			40,264		
				Součet	42,762			42,762			42,762		
120	K	783315103	m2	Mezinátěr jednotónsbný syntetický samozakladující zámečnických konstrukcí	0,000	0,00	6 200,49	42,762	130,50	5 580,44	42,762	130,50	5 580,44
				"nová ocelová zárubeň atypická -m.č. 111-P3 (1,70+2,00)*0,26	1,482			1,482			1,482		
				"nová typová zárubeň - chodba - m.č. 101-P4 (0,90+2*1,97)*0,21	1,016			1,016			1,016		
				Mezisoučet	2,498			2,498			2,498		
				"stávající zárubeň (0,90+2*1,97)*0,21	1,016			1,016			1,016		
				(0,80+2*1,97)*0,21	1,907			1,907			1,907		
				(1,70+2*1,97)*0,21	2,369			2,369			2,369		
				(0,70+2*1,97)*0,21	5,846			5,846			5,846		
				(0,80+2*1,97)*0,21	15,926			15,926			15,926		
				"ocelové zábradlí (rozteč příčl = 2x, plocha) 6,00*1,10*2	13,200			13,200			13,200		
				Mezisoučet	40,264			40,264			40,264		
				Součet	42,762			42,762			42,762		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POKHOŘSKÁ ODRY

Objekt:

0602 - Zdravoinstalace - vícepráce k 01/2026

K.S.O.:

MISIO

Odry

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2026

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

IC: 26826411

DIČ: CZ26926411

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Hořík

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

396 996,46

Číslo základní smlouvy:

396 996 496

0,00

Sazba daně:

21,30%

12,00%

Výše daně:

83 365,26

9,09

Cena s DPH

v CZK

480 365,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NÍŠ POHOŘSKÁ ODŘY

Objekt: 0602 - Zdravoinstalace - vícepráce k 01/2026

Místo: Odry Datum: 6. 2. 2026
Zadávatel: J.VAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Projektant: Horák
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		396 996,46
PSV - Práce a dodávky PSV 396 996,46		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		46 872,95
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		60 410,03
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		199 768,89
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		89 944,59

Cena celkem [CZK]	
	396 996,46
	396 996,46
	46 872,95
	60 410,03
	199 768,89
	89 944,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NÍŠ POHOŘSKÁ ODŘY

Objekt: 0602 - Zdravoinstalace - vícepráce k 01/2026

Místo: Odry Datum: 6. 2. 2026
Zadávatel: J.VAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Projektant: Horák
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Centik 100%			Centik 90%			VOP		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem																
D PSV																
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace													
46	K	721171905	Potrubi z PP vsazení obočky do hrdla DN 110	kus	0,000	0,00	0,00	4,000	702,00	2 808,00	4,000	631,80	2 527,20	4,000	631,80	2 527,20
			"u výšvek m.č. 112-P3 a výše (v obou patrech)" 1+1		2,000			2,000			2,000			2,000		
			"komora m.č. 104-P3 a výše		2,000			2,000			2,000			2,000		
			1+1		4,000			4,000			4,000			4,000		
			Součet		0,000	0,00	0,00	2,000	317,00	634,00	2,000	285,30	570,60	2,000	285,30	570,60
69	K	721171913	Potrubi z PP propojení potrubí DN 50	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	0,00	0,00	2,000	0,00	0,00	2,000	0,00	0,00
			"u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše		2,000			2,000			2,000			2,000		
			1+1		24,800	345,00	8 556,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
4	K	721176103R00	Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,000			5,000			5,000			5,000		
			"u výšvek m.č. 112-P3 a výše (v obou patrech)"		17,400			17,400			17,400			17,400		
			"koupelna v obou patrech		22,400			22,400			22,400			22,400		
			(2,90x0,50'5+0,50x2,80)'2													
			Mezsoučet													

PC	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
5	K	721176104R00	m	" u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (sprcha) Soutěžit Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm "Koupelná v obou patrech	2,400 24,800 2,000	443,50	887,00	2,400 24,800 0,000	0,00	0,00	2,400 24,800 0,000	443,50	887,00			
6	K	721176105R00	m	"Koupelná v obou patrech 0,50*5*3,00*2 "komora m.č. 104-P3 a výše 1,00*2 Soutěžit Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm "Koupelná v obou patrech	13,000 11,000 2,000 13,000 2,000	800,00	10,400,00	13,000 11,000 2,000 18,000 2,000	0,00	0,00	13,000 11,000 2,000 18,000 2,000	800,00	10,400,00			
47	K	721194105	kus	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50 "u vylévek m.č. 112-P3 a výše (v obou patrech) 1+1 "Koupelný v obou patrech (2*5) 2 " u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (sprcha) 1+1 Soutěžit	0,000 2,000 14,000 2,000 18,000	0,00	0,00	18,000 2,000 14,000 2,000 18,000	115,00	2,070,00	18,000 2,000 14,000 2,000 18,000	103,50	1,863,00			
66	K	721194109	kus	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110 "Koupelný v obou patrech 5*2 "komora m.č. 104-P3 a výše 1+1 Soutěžit	0,000 10,000 2,000 12,000	0,00	0,00	10,000 2,000 12,000	171,00	2,052,00	12,000 2,000 12,000	153,90	1,846,80			
67	K	721219128	kus	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm " u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše 1+1 Soutěžit	0,000 2,000 0,000	0,00	0,00	0,000 2,000 0,000	1,730,00	3,460,00	2,000 2,000 0,000	1,557,00	3,114,00			
68	M	55233200	kus	Žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 700mm	0,000	0,00	0,00	2,000	8,370,00	16,740,00	2,000	7,533,00	15,066,00			
44	K	721226521	kus	Zápachová uzávěrka nastěnná pro pračku a myčku DN 40 "u vylévek m.č. 112-P3 a výše (v obou patrech) 1+1	0,000 2,000 39,800	0,00	0,00	0,000 2,000 39,800	751,00	1,502,00	2,000 2,000 39,800	675,90	1,351,80			
8	K	721290111	m	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 24,80*2,00*13,00	0,000 39,800	0,00	0,00	0,000 39,800	18,00	716,40	39,800 39,800	16,20	644,76			
9	K	998721102	t	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	0,000	0,00	0,00	0,048	1,060,00	50,88	0,048	954,00	45,79			
D	722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			33,350,03			27,060,00			60,410,03			
70	K	722131912	soubor	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20 " u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (sprcha) 2+2	0,000 4,000	0,00	0,00	4,000	920,00	3,680,00	4,000 4,000	920,00	3,680,00			
48	K	722131913	soubor	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25 "u vylévek m.č. 112-P3 a výše (v obou patrech) 2+2	0,000 4,000	0,00	0,00	4,000 4,000	1,090,00	4,360,00	4,000 4,000	1,090,00	4,360,00			
11	K	722172331R00	m	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. "u vylévek a pro pračku m.č. 112-P3 a výše(v obou patrech)" 2,80*2*2+1,80*2 "Koupelný v obou patrech 9,20*2 Mezisoučet " u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (sprcha) 2,40*2 "komora m.č. 104-P3 a výše 2*1,50*2 Soutěžit	44,000 14,800 18,400 33,200 4,800 6,000 10,800 44,000	463,50	20,394,00	0,000 14,800 18,400 33,200 4,800 6,000 10,800 44,000	0,00	0,00	0,000 14,800 18,400 33,200 4,800 6,000 10,800 44,000	0,00	0,00	0,000 14,800 18,400 33,200 4,800 6,000 10,800 44,000	463,50	20,394,00
12	K	722172332R00	m	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. "Koupelný v obou patrech 6,50*2	13,000 23,800	565,00	7,345,00	13,000 23,800	0,00	0,00	13,000 23,800	0,00	0,00	7,345,00		
14	K	722181241R7	m	Isolace návěková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm "u vylévek a pro pračku m.č. 112-P3 a výše(v obou patrech)" 2,80*2*3,60 "Koupelný v obou patrech 4,60*2 Mezisoučet " u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (sprcha)	9,200 9,200 18,400	48,00	1,142,40	9,200 9,200 18,400	0,00	0,00	9,200 9,200 18,400	0,00	0,00	1,142,40		

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	1,20*2		2,400			2,400			2,400		
	"komora m.č. 104-P3 a výše		3,000			3,000			3,000		
	Z1,50		5,400			5,400			5,400		
	Mezisoučet		23,800			23,800			23,800		
16	K 722181243RT7	m	33,200	63,00	2 091,60	0,000	0,00	0,00	33,200	63,00	2 091,60
	Isolace návěková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm										
	"u výševěk a pro pračku m.č. 112-P3 a výševěk (v obou patrech)"		5,600			5,600			5,600		
	14,80-9,20		22,200			22,200			22,200		
	"koupelny v obou patrech		27,800			27,800			27,800		
	4,60*2+13,00		2,400			2,400			2,400		
	Mezisoučet		33,200			33,200			33,200		
	"u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (spicha)		3,000			3,000			3,000		
	1,20*2		5,400			5,400			5,400		
	komora m.č. 104-P3 a výše		33,200			33,200			33,200		
	Z1,50		36,000			36,000			36,000		
	Součet		0,000	0,00	0,00	36,000	281,00	10 116,00	36,000	281,00	10 116,00
49	K 722190401	kus	0,000	0,00	0,00	4,000			4,000		
	Vyvedení a upěvnění výpusťku DN do 25										
	"u výševěk a pro pračku m.č. 112-P3 a výševěk (v obou patrech)"		28,000			28,000			28,000		
	"Z-2		32,000			32,000			32,000		
	"koupelny v obou patrech		4,000			4,000			4,000		
	(5-5)*Z-2		4,000			4,000			4,000		
	Mezisoučet		36,000			36,000			36,000		
	"u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (spicha)		10,000			10,000			10,000		
	Z-2		2,000			2,000			2,000		
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	464,00	4 640,00	10,000	464,00	4 640,00
50	K 722220121	pár	0,000	0,00	0,00	2,000			2,000		
	Násátenka pro baterii G 1/2" s jedním závitem										
	"u výševěk a pro pračku m.č. 112-P3 a výševěk (v obou patrech)"		4,000			4,000			4,000		
	"1+1		6,000			6,000			6,000		
	"koupelny v obou patrech		2,000			2,000			2,000		
	Z-2		2,000			2,000			2,000		
	Mezisoučet		10,000			10,000			10,000		
	"u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (spicha)		2,000			2,000			2,000		
	1*2		2,000			2,000			2,000		
	"komora m.č. 104-P3 a výše		4,000			4,000			4,000		
	1*2		10,000			10,000			10,000		
	Mezisoučet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
51	K 722220151	kus	10,000	0,00	0,00	10,000			10,000		
	Násátenka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"										
	"u výševěk a pro pračku m.č. 112-P3 a výševěk (v obou patrech)"		16,000			16,000			16,000		
	"1+1		4,000			4,000			4,000		
	"koupelny v obou patrech		4,000			4,000			4,000		
	Z-2		8,000			8,000			8,000		
	Mezisoučet		16,000			16,000			16,000		
	"u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (spicha)		0,000			0,000			0,000		
	Z-2		0,000			0,000			0,000		
	"komora m.č. 104-P3 a výše		0,000			0,000			0,000		
	Z-2		0,000			0,000			0,000		
	Mezisoučet		0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	16,000	18,00	1 026,00	16,000	18,00	1 026,00
18	K 722280106R00	m	57,000	18,00	1 026,00	57,000			57,000		
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32										
	44,00+13,00		57,000			57,000			57,000		
19	K 722290234R00	m	57,000	22,00	1 254,00	0,000			0,000		
	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80										
20	K 998722102R00	t	0,103	942,00	97,03	0,000			0,000		
	Přesun hmoti pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m										
	"u výševěk a pro pračku m.č. 112-P3 a výševěk (v obou patrech)"		4,000			4,000			4,000		
	"Z-2		4,000			4,000			4,000		
	"koupelny v obou patrech		8,000			8,000			8,000		
	Z-2		4,000			4,000			4,000		
	Mezisoučet		16,000			16,000			16,000		
	"u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše (spicha)		0,000			0,000			0,000		
	Z-2		0,000			0,000			0,000		
	"komora m.č. 104-P3 a výše		0,000			0,000			0,000		
	Z-2		0,000			0,000			0,000		
	Mezisoučet		0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	Součet		0,000	18,00	1 026,00	57,000	18,00	1 026,00	57,000	18,00	1 026,00
41	K 725111132	soubor	0,000	0,00	0,00	4,000			4,000		
	Zdravotnická - zařízení předměty										
	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený										
	"u m.č. 112-P3 a výše		2,000			2,000			2,000		
	"v obou patrech" 1+1		2,000			2,000			2,000		
	"komora m.č. 104-P3 a výše		4,000			4,000			4,000		
	Součet		0,000	0,00	0,00	4,000	2 770,00	11 080,00	4,000	2 493,00	9 972,00
57	K 7251119125	kus	0,000	0,00	0,00	10,000			10,000		
	Zarizení zatečnou montáž hlozetových mis závěsných na nosné stěny, vč. dobavy sedáček										
	"koupelna v obou patrech		10,000			10,000			10,000		
	"1+1		1,494,00			1,494,00			1,494,00		
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	1 494,00	14 940,00	10,000	1 494,00	14 940,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	4,000	2 493,00	9 972,00	4,000	2 493,00	9 972,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	1 494,00	14 940,00	10,000	1 494,00	14 940,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	1 880,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00
	Součet		0,000	0,00	0,00	10,000	188,00	1 880,00	10,000	188,00	1 880,00

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	5+5		10,000		10,000		10,000		Cena celkem [CZK]
					Množství	J.cena [CZK]							
58	M	642360D1	kus	Závěsné WC pro děti, barva: bílá, odpad vodorovný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	60 000,00	
31	K	725100001RA0	kus	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	2,000	2 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2 360,00	
				*koupeřna v obou patrech	2,000						2,000		
				1+1									
59	K	725241901	kus	Sanitární příčky mezi WC, lamino DTD, nerez kování	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	4 006,00	
				soubor	0,000	0,00	2 590,00	5 180,00	2,000	2 331,00	2,000	2 331,00	
				*koupeřna v obou patrech	2,000				2,000		2,000		
60	M	6429385T	kus	vanička sprchová keramická čtvercová 800x800mm	0,000	0,00	2 000	3 970,00	2,000	3 573,00	2,000	3 573,00	
40	K	725331111	soubor	Výlevka bez vřítkových armatur keramická se sklápnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	0,000	6 530,00	4,000	6 530,00	4,000	5 877,00	4,000	5 877,00	
				*m.č. 112-P3 a výše	2,000				2,000		2,000		
				*v obou patrech" 1+1	2,000				2,000		2,000		
				*komora m.č. 104-P3 a výše	2,000				2,000		2,000		
				1+1	4,000				4,000		4,000		
				Součet	0,000				40,000	261,90	40,000	261,90	
71	K	725813111	soubor	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	0,000	0,00	291,00	11 640,00	40,000	261,90	40,000	261,90	
				*m.č. 112-P3 a výše	2,000				2,000		2,000		
				*v obou patrech" 1+1	2,000				2,000		2,000		
				1+1	4,000				4,000		4,000		
				Součet	0,000				2,000		2,000		
45	K	725813112	kus	Ventil rohový pračkový G 3/4"	0,000	0,00	772,00	1 544,00	2,000	694,80	2,000	694,80	
				*u výlevek - v obou patrech" 1+1	2,000				2,000		2,000		
42	K	725829121	kus	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pakové a klasické ostatní typ	0,000	0,00	295,00	1 180,00	4,000	265,50	4,000	265,50	
				*m.č. 112-P3 a výše	2,000				2,000		2,000		
				*v obou patrech" 1+1	2,000				2,000		2,000		
				1+1	4,000				4,000		4,000		
				*komora m.č. 104-P3 a výše	2,000				2,000		2,000		
				1+1	4,000				4,000		4,000		
				Součet	0,000				4,000		4,000		
43	M	55145615	kus	baterie umyvadlová nástěnná paková 150mm chrom	0,000	0,00	1 520,00	6 080,00	4,000	1 368,00	4,000	1 368,00	
61	K	725849411	kus	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	0,000	0,00	529,00	2 116,00	4,000	476,10	4,000	476,10	
				*koupeřna v obou patrech	2,000				2,000		2,000		
				1+1	2,000				2,000		2,000		
				*u m.č. 105-P3 a 106-P3 a výše	2,000				2,000		2,000		
				1+1	4,000				4,000		4,000		
				Součet	0,000				4,000		4,000		
62	M	55145403	kus	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	0,000	0,00	1 260,00	5 040,00	4,000	1 134,00	4,000	1 134,00	
63	K	725865311	kus	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	0,000	0,00	857,00	1 714,00	2,000	771,30	2,000	771,30	
				*koupeřna v obou patrech	2,000				2,000		2,000		
				1+1	2,000				2,000		2,000		
35	K	998725102	t	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	0,000	0,00	1 112,00	406,99	0,366	1 000,80	0,366	1 000,80	
D	726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				99 938,43				89 944,59	
53	K	72611031	soubor	Instalace předstěna pro klezety s ovládním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	0,000	0,00	8 650,00	86 500,00	10,000	7 785,00	10,000	7 785,00	
				*koupeřna v obou patrech	10,000				10,000		10,000		
54	K	726191011	soubor	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	0,000	0,00	184,00	1 840,00	10,000	165,60	10,000	165,60	
55	M	55281800	kus	tlačítko pro ovládní WC zepredu dvě vody bílé 246x164mm	0,000	0,00	1 150,00	11 500,00	10,000	1 035,00	10,000	1 035,00	
56	K	998726112	t	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	0,000	0,00	985,00	98,43	0,102	868,50	0,102	868,50	
				objektů v přes 6 do 12 m				88,59				88,59	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POKROSKA ODRY

Objekt:

0603 - Ústřední vytápění - vícepráce k 01/2026

KSČO:

CC-CZ

6. 2. 2026

Město:

Odry

Zadavatel:

IC:

DIC:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

26826411

CZ26926411

Projektant:

IC:

DIC:

Zpracovatel:

Hojrák

IC:

DIC:

Poznamky:

Cena bez DPH

563 804,62

BP4 základní

Základní cena

Výše daně

992593

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

682 203,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POKHOŘSKÁ ODŘY
 Objekt: 0603 - Ústřední vytápění - vícepráce k 01/2026

Místo: Odry Datum: 6. 2. 2026
 Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
 Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Hořák Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	563 804,62
HSV - Práce a dodávky HSV	1 409,67
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 409,67
PSV - Práce a dodávky PSV	562 394,95
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	357 608,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	204 786,26

Cena celkem [CZK]

563 804,62
1 409,67
562 394,95
357 608,69
204 786,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VYMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POKHOŘSKÁ ODŘY
 Objekt: 0603 - Ústřední vytápění - vícepráce k 01/2026

Místo: Odry Datum: 6. 2. 2026
 Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Projektant:
 Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Hořák Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cenik 100%			Cenik 90%			VGP		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem													
D	HSV		Práce a dodávky HSV			1 409,67	375 120,78	337 608,69	563 804,62				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot			1 409,67	0,00	0,00	1 409,67				
15	K	979100014RAB	Odvoz suti a vyp.hmot do 15 km, vnitřost, 25 m, svislá doprava z 2.NP.ručním nošením	t	1,242	950,00	0,00	0,00	0,00	1,242	950,00	1 179,90	
16	K	979082121R00	Příplatek k vnitřost, dopravné suti za dalších 5 m	t	2,484	35,00	0,00	0,00	0,00	2,484	35,00	86,94	
17	K	979081121R00	1,242*2*Přepočtené koeficientem množství	t	2,484	23,00	0,00	0,00	0,00	2,484	23,00	56,83	
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km		6,210	0,00	0,00	0,00	0,00	6,210	0,00	0,00	
			1,242*5*Přepočtené koeficientem množství		6,210	0,00	0,00	0,00	0,00	6,210	0,00	0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				375 120,78	337 608,69	562 394,95				
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00	375 120,78	337 608,69	562 394,95				
						0,00	375 120,78	337 608,69	357 608,69				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena celkem [CZK]		J.cena [CZK]		Množství		Cena celkem [CZK]		J.cena [CZK]		Množství		Cena celkem [CZK]	
					Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
18	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	0,000	0,00	31,400	35,30	31,400	1 108,42	31,400	31,77	31,400	31,77	31,400	997,58	31,77	997,58
	VV		"1,NP" 4,20*2+3,00*2		14,400		14,400			14,400				14,400		14,400		
	VV		"2,NP" 3,40+1,20*2+3,80+1,20+3,80+1,20*2		17,000		17,000			17,000				17,000		17,000		
	VV		Soubčet		31,400	0,00	31,400	0,00	5 728,59	151,550	34,02	5 155,73	34,02	5 155,73	151,550	5 155,73	34,02	5 155,73
19	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	0,000	0,00	151,550	37,80	5 728,59	151,550	34,02	5 155,73	34,02	5 155,73	151,550	5 155,73	34,02	5 155,73
	VV		74,70*76,85		151,550		151,550			151,550				151,550		151,550		
31	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	0,000	0,00	125,700	77,60	9 754,32	125,700	69,84	8 778,89	69,84	8 778,89	125,700	8 778,89	69,84	8 778,89
	VV		74,20+27,50*24,00		125,700		125,700			125,700				125,700		125,700		
33	K	733190801	Odfezání objímky dvojité DN do 50	kus	0,000	0,00	20,000	4,00	80,00	20,000	3,60	72,00	3,60	72,00	20,000	72,00	3,60	72,00
30	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 50	kus	0,000	0,00	8,000	406,00	3 248,00	8,000	365,40	2 923,20	365,40	2 923,20	8,000	2 923,20	365,40	2 923,20
34	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	0,000	0,00	20,000	12,20	244,00	20,000	10,98	219,60	10,98	219,60	20,000	219,60	10,98	219,60
27	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	0,000	0,00	31,400	446,00	14 004,40	31,400	401,40	12 603,96	401,40	12 603,96	31,400	12 603,96	401,40	12 603,96
	VV		"1,NP" 4,20*2+3,00*2		14,400		14,400			14,400				14,400		14,400		
	VV		"2,NP" 3,40+1,20*2+3,80+1,20+3,80+1,20*2		17,000		17,000			17,000				17,000		17,000		
	VV		Soubčet		31,400	0,00	31,400	0,00	46 164,60	74,700	556,20	41 548,14	556,20	41 548,14	74,700	41 548,14	556,20	41 548,14
26	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	0,000	0,00	74,700	618,00	46 164,60	74,700	556,20	41 548,14	556,20	41 548,14	74,700	41 548,14	556,20	41 548,14
	VV		"1,NP" 3,10+10,30+3,00*2+6,30*7,50+2,50+3,00+2,60+3,00		44,300		44,300			44,300				44,300		44,300		
	VV		"2,NP" 9,10+1,20+12,10+1,20+5,60+1,20		30,400		30,400			30,400				30,400		30,400		
	VV		Soubčet		74,700	0,00	74,700	0,00	66 628,95	76,850	780,30	59 966,05	780,30	59 966,05	76,850	59 966,05	780,30	59 966,05
25	K	733223300	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,0 mm	m	0,000	0,00	76,850	867,00	66 628,95	76,850	780,30	59 966,05	780,30	59 966,05	76,850	59 966,05	780,30	59 966,05
	VV		"1,NP" 2,40+1,00+3,00+10,70+12,95+1,00+6,20+7,70+3,00		47,950		47,950			47,950				47,950		47,950		
	VV		"2,NP" 6,90+3,40+7,80+7,60+1,20		28,900		28,900			28,900				28,900		28,900		
	VV		Soubčet		76,850	0,00	76,850	0,00	96 460,00	74,200	1 300,00	86 814,00	1 300,00	86 814,00	74,200	86 814,00	1 300,00	86 814,00
24	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	0,000	0,00	74,200	1 300,00	96 460,00	74,200	1 170,00	86 814,00	1 170,00	86 814,00	74,200	86 814,00	1 170,00	86 814,00
	VV		"1,NP" + sloup, 2,00+8,00+1,20+16,20+10,40+3,00		40,800		40,800			40,800				40,800		40,800		
	VV		"2,NP" 17,80+6,30+1,20*3+4,50+1,20		33,400		33,400			33,400				33,400		33,400		
	VV		Soubčet		74,200	0,00	74,200	0,00	52 250,00	27,500	1 900,00	47 025,00	1 900,00	47 025,00	27,500	47 025,00	1 900,00	47 025,00
21	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	0,000	0,00	27,500	1 900,00	52 250,00	27,500	1 710,00	47 025,00	1 710,00	47 025,00	27,500	47 025,00	1 710,00	47 025,00
	VV		"1,NP" 5,00+10,00+1,50+5,00+3,00*2		27,500		27,500			27,500				27,500		27,500		
20	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	0,000	0,00	24,000	2 700,00	64 800,00	24,000	2 430,00	58 320,00	2 430,00	58 320,00	24,000	58 320,00	2 430,00	58 320,00
	VV		"1,NP" 12,00*2		24,000		24,000			24,000				24,000		24,000		
23	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termozolacími trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,000	0,00	16,500	115,00	1 897,50	16,500	103,50	1 707,75	103,50	1 707,75	16,500	1 707,75	103,50	1 707,75
	VV		"1,NP" 5,00+10,00+1,50		16,500		16,500			16,500				16,500		16,500		
22	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termozolacími trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	0,000	0,00	24,000	122,00	2 928,00	24,000	109,80	2 635,20	109,80	2 635,20	24,000	2 635,20	109,80	2 635,20
28	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 mm	m	0,000	0,00	257,150	28,30	7 277,35	257,150	25,47	6 549,61	25,47	6 549,61	257,150	6 549,61	25,47	6 549,61
	VV		31,40+74,70*76,85+74,20		257,150		257,150			257,150				257,150		257,150		
29	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 mm	m	0,000	0,00	51,500	34,70	1 787,05	51,500	31,23	1 608,34	31,23	1 608,34	51,500	1 608,34	31,23	1 608,34
	VV		27,50+24,00		51,500		51,500			51,500				51,500		51,500		
	K		Propojení dětské skupiny	soubor	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	K		Vypuštění a napuštění otopné soustavy	soubor	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	K		Zednické přípomocce	soubor	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
32	K	998733102	Presun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	0,00	0,422	1 800,00	759,60	0,422	1 620,00	683,64	1 620,00	683,64	0,422	683,64	1 620,00	683,64

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21020B

Stavba: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

KSO: MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY

CC-CZ:
Datum: 26.11.2025

Zadavatel:
Město Odry

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
BYVAST pro s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 27848183
DIČ: CZ27848183

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 326 106,54

DPH základní sazba 21,00%
DPH snížená sazba 12,00%

Základ daně
-1 326 106,54
0,00

Výše daně
-278 482,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 604 588,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21020B

Stavba: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY

Místo: MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY
Zadavatel: Město Odry
Uchazeč:

Datum: 26.11.2025
Projektant: BYVAST pro s.r.o.

Kód	Objekt; Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO.03 ET 03	Pavilon P3,P4	-1 326 106,54	-1 604 588,91	STA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 326 106,54

D 4 Vodovrné konstrukce -24 496,75

1	K	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m ²	kus	-20,000	120,00	-2 400,00
2	M	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	-20,000	380,00	-7 600,00
3	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m ²	-17,055	850,00	-14 496,75

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 870,50

17	K	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	-57,410	50,00	-2 870,50
	VV		S1:				
	VV		(5,22*2+5,7*2)*2		43,680		
	VV		S2,S3:				
	VV		1,3*2+2,8*2+1,265*2+1,5*2		13,730		
	VV		Součet		57,410		

D 96 Bourání konstrukcí -9 777,30

30	K	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m ² , sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m ³	-5,014	1 500,00	-7 521,00
31	K	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m ³	-5,014	450,00	-2 256,30

D 766 Konstrukce truhlářské -2 280,30

40	K	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	-76,010	30,00	-2 280,30
	VV		1,2*12		14,400		
	VV		2,4*2		4,800		
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		4,8*4		19,200		
	VV		6*2		12,000		
	VV		1,7		1,700		
	VV		11,76		11,760		
	VV		2,4*2		4,800		
	VV		4,35		4,350		
	VV		Součet		76,010		

Ostatní náklady

-1 286 681,69

D ON

103	K 01	D+M Elektroinstalace - silnoproud, viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	-987 431,69	-987 431,69
106	K 03	D+M ZTI, viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	-35 400,00	-35 400,00
107	K 04	D+M ÚT, viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	-263 850,00	-263 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE MŠ POHOŘSKÁ - ČTYŘLÍSTEK

Místo: Pohořská 23, ODRY 742 35

Zadavatel: MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35, ODRY

Uchazeč: Doplňit údaje

Zhotovitel: Ing. Pavel Zbranek

Datum: 08/2022

Cena celkem bez DPH

-987 432 Kč

Číslo položky	Cenová soustava N=není	Kód položky N=není	Popis	MJ	Položka celkem v Kč a=b+c	Materiál b	Montáž c	Množství celkem d=e+f+g	Množství v III. etapě g	Celková cena v Kč z=a*d
			Svítlidla							
			Cena celkem za oddíl							-781 432,-
A.004	N	N	A4 - Svítidlo stropní vyrobené z bílého ocelového plechu a akrylátového skla PMMA. Elektronický předřadník, světelný zdroj LED 43,3W/3000K/Ra>90. Světelný tok svítidla 5039lm. Krytí IP40. Životnost 50.000h, kvalita L80F10. Rozměr d=700mm, v=180mm.	ks	24 420,-	24 185,-	235,-	-32	-32	-781 432,-

Číslo položky	Cenová soustava N=není Oddíl:B	Kód položky N=není	Popis	MJ	Položka celkem v Kč a=b+c	Materiál b	Montáž c	Množství celkem d=e+f+g	Množství v III.etapě g	Celková cena v Kč z=a*d
B.014	N	N	Řídící jednotka pohonu včetně krycího rámečku, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní s dalšími	ks	5 900,-	3 500,-	2 400,-	-31	-31	-182 900,-
B.015	N	N	Ovladač s bezpotenciálovými kontakty, včetně Oddělovač zón pro vytvoření podskupin na sběrnici IB+ a pro možnost centrálního tlačítka pro danou podskupinu, včetně krycího rámečku, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	6 500,-	5 300,-	1 200,-	-2	-2	-13 000,-
B.016	N	N	Řídící jednotka systému, včetně čidla větru+slunce a deště, včetně krycího rámečku, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	7 700,-	6 500,-	1 200,-	-1	-1	-7 700,-
Cena celkem za oddíl										-203 600,-

Číslo položky	Cenová soustava N=není Oddíl:F	Kód položky N=není	Popis	MJ	Položka celkem v Kč a=b+c	Materiál	Montáž	Množství celkem d=c+f+g	Množství v III. etapě g	Celková cena v Kč z=a*d
			Ostatní							
			Cena celkem za oddíl							-2 400,-
F-011	N	N	Rízení ovládání žaluzií. Položka obsahuje následující: Programování, oživení, funkční zkouška, doprava, zprovoznění a zaškolení obsluhy Pozn. kabeláže k ovládání žaluzií jsou zahrnuty v kapitole D, přístrojové vybavení pak v kapitole B.	ks	2 400,-		2 400,-	-1	-1	-2 400,-

Položkový rozpočet

Zakázka: **VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY - ZTI P3,4**

Místo **MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY**

Objednatel: **Město Odry**
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

IČ: **00298221**
DIČ: **CZ00298221**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-35 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-35 400,00

Cena celkem bez DPH

-35 400,00 CZK

v _____ dne **02.03.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY - ZTI P3,4
O:	MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-35 400,00
25	725013138RT1	Klozet kombi dětský, včetně sedátka v bílé barvě N1:10	soubor	10,00000 10,00000	-3 540,00	-35 400,00

Celkem						-35 400,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: **VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY - ÚT - P3,4**

Místo **MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY**

Objednatel: **Město Odry**
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

IČ: **00298221**
DIČ: **CZ00298221**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-263 850,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-263 850,00

Cena celkem bez DPH

-263 850,00 CZK

v _____ dne **02.03.2026**

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY - ÚT - P3,4
O:	MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	735	Otopná tělesa				-263 850,00
8	735159121R00	Montáž panelových těles nad délku 1600 mm	kus	-10,00000	677,00	-6 770,00
9	48452999RAG1	Otopné těleso OT1 výška 500 mm, délka 1200 mm	kus	-20,00000	5 692,00	-113 840,00
		OTOPNÉ TĚLESO PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY, PŘEDNÍ DESKA BEZ TEPLONOSNÉ LÁTKY, LEVÉ SPODNÍ				
10	48452999RAG1	Otopné těleso OT1 výška 500 mm, délka 1800 mm	kus	-20,00000	7 162,00	-143 240,00
		OTOPNÉ TĚLESO PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY, PŘEDNÍ DESKA BEZ TEPLONOSNÉ LÁTKY, LEVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ, vč. PŘÍCHYTEK				

Celkem	-263 850,00
---------------	--------------------