

### **DODATEK č. 3**

#### **ke Smlouvě o dílo „Průmyslová zóna – komunikace – větev A“**

---

Smluvní strany, kterými jsou:

**Město Odry**

**Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry**

**IČ: 002 98 221**

**zastoupené starostou Ing. Liborem Helisem**

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

**a**

**KARETA s.r.o.**

**se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

**IČ: 623 60 213**

**zastoupená jednatelem Ing. Markem Němcem**

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku k výše uvedené smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 3 tohoto znění:

#### **Čl. I.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci a na základě požadovaných změn ze strany objednatele nad rámec Smlouvy zhotovitel provedl přeložky stávajících kanalizací jednotlivých vlastníků a správců sítí. Vzhledem k neočekávanému průběhu tras kanalizace, které nebylo možno před započítáním prací přesně zaměřit, došlo při realizaci přeložek ke změně rozsahu prováděných prací. Dokladem uvedené změny rozsahu plnění je geodetické zaměření skutečného provedení, které je přílohou tohoto dodatku.
2. Výše uvedeným ujednáním tohoto dodatku není dotčen sjednaný termín předání a převzetí díla (provedení díla), tj. termín 31. 7. 2019.
3. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení článku IV. Cena díla Smlouvy následovně:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Cena díla dle SoD a Dodatku č. 2 bez DPH | 7 377 778,61 Kč |
| Cena dle změnového rozpočtu              | 74 779,33 Kč    |
| Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH       | 7 452 557,94 Kč |

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

#### **Čl. II.**

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 15. schůzi dne 11. 7. 2019 usnesením č. RM/34/15/2019.

#### **Čl. III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy:            položkový rozpočet k Dodatku č. 3  
                         geodetické zaměření skutečného provedení

V Odrách dne

V Bruntále dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Helis  
starosta

.....  
Ing. Marek Němec  
jednatel