



## Dodatek č.1

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

Se sídlem:  
Zastoupen:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
IDDS:  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:  
Pověřen k jednání ve věcech technických:

#### Město Odrá

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odrá  
Ing. Liborem Helisem, starostou města  
00298221  
CZ 00298221  
Česká spořitelna, a. s.  
27-1765068319/0800  
  
42bb7zg  
Ing. Libor Helis, starosta města  
Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

(dále jen „objednatel“).

#### Zhotovitel:

Se sídlem:  
Zastoupen:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
Zapsán v obchodním rejstříku:  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:  
Pověřen k jednání ve věcech technických:

#### Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Noyého Jičina  
Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti  
47153849  
CZ47153849  
Komerční banka  
1011705801/0100  
556 701 801  
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 4047  
Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti  
Ing. Bohuslav Hruškovský, projektový manažer

(dále jen „zhotovitel“).

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2019 Smlouvu o dílo.
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem  
**„Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“**  
(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- a) projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách**“ zpracované v dubnu 2016 společností PROJKET STUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 277 87 443;
- b) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;
- c) požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zpracovaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky;
- d) společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č. jedn. MěÚO/07621/2017 vydaného dne 19.4.2017 Stavebním úřadem v Odrách  
(dále jen „dílo“).

3. Vzhledem k tomu že:

BN

- i. Objednatel požaduje po zhotoviteli provést práce nad rámec rozsahu díla sjednaného Smlouvou o dílo (tzv. vícepráce viz článek IV. bod 8,9. SoD), a to práce specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku (Změnový list č.1) a Zhotovitel s provedením těchto prací souhlasí,
- ii. V souvislosti s provedením víceprací, uvedených v předchozím bodě i., Zhotovitelem, pak současně dojde i ke snížení rozsahu díla sjednaného Smlouvou o dílo (tzv. méněpráce viz článek IV. bod 7. SoD), a to práce specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku (Změnový list č.1) a Zhotovitel s neprovedením těchto prací souhlasí,
- iii. V souvislosti provedení prací nad rozsah díla sjednaného Smlouvou o dílo, tj. výše uvedených víceprací Zhotovitelem, resp. v důsledku neprovedených některých prací oproti rozsahu díla sjednaného Smlouvou o dílo, tj. výše uvedených méněprací Zhotovitelem, dojde ke snížení původně ve Smlouvě o dílo sjednané ceny díla, a to o částku ve výši -19 007,13 bez DPH(slovy: devatenácttisíc sedm korun českých a třináct halířů bez DPH),
- iv. V důsledku výše uvedených víceprací a méněprací nedojde k ke změně termínu plnění (viz článek III. bod 3. SoD).

dohodly se smluvní strany na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2019.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen resp. snížen dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy o dílo, který upravuje termín plnění díla, a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:  
Článek V. odst. 1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 76 kalendářních dnů od předání staveniště.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Cena za dílo odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:  
Článek VI. odst. 1.


	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SoD stavební části plnění díla	<b>2.635.118,46</b>	553 374,88	3 188 493,-
<b>MNP/VCP</b>	<b>-19 007,13</b>	-3 991,50	-22 999,-
<b>Cena díla stavební části celkem dle Dodatku č.1</b>	<b>2 616 111,33</b>	549 383,40	3 165 494,-

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkových rozpočtů
6. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 18. schůzi dne 15.8.2019 usnesením č. RM/25/18/2019.

V Odrách dne 22.8.2019

Za objednatele:




Ing. Libor Helis  
starosta města




V Šenově u Nového Jičína dne 22.8.2019

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Hruška  
ředitel společnosti

  
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
Suvorovova 573 • 742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ47153849 • TEL., FAX 566 701 801



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“

**Objednatel:** Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

**Zhotovitel:** Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zakázka zhotovitele č. 1917

Pořadové číslo změnového listu:

01/2019

**Změna:** při realizaci

<b>Stavba:</b> „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“	<b>Číslo objektu:</b> SO 01	<b>Název:</b>
<b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Zvolený způsob ukotvení ocelové konstrukce výtahu</li><li>2) Změna konstrukce stěn výtahové šachty</li><li>3) Informační panel</li><li>4) Podlahové a stěnové zásuvky pro interaktivní tabule a katedry</li></ol>		
<b>Zdůvodnění změny:</b> <p>ad 1) Vzhledem k tomu, že PD umožňovala dvojí způsob provedení a kotvení ocelové konstrukce, dodavatel výtahu rozhodl o způsobu kotvení do ŽB desky a to z důvodu lepší proveditelnosti dojezdu výtahu do nejnižšího místa a celkové stability ocelové konstrukce.</p> <p>ad 2) Vzhledem k navrženému kotvení došlo ke změně způsobu provedení výtahové šachty</p> <p>ad 3) Informační panel nebude součástí dodávky zhotovitele</p> <p>ad 4) Doplnění chybějících zásuvek do podlahy a stěny k Interaktivní tabuli a katedře. Projekt předpokládal, že zásuvky budou součástí dodávky katedry a tabule. Dle PD měly být ke stolům přivedeny pouze kabely pro napojení do zásuvek, jež měly být součástí katedry.</p>		
<b>Posouzení změny:</b> <p>Autorský dozor projektanta: Projektant s předloženou změnou souhlasí.</p>		
<b>Dopady:</b> <p><b>do projektové dokumentace:</b> doplnění do DSP</p> <p><b>do časového plánu:</b> není</p> <p><b>do ceny:</b></p> <p><b>Navrhovatel změny:</b> zhotovitel: změny dle bodů 1), 2) a 4) objednatel: změny dle bodu 3)</p>		
<b>Předkládá:</b> Zhotovitel		
<b>Datum:</b>		

**Vyjádření TDI:**

Veškeré navržené změny zvyšují stavebně technické standardy díla. Ukotvení a osazení ocelové konstrukce výtahové šachty zvyšuje technické a statické parametry výtahové šachty a výtahu .

Doplněním chybějících zásuvek do podlahy a stěny k Interaktivní tabuli a katedře se vylepší komfort následného využití slaboproudých a elektro rozvodů.

S navrženými změnami souhlasíme.

TDI Ing. Ivo Štefek

.....

**Přílohy:** položkové rozpočty, PD změny

Celková cena méněprací: **- 19 007, 13 bez DPH**

V Odrách dne:

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách**  
 Název objektu **Bezbariérový výtah**  
 Název části **Méněpráce a Vícepráce - Bezbariérovost ZŠ Pohořská Odry**

JKSO  
 EČO  
 Místo **ZŠ Pohořská Odry**

IČ  
 DIČ  
 47153849 CZ47153849

Objednatel **Město Odry**  
 Projektant **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**  
 Zhotovitel **Severomoravská stavební společnost s.r.o.**  
 Zpracoval

Rozpočet číslo  
 Dne **19.06.2019**

CZ-CPV  
 CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-14 029,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-6 993,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	5 520,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	496,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	-4 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 007,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-4 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-19 007,13</b>
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00 0,00
základní 21,0	-19 007,13 -3 991,50
<b>Cena s DPH</b>	<b>-22 998,63</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách  
 Objekt: Bezbariérový výtah  
 Část: Měněpráce a Vícepráce - Bezbariérovost ZŠ Pohořská Odry

Objednatel: Město Odry  
 Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.  
 Místo: ZŠ Pohořská Odry

Zpracoval:  
 Datum: 19. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>-14 029,68</b>	<b>-6 993,45</b>	<b>-21 023,13</b>	<b>-1,865</b>
<b>2</b>							<b>-2 610,94</b>	<b>-792,14</b>	<b>-3 403,08</b>	<b>-1,598</b>
1	R	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,650	3 545,72	-2 157,42	-147,30	-2 304,72	2,453
2	R	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	-3,060	287,10	-453,52	-425,01	-878,53	0,001
3	R	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	-3,060	71,84	0,00	-219,83	-219,83	0,000
<b>3</b>							<b>-11 418,74</b>	<b>-5 715,48</b>	<b>-17 134,22</b>	<b>-0,267</b>
4	O11	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,840	814,00	5 375,96	1 819,80	7 195,76	0,428
5	R	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-2,090	5 940,40	-11 228,40	-1 187,04	-12 415,44	2,453
6	R	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-9,735	711,79	-2 740,31	-4 188,97	-6 929,28	0,001
7	R	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-9,735	168,02	0,00	-1 635,67	-1 635,67	0,000
8	R	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,133	49 087,38	-3 892,99	-2 635,63	-6 528,62	1,049
9	R	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,065	49 087,38	1 902,59	1 288,09	3 190,68	1,049
					0,025					
					(1,95+2,02+2,02)*6*1,1/1000					
					0,040					
					0,065					
10	R	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	-0,206	34 266,48	-5 907,01	-1 151,86	-7 058,89	1,053
11	O11	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevností P 10 na MVC	m2	11,765	593,80	5 071,42	1 975,82	7 047,24	0,117
					11,765					
<b>998</b>							<b>0,00</b>	<b>-485,83</b>	<b>-485,83</b>	<b>0,000</b>
12	R	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	-1,864	260,64	0,00	-485,83	-485,83	0,000
<b>741</b>							<b>5 520,00</b>	<b>496,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>0,001</b>
<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>										

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách

Objekt: Bezbariérový výtah

Část: Méněpráce a Vícepráce - Bezbariérovost ZŠ Pohořská Odry

Objednatel: Město Odry

Zhotvitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: ZŠ Pohořská Odry

Zpracoval:

Datum: 19. 6. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	741	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlnké	kus	4,000	124,00	0,00	496,00	496,00	0,000	0,000
15	345	345363R01	Zásuvka podlahová dvojitá, USB	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,000	0,007
<b>VRN</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN9</b>				<b>Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
13	R	091504000	Náklady související s publikací činností - plakát (dodávka+montáž)	kpl	-1,000	4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>					<b>-8 509,68</b>	<b>-10 497,45</b>	<b>-19 007,13</b>	<b>-1,864</b>	<b>-1,864</b>		