



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“).

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Ing. Liborem Helisem, starostou města
00298221
CZ 00298221
Česká spořitelna, a. s.
27-1765068319/0800
Ing. Libor Helis, starosta města
Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech technických:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti
47153849
CZ47153849
Komerční banka
1011705801/0100
556 701 801
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 4047
Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti
Ing. Bohuslav Hruškovský, projektový manažer

(dále jen „zhotovitel“).

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,
 - příslušné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala projekční společnost PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 277 87 443,
 - příslušné projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala projekční společnost BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/19, 721 00 Ostrava Svinov, IČ: 27848183,

APB

- Rozhodnutí – společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, které vydal Městský úřad Odry, Stavební úřad dne 19.04.2017, č.j.: MěÚO/07621/2017 s nabytím právní moci dne 05.05.2017,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení.
2. Dne 27.08.2019 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem byla změna rozsahu předmětu díla, resp. rozšíření či snížení dle změnového listu a položkového rozpočtu, jež byly nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že uzavřený dodatek č. 1 vykazoval neopravitelné vady a početní chyby, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2019.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 2 se zcela ruší všechna ustanovení dodatku č. 1 ze dne 27.08.2019.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen, resp. snížen dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V souvislosti s provedením prací nad rozsah díla sjednaného Smlouvou o dílo, tj. víceprací a v důsledku neprovedení některých prací oproti rozsahu díla sjednaného Smlouvou o dílo, tj. méněprací, dojde ke snížení původně ve Smlouvě o dílo sjednané ceny díla, a to o částku ve výši - 19 007,13 bez DPH (slovy: devatenácttisícdeset korun českých a třináct halířů bez DPH).
4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. Cena za dílo odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek VI. odst. 1.

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SoD stavební částí plnění díla	2.635.118,46	553 374,88	3 188 493,-
MNP/VCP	-19 007,13	-3 991,50	-22 999,-
Cena díla stavební částí celkem dle Dodatku č.1	2 616 111,33	549 383,40	3 165 494,-

Cena servisu za 5 let

cena celkem bez DPH: 72.000,- Kč
 DPH celkem: 15.120,- Kč
 Cena celkem vč. DPH: 87.120 Kč

Cena ročního servisu výtahu:

cena celkem bez DPH: 14.400,- Kč
 DPH celkem: 3.024,- Kč
 Cena celkem vč. DPH: 17.424,- Kč

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo bez DPH: 2 707 118,46 Kč
 Celková cena díla po uzavření dodatku č. 2 bez DPH: **2 688 111,33 Kč**
 DPH 21 %: **564 503,37 Kč**
 Celková cena díla po uzavření dodatku č. 2 včetně DPH: **3 252 615,- Kč**

5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně sjednaného termínu plnění zůstávají nezměněna a jsou v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 21. schůzi dne 25.9.2019 usnesením č. RM/04/21/2019.
5. Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou přílohy:
 - Změnový list č.1
 - položkový rozpočet změn

26. 09. 2019

26. 09. 2019

V Odrách dne

V Šenově u Nového Jičína dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Helis
starosta města



Ing. Miroslav Hruška
ředitel společnosti

SAVIT s.r.o. 1
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Pavlovova 543 • 742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ47152543 • TEL./FAX 554 701 601

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“

Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zakázka zhotovitele č. 1917

Pořadové číslo změnového listu:

01/2019

Změna: při realizaci

Stavba: „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“	Číslo objektu: SO 01	Název:
Popis změny: 1) Zvolený způsob ukotvení ocelové konstrukce výtahu 2) Změna konstrukce stěn výtahové šachty 3) Informační panel 4) Podlahové a stěnové zásuvky pro interaktivní tabule a katedry		
Zdůvodnění změny: ad 1) Vzhledem k tomu, že PD umožňovala dvojitý způsob provedení a kotvení ocelové konstrukce, dodavatel výtahu rozhodl o způsobu kotvení do ŽB desky a to z důvodu lepší proveditelnosti dojezdu výtahu do nejnižšího místa a celkové stability ocelové konstrukce. ad 2) Vzhledem k navrženému kotvení došlo ke změně způsobu provedení výtahové šachty ad 3) Informační panel nebude součástí dodávky zhotovitele ad 4) Doplnění chybějících zásuvek do podlahy a stěny k Interaktivní tabuli a katedře. Projekt předpokládal, že zásuvky budou součástí dodávky katedry a tabule. Dle PD měly být ke stolům přivedeny pouze kabely pro napojení do zásuvek, jež měly být součástí katedry.		
Posouzení změny: Autorský dozor projektanta: Projektant s předloženou změnou souhlasí.		
Dopady: do projektové dokumentace: doplnění do DSP do časového plánu: není do ceny: Navrhovatel změny: zhotovitel: změny dle bodů 1), 2) a 4) objednatel: změny dle bodu 3)		
Předkládá: Zhotovitel		
Datum:		

Vyjádření TDI:

Veškeré navržené změny zvyšují stavebně technické standardy díla. Ukotvení a osazení ocelové konstrukce výtahové šachty zvyšuje technické a statické parametry výtahové šachty a výtahu.

Doplněním chybějících zásuvek do podlahy a stěny k Interaktivní tabuli a katedře se vylepší komfort následného využití slaboproudých a elektro rozvodů.

S navrženými změnami souhlasíme.

TDI Ing. Ivo Štefek

Přílohy: položkové rozpočty, PD změny

Celková cena méněprací: **- 19 007, 13 bez DPH**

V Odrách dne: **26. 09. 2019**



.....
za objednatele

SAVAT s.r.o.
Zlínská stavební společnost
Kovova 573 + 742 47, Zlín u Nového Jičína
DIČ: CZ47153840, IČ: 2521, FAX: 566 701 801

.....
za zhotovitele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách**
 Název objektu **Bezbariérový výtah**
 Název části **Měněpráce a Vícepráce - Bezbariérovost ZŠ Pohořská Odry**

JKSO
 EČO
 Místo **ZŠ Pohořská Odry**

Objednatel **Město Odry**
 Projektant **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel **Severomoravská stavební společnost s.r.o.**
 Zpracoval

IČ DIČ

47153849	CZ47153849

Rozpočet číslo Dne **19.06.2019**

CZ-CPV CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-14 029,68	8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště				0,00									
2		Montáž	-6 993,45	9	Bez pevné podl.	0,00			14	Mimostav. doprava				0,00									
3	PSV	Dodávky	5 520,00	10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy				0,00									
4		Montáž	496,00	11		0,00			16	Provozní vlivy				0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00							17	Ostatní				0,00								
6		Montáž	0,00							18	VRN z rozpočtu				-4 000,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 007,13	12	DN (ř. 8-11)					19	VRN (ř. 13-18)				-4 000,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00			22	Ostatní náklady				0,00								

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -19 007,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-19 007,13	-3 991,50

Cena s DPH -22 998,63

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách
 Objekt: Bezbariérový výtah
 Část: Měněpráce a Vícepráce - Bezbariérovost ZŠ Pohořská Odry
 Objednatel: Město Odry
 Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.
 Místo: ZŠ Pohořská Odry

Zpracoval:
 Datum: 19. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
2 Zakládání										
1 R		273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,650	3 545,72	-2 157,42	-147,30	-2 304,72	2,453
2 R		273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	-3,060	287,10	-453,52	-425,01	-878,53	0,001
3 R		273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	-3,060	71,84	0,00	-219,83	-219,83	0,000
							-2 610,94	-792,14	-3 403,08	-1,598
							-14 029,68	-6 993,45	-21 023,13	-1,865
3 Svislé a kompletní konstrukce										
4 011		311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,840	814,00	5 375,96	1 819,80	7 195,76	0,428
5 R		311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-2,080	5 940,40	-11 228,40	-1 187,04	-12 415,44	2,453
6 R		311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-9,735	711,79	-2 740,31	-4 188,97	-6 929,28	0,001
7 R		311351106	Odstanění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-9,735	168,02	0,00	-1 635,67	-1 635,67	0,000
8 R		311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,133	49 087,38	-3 892,99	-2 635,63	-6 528,62	1,049
9 R		311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,065	49 087,38	1 902,59	1 288,09	3 190,68	0,068
					0,025					
					0,040					
					0,065					
10 R		311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	-0,206	34 266,48	-5 907,01	-1 151,88	-7 058,89	1,053
11 011		342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	11,765	599,00	5 071,42	1 976,82	7 047,24	0,117
					11,765	₴				
							0,00	-485,83	-485,83	0,000
12 R		998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	-1,864	260,64	0,00	-485,83	-485,83	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách
 Objekt: Bezbariérový výtah
 Část: Měněpráce a Vícepráce - Bezbariérovost ZŠ Pohořská Odry
 Objednatel: Město Odry
 Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.
 Místo: ZŠ Pohořská Odry

Zpracoval:
 Datum: 19. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M/J	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
14	741	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostřední základní, Vlké	kus	4,000	124,00	0,00	496,00	496,00	0,000	0,000
15	345	345363R01	Zásuvka podlahová dvojřídá, USB	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,000	0,001
VRN				Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,000	0,000
VRN9				Ostatní náklady		0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,000	0,000
13	R	091504000	Náklady související s publikační činností - plakát (dodávka+montáž)	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,000	0,000
Celkem						-8 509,68	-10 497,45	-19 007,13	-19 007,13	-1,864	-1,864