



**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

**Město Odry**

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDS):  
Zástupce ve věcech autorského dozoru:  
Kordinátor BOZP:  
případný TDS, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.  
*dále jen „objednatel“*

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

Zapsaná v OR, vedeného u KS V Českých Budějovicích pod spis. zn. odd. C vl. 8032  
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)  
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 212269343/0300  
Tel: 556 779 290  
e-mail: office-nj@swietelsky.cz  
Zástupce ve věcech technických: Martin Lapčík, výrobně technický ředitel  
Jaromír Jozek

*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Obnova místních komunikací v Odrách**“, (dál jen „dílo“)

12/1

### Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 11.09.2019

V průběhu provádění díla vyvstaly práce (vícepráce), které jsou potřeba provést pro řádné dokončení a předání díla. Z důvodu víceprací se mění cena za provedení díla takto:

#### IV. Cena díla

##### A – Podporovaná část:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 3 070 143,26 Kč |
| DPH 21 % celkem     | 644 730,08 Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 3 714 873,34 Kč |

##### B – Nepodporovaná část:

|  |                 |
|--|-----------------|
| SOD cena celkem bez DPH                      | 922 409,55 Kč   |
| Dodatek č. 1 – vícepráce cena celkem bez DPH | 384 369,60 Kč   |
| SOD + Dodatek č.1 cena celkem bez DPH        | 1 306 779,15 Kč |
| DPH 21 % celkem                              | 274 423,62 Kč   |
| Cena SOD + Dodatek č.1 celkem vč. DPH        | 1 581 202,77 Kč |

##### Celkem A + B + Dodatek č. 1

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 4 376 922,41 Kč |
| DPH 21 % celkem     | 919 153,70 Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 5 296 076,11 Kč |

(slovy: pět miliónů dvě stě devadesát šest tisíc sedm set šedesát šest Kč 11 haléřů)

Zhotovitel je plátcem DPH.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 21.06.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 22. schůzi dne 07.10.2019 svým usnesením čj.: RM/29/22/2019.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet) - vícepráce;

V Odrách dne ..... - 6 - 11 - 2019



.....  
Ing. Libor Helis  
starosta města  
objednatel



V Šenově u Nového Jičína dne 16.10.2019



.....  
Ing. Michal Slanina  
ředitel oblasti



**SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



.....  
Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
zhotovitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova místních komunikací v Odrách - vícepráce

| P.Č.                     | Kód položky | Zkrácený popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednot. | Cena celkem       |
|--------------------------|-------------|--|----|-----------------|--------------|-------------------|
| 1                        | 2           | 3  | 4  | 5               | 6            | 7                 |
| 1                        |             | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | m2 | 780,00          | 213,03       | 166 163,40        |
| 2                        |             | Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - ruční pokládka | m2 | 780,00          | 266,29       | 207 706,20        |
| 3                        |             | Stržení krajnice do 100 mm   | m2 | 30,00           | 350,00       | 10 500,00         |
| <b>Celkem</b>            |             |  |    |                 |              | <b>384 369,60</b> |
| DPH 21 %                 |             |  |    |                 |              | 80 717,62         |
| <b>Celkem včetně DPH</b> |             |  |    |                 |              | <b>465 087,22</b> |