

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Stavební úpravy objektu č.p. 327, k. ú. Klokočůvek“**  
 č.MěÚO/S/351/2019

uzavřené mezi smluvními stranami

**Objednatel** : **Město Odry**  
 Sídlo : Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
 Osoby oprávněné jednat  
 a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Helis, starosta obce  
 b) ve věcech technických : Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 120,  
 : Michal Czemý, technik správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 121  
 IČ : 00298221  
 DIČ : CZ00298221  
 Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu : 27-176508319/0800  
 Tel./fax. : +420 556768100  
 E-mail : [helis@odry.cz](mailto:helis@odry.cz)  
 dále jen „objednatel“

**Zhotovitel** : **HORÁK-STAVITEL s.r.o.**  
 Sídlo : Vítovská 98/23, 742 35 Odry  
 Osoby oprávněné jednat  
 a) ve věcech smluvních : Dagmar Horáková, jednatelka  
 b) ve věcech technických : Vlastimil Řepka  
 IČ : 26840901  
 DIČ : CZ26840901  
 Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Odry  
 Číslo účtu : 9429830227/0100  
 Tel./fax. : +420 603442133  
 E-mail : horak.stavitel@email.cz  
 dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 327, Klokočůvek“.

**Čl. I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla jednaná v ustanovení článku IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD:	<b>2.146.455,00 Kč (bez DPH)</b>
Méněpráce:	- 151.892,50 Kč (bez DPH)
Vícepráce:	689.118,67 Kč (bez DPH)
Nová cena:	<b>2.683.681,17 Kč (bez DPH)</b>
DPH:	<b>563.573,05 Kč DPH</b>
<b>Nová cena včetně DPH:</b>	<b>3.247.254,22 Kč (včetně DPH)</b>

(slovy: třímiliónydvěstěčtyřicetsedmdvěstěpadesátčtyř korunų české a dvacetdva haléře včetně DPH)

Vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č.1 a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/351/2019 ze dne 18.12.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

### Čl. II.


Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 39. schůzi dne 14.05.2020, pod usnesením č. RM/19/39/2020.

### Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je sepsán čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Změnový list č.1 a Položkový rozpočet k dodatku č.1

V Odrách dne: 28.5.2020



Za objednatele:  
Ing. Libor Helis, starosta



V Odrách dne 28.5.2020



Za zhotovitele:  
Dagmar Horáková, jednatelka

B. N

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Hromosvod**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
**Vitovská 98/23**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Objednatel: **Město ODRY**  
**Masarykovo náměstí 16/25**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	20 356,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	20 356,30 CZK
Základní DPH	21 %	4 275,00 CZK

Zaokrouhlení: **-0,30 CZK**

**Cena celkem: 24 631,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

V oddracel

dne 16.3.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
761	Hromosvod	PSV	20 356,30	9,40622
<b>Celkem:</b>			<b>20 356,30</b>	<b>9,40622</b>

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 761</b>		<b>Hromosvod</b>				<b>20 356,30</b>
1	761 62-1030.R00	Podpěra vedení PV 15 UNI	KUS	30,00000	80,20	2 406,00
2	761 62-1031	Drát AlMgSi 8mm	Kg	12,00000	138,90	1 666,80
3	761 62-1032	Podpěra vedení PV 01	KUS	8,00000	53,80	430,40
4	761 62-1033	sVORKA OKAPOVÁ	KUS	2,00000	28,50	57,00
5	761 62-1033	SVORKA SPOJOVACÍ	KUS	18,00000	16,20	291,60
6	761 62-1034	Jímač AlMgSi 2m včetně držáku do krovu	KUS	3,00000	750,00	2 250,00
7	761 62-1035	Svorka k jímací tyči SJ01	KUS	3,00000	50,70	152,10
8	761 62-1036	Svorka ZKUŠEBNÍ SZ litina	KUS	2,00000	55,80	111,60
9	761 62-1037	Ochranný uhlíků včetně držáku	KUS	2,00000	420,40	840,80
10	761 62-1038	Demontáž, zpětná montáž	kpl	1,00000	9 650,00	9 650,00
11	761 62-1038	Revize	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Demontáž stropu a vytvoření stropu sadrokartonového**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
**Vitovská 98/23**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Objednatel: **Město Odry**  
**Masarykovo náměstí 16/25**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	21 394,73
PSV	18 035,52
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	39 430,25 CZK
Základní DPH	21 %	8 280,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,25 CZK

**Cena celkem: 47 710,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

v Odry

dne 31.3.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	15 620,43	1,08113
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	-2 045,58	-0,16617
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 717,68	0,04070
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 451,20	0,00061
97	Prorážení otvorů	HSV	3 651,00	0,07578
713	Izolace tepelné	PSV	10 034,69	0,16334
762	Konstrukce tesařské	PSV	8 000,83	0,12490
<b>Celkem:</b>			<b>39 430,25</b>	<b>1,32029</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 620,43</b>
1	341 35-1101.R00 Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení	m2	1,00000	503,00	503,00
2	341 35-1102.R00 Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	1,00000	182,50	182,50
3	341 36-1221.R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,02000	30 260,00	605,20
4	341 31-1511.R00 Beton nosných stěn prostý C 12/15	m3	0,20000	2 475,00	495,00
5	342 26-4051.RT4 Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	25,76300	537,00	13 834,73
<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>-2 045,58</b>
6	611 42-1231.R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	-25,76300	79,40	-2 045,58
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 717,68</b>
7	941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,76000	105,50	2 717,68
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 451,20</b>
8	965 03-1131.R00 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2, Položené cihly do malty na záklopu nad podiem	m2	25,76000	42,50	1 094,80
9	967 03-1742.R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm	m2	1,80000	198,00	356,40
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>3 651,00</b>
10	979 08-3117.R00 Vodovorné přemístění sutí na skládku do 6000 m, Stavební odpad na záklopu nad podiem	t	4,00000	110,00	440,00
11	979 08-3191.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	24,00000	10,00	240,00
12	979 08-7212.R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,00000	80,00	320,00
13	979 09-3111.R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,00000	40,00	160,00
14	979 9900001 Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,00000	100,00	400,00
15	975 07-3111.R00 Jednost,podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	6,00000	348,50	2 091,00
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>10 034,69</b>
16	713 11-1121.RU2 Izolace tepelné stropů rovných spodem,, 2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik tl.120+60 mm	m2	25,76300	389,50	10 034,69
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>8 000,83</b>
17	762 84-1812.R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	25,76000	43,20	1 112,83
18	762 82-2830.R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	27,00000	58,00	1 566,00
19	762 81-1811.R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	76,00000	23,10	1 755,60
20	762 82-2130.RT3 Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	6,00000	348,00	2 088,00
21	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,20000	1 232,00	1 478,40



# Položkový rozpočet

Zakázka: **Bourání komínu Klokočuvek**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
Vítovská 23  
74235 OdryMěsto

IČO: **26840901**  
DIČ:

Objednatel: **Město Odry**  
Masarykovo náměstí  
74235 Odry

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

## Rozpis ceny

HSV	19 282,62
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	19 282,62 CZK
Základní DPH	21 %	4 049,00 CZK

Zaokrouhlení: **0,38 CZK**

Cena celkem: **23 332,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

v Odřech

dne 7.2.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	HSV	5 564,70	0,01037
97	Prorážení otvorů	HSV	9 951,12	0,00000
98	Demolice	HSV	3 766,80	0,00083
<b>Celkem:</b>			<b>19 282,62</b>	<b>0,01120</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>5 564,70</b>
1	962 03-2241.R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	8,10000	687,00	5 564,70
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>9 951,12</b>
2	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Výkaz výměr: 9,1*1,6	t	14,56000 14,56	210,00	3 057,60
3	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,77000	10,00	437,70
4	979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,77000	110,00	1 624,70
5	979 08-3191.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	63,84000	25,50	1 627,92
6	979 08-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,56000	80,00	1 164,80
7	979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,56000	40,00	582,40
8	979 990001 Poplatek za skládku stavební suti	t	14,56000	100,00	1 456,00
<b>Díl: 98 Demolice</b>					<b>3 766,80</b>
9	981 33-1111.R00 Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním Výkaz výměr: 0,43*0,43	m3	0,86000 0,86	4 380,00	3 766,80

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Drobné stavební upravy klokočuvek- více práce**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
**Vitovská 98/23**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Objednatel: **Město Odry**  
**Masarykovo náměstí 16/25**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	20 549,99
PSV	65 903,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	86 453,45 CZK
--------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	18 155,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení:		-0,45 CZK
---------------	--	-----------

**Cena celkem: 104 608,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

v

Odřoch

dne 20.5.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Typ dílu</b>	<b>Celkem</b>	<b>Hmotnost</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	950,00	0,08323
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	998,00	0,22420
64	Výplně otvorů	HSV	3 996,00	0,12492
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	9 813,49	0,45874
96	Bourání konstrukcí	HSV	508,50	0,00351
97		HSV	4 284,00	0,00218
725	Zařizovací předměty	PSV	9 385,00	0,00190
764	Konstrukce klempířské	PSV	4 224,00	0,00400
766	Konstrukce truhlářské	PSV	7 425,00	0,05349
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	28 500,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	16 369,46	0,00696
<b>Celkem:</b>			<b>86 453,45</b>	<b>0,96312</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>950,00</b>
1	317 12-1102.RT2 Osazení překladu světlot otvoru do 180 cm, včetně dodávky PZD 120/29/7	kus	1,00000	950,00	950,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>998,00</b>
2	612 42-1728.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká	m2	4,00000	249,50	998,00
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>					<b>3 996,00</b>
3	642 94-2111.RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	512,00	1 536,00
4	553-30382R Zárubeň ocelová 800x1970x100 L	kus	3,00000	820,00	2 460,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>9 813,49</b>
5	941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	290,34000	33,80	9 813,49
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>508,50</b>
6	968 06-2455.R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00000	169,50	508,50
<b>Díl: 97</b>					<b>4 284,00</b>
7	971 10-0021.RAC Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 60 cm-sklep	m2	2,00000	1 822,00	3 644,00
8	979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,60000	110,00	176,00
9	979 08-3191.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,20000	10,00	112,00
10	979 08-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,60000	80,00	128,00
11	979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,60000	40,00	64,00
12	979 990001 Poplatek za skládku stavební suti	t	1,60000	100,00	160,00
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>					<b>9 385,00</b>
13	725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	250,00	250,00
14	725 29-0020.RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	337,00	337,00
15	725 29-0030.RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	998,00	998,00
16	725 29-0031 D+M Bojler 80 l	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>					<b>4 224,00</b>
17	764 35-2292.R00 Montáž háků Pz půlkruhových	kus	80,00000	52,80	4 224,00
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>7 425,00</b>
18	766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	3,00000	419,00	1 257,00
19	766 67-0021.R00 Montáž klíky a štítiku	kus	3,00000	257,00	771,00
20	766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00000	77,50	232,50
21	549-14593R Klíky se štítem dveř. 804 klíč/90 bílé	kus	3,00000	342,00	1 026,00
22	611-60186R Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	3,00000	1 302,00	3 906,00
23	611-87156R Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	77,50	232,50
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>					<b>28 500,00</b>
24	769000000 Montáž plastových oken ve sklepe	kus	5,00000	540,00	2 700,00
25	769000001 Dodávka plastových oken	kus	4,00000	6 450,00	25 800,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>					<b>16 369,46</b>
26	783 80-1811.R00 Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	219,00000	33,00	7 227,00
27	783 80-1812.R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	476,17000	19,20	9 142,46

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Klokočuvek dodatečné zřízení otvoru v nosné stěně**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
**Vitovská 98/23**  
**Odry**

IČO:  
DIČ:

Objednatel: **město Odry**  
**Masarykovo náměstí**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	156 157,08
PSV	3 420,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	159 577,08 CZK
Základní DPH	21 %	33 511,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,08 CZK

**Cena celkem: 193 088,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

v Cibřel

dne 19.3.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	30 542,40	13,59492
4	Vodorovné konstrukce	HSV	88 485,60	3,55536
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	1 739,40	0,03588
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 362,08	0,55042
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	3 165,00	0,04740
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 072,80	0,02509
97	Prorážení otvorů	HSV	14 789,80	0,00182
762	Konstrukce tesařské	PSV	3 420,00	0,07500
<b>Celkem:</b>			<b>159 577,08</b>	<b>17,88589</b>



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce</b>					<b>30 542,40</b>
1	311 23-1129.RT3 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15, tloušťka zdiva 70 cm	m3	7,56000	4 040,00	30 542,40
	Výkaz výměr:		1,68		
			5,88		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>88 485,60</b>
2	413 94-1125.RT3 Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš, včetně dodávky profilu IPE č. 27	t	3,13600	28 100,00	88 121,60
3	413 23-2221.R00 Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,00000	182,00	364,00
<b>Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky</b>					<b>1 739,40</b>
4	602 01-4141.R00 Štuk na stěnách vnitřní Salith VJ ručně	m2	15,60000	111,50	1 739,40
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>3 362,08</b>
5	615 48-1111.R00 Potažení válc. nosníků rabc. pletivem a postřík MC	m2	7,90000	221,50	1 749,85
6	612 45-3621.R00 Omítka rýh MC šířky do 30 cm, hlaz. dřev. hladítkem	m2	3,66000	440,50	1 612,23
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>3 165,00</b>
7	941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00000	105,50	3 165,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>14 072,80</b>
8	962 03-2254.R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	19,60000	718,00	14 072,80
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>14 789,80</b>
9	973 03-1346.R00 Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm	kus	2,00000	341,50	683,00
10	979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	35,28000	110,00	3 880,80
11	979 08-3191.R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	246,44000	10,00	2 464,40
12	979 08-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,28000	80,00	2 822,40
13	979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,28000	40,00	1 411,20
14	979 990001 Poplatek za skládku stavební suti	t	35,28000	100,00	3 528,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>					<b>3 420,00</b>
15	762 11-2110.RT2 Montáž pomocné konstrukce stropu a střechy	m	12,00000	285,00	3 420,00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Elektroinstalace Klokočůvek-víceprace**

Zhotovitel: **Horák-stavitel** IČO:  
**Vitovská 23** DIČ:  
**Odry**

Objednatel: **Město Odry** IČO:  
**Masarykovo náměstí** DIČ:  
**Odry**

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV		35 266,87
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		580,00
Ostatní náklady		0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	
		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	
		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	
		35 846,87 CZK
Základní DPH	21 %	
		7 528,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,13 CZK

**Cena celkem: 43 375,00 CZK**


  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

v Odry

dne 28.2.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	580,00	0,00000
F0807	Elektroinstalace	HSV	35 266,87	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>35 846,87</b>	<b>0,00000</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					<b>580,00</b>
1	747231111 Mtž jistič 1 polový nn-25A	kus	4,00000	145,00	580,00
<b>Díl: F0807 Elektroinstalace</b>					<b>35 266,87</b>
2	743411112 Mtž krabice zapušt PH 1904	kus	13,00000	13,00	169,00
3	747111113 Mtž vzpínač nastěn.2-2 pol obyč.	kus	1,00000	118,00	118,00
4	744221292 Mtž vodič Cu-1kv trubka/lišta-06kg	m	195,00000	12,80	2 496,00
5	747111111 Mtž vipínač nastěnný 1-1pol obzč.	kus	1,00000	112,00	112,00
6	747111114 Mtž zasuvky jednoduchá zap.šroub	kus	11,00000	153,00	1 683,00
7	747161260 Mtž sporákové přípojky	kus	2,00000	350,00	700,00
8	747231111 Mtž jistič 1 polový nn 25A	kus	4,00000	145,00	580,00
9	341110300 Kabel.jistič s Cu jádrem 750V CYKY 3X1,5mm2	m	58,00000	15,85	919,30
10	341110360 Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY 3X2,5 mm2	m	83,00000	25,00	2 075,00
11	341110361 Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY 3X6 mm2	m	35,00000	76,54	2 678,90
12	341110362 Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY 5X4 mm2	m	19,00000	85,00	1 615,00
13	341256021 spínač jednopólový 230V	kus	1,00000	115,00	115,00
14	341256022 spínač dvoupólový 230V	kus	1,00000	145,42	145,42
15	341256023 Přeložka zařízení místního rzhlasu	kpl	1,00000	18 800,00	18 800,00
16	358221111 jistič do 63A 1polový charakter.B LSN 16B/1	KUS	3,00000	109,06	327,18
17	358221111 jistič do 63A 3polový charakter.B LSN 16B/1	kus	1,00000	194,44	194,44
18	358225881 šítek popisovací modrý PB07-LSN L1	kus	4,00000	7,50	30,00
19	Z12 Jednózásuvka 230V tago	kus	11,00000	115,33	1 268,63
20	SPP Sporáková přípojka	kus	2,00000	620,00	1 240,00

# Položkový rozpočet

Zakázka: **Více práce Vyvloškování komínu nerezem**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
**Vitovská 23**  
**74235 odry**

IČO:  
DIČ:

Objednatel: **Město Odry**  
**Masarykovo náměstí 16/25**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

## Rozpis ceny

HSV	57 612,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	57 612,50 CZK
--------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	12 099,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení:		0,50 CZK
---------------	--	----------

**Cena celkem: 69 712,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

v 

dne 28.2.2020

Popis:

## Rekapitulace dílů

<b>Císlo</b>	<b>Název</b>	<b>Typ dílu</b>	<b>Celkem</b>	<b>Hmotnost</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	57 612,50	0,74215
<b>Celkem:</b>			<b>57 612,50</b>	<b>0,74215</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>57 612,50</b>
1	314 74-1111,RT2 Frezování komínu 2x8 m	m	16,00000	900,00	14 400,00
2	314 74-1112 Vyvlozkování vložkou ner.DN 180mm 2x8 m	m	16,00000	1 650,00	26 400,00
3	314 74-1113 T kus ner.DN 180mm	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
4	314 74-1114 Plechová dviřka	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00
5	314 74-1114b Dviřka díl DN 180mm	kus	4,00000	1 360,00	5 440,00
6	314 74-1115 Protidešťová manžeta DN180mm	kus	2,00000	680,00	1 360,00
7	314 74-1116 Stříška DN 180mm	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00
8	314 74-1122 Motaž	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00
9	314 74-1111,RT1 Pouzdro průduchu ze šamotových vložek, z vložek průměru 140 mm	m	-8,15000	1 250,00	-10 187,50

# Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava fasády-Klokočuvek 327**

Zhotovitel: **Horák-stavitel**  
**Vitovská 98/23**  
**74235 Odry**

IČO: **26840901**  
DIČ:

Objednatel: **Město Odry 16/25**  
**Masarykovo náměstí**  
**74235 Odry**

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

## Rozpis ceny

HSV	119 771,10
PSV	19 271,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	139 042,10 CZK
Základní DPH	21 %	29 199,00 CZK

Zaokrouhlení: **-0,10 CZK**

Cena celkem: **168 241,00 CZK**

**Horák-stavitel s.r.o.**  
 **Dagmar Horáková**  
Vitovská 98/23  
742 35 ODRY  
IČ: 26840901  
DIČ: CZ26840901

Za zhotovitele

Za objednatele

v Odry

dne 28.4.2020

Popis:








## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	111 756,00	1,29846
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	124 782,20	2,76820
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-118 556,00	-5,51724
97	Prorážení otvorů	HSV	1 788,90	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	9 020,00	0,03720
781	penetrace	PSV	10 251,00	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>139 042,10</b>	<b>-1,41338</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky</b>					<b>111 756,00</b>
1	602 01-1184.RT7 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix, TZC, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	402,00000	278,00	111 756,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>124 782,20</b>
2	612 47-1411.R00 Úprava vnějších stěn použitím fasádního tmelu , s perlínkou na stávající bryzolit	m2	402,00000	300,00	120 600,00
3	612 40-9991.R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	50,00000	54,70	2 735,00
4	622903110 mytí vně. omítek složitost 1-2 tlak. vodou	m2	402,00000	3,60	1 447,20
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>					<b>-118 556,00</b>
5	622 47-1317.R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	-402,00000	185,00	-74 370,00
6	622 46-1211.R00 Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	-402,00000	167,50	-67 335,00
7	622 42-1491.R00 Doplnky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	20,00000	82,30	1 646,00
8	622 42-1492.R00 Doplnky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	60,00000	77,30	4 638,00
9	622 47-3187.RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	80,00000	43,00	3 440,00
10	620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	50,00000	35,70	1 785,00
11	622 10-0052.RA0 Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složit. 5-7, korunní římsa	m2	24,00000	300,00	7 200,00
12	622 47-1317.R00 Nátěr nebo nástřik korunní římsy složitost 1 - 2	m2	24,00000	185,00	4 440,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>1 788,90</b>
13	978 03-6121.R00 Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %, uvolněné části fasády	m2	402,00000	4,45	1 788,90
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>					<b>9 020,00</b>
14	764 41-0291.R00 D+Montáž oplechování soklu	m	40,00000	225,50	9 020,00
<b>Díl: 781 penetrace</b>					<b>10 251,00</b>
15	781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu - práce	m2	402,00000	25,50	10 251,00

## Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu č.p. 327, Klokočůvek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, Odry		
Zhotovitel:	Horák – stavitel s.r.o., Vítovská 98/23, Odry		
TDI:	STEMON Holding s.r.o., Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava		
Projektant:	STAVO atelier, Ing. Karel Černocho,		
Popis změny:	<p>1) Hromosvod – na požadavek objednatele bude nad rámec PD proveden hromosvod – VCP 20 356,30 Kč</p> <p>2) Demontáž stropu, montáž SDK podhledu – na žádost objednatele bude proveden nový SDK podhled v prostoru pódia, místnost 1.03 – VCP 39 430,25 Kč</p> <p>3) Bourání komínu - Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je potřeba odstranit část komínu, který nebyl součástí VV – VCP 19 282,62 Kč</p> <p>4) Drobné stavební úpravy – při provádění stavebních prací byly provedeny práce související s PD, které nebyly součástí VV – VCP 86 453,45 Kč</p> <p>5) Stavební úpravy nosné stěny – nad rámec PD bude provedeno statické zajištění nosné příčky v místnosti 1.03 – VCP 159 577,08 Kč</p> <p>6) Elektroinstalace – byly provedeny elektro rozvody nad rámec PD a VV – 35 846,87 Kč</p> <p>7) Vyvložkování komínu – bude provedeno vyvložkování komínu v návaznosti na současný stav – MNP 10 187,50 Kč, VCP 57612,50 Kč</p> <p>8) Oprava fasády – v PD je uveden nový nátěr na stávající bryzolit -změna na probarvenou omítku – MNP 141 705,0 Kč, VCP 280 747,10 Kč</p>		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový rozdíl za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	537 226,17 Kč	25,03 %
	Výše DPH sazba: 21 %	112 817,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	650 043,67 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 146 455,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 683 681,17 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	3 247 254,22 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	151 892,50 Kč	
termíny	Vícepráce celkem bez DPH	689 118,67 Kč	
	Termín realizace změny:	04-05/2020	
odsouhlasení změny	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (zástupce ve věcech technických):		
	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		