



MÚO/S/095/2020-1

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014-2020EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**


uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1765068319/0800
zastoupené: Ing. Liborem Helisem, starostou
(dále jen „objednatel“)

SOCHAŘÍ, v.o.s.

se sídlem: Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc
IČ: 253 91 321
DIČ: CZ25391321
zastoupená: Pavlem Hradilíkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl AXVIII, vložka 1306
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
účet č.: 1800589399/0800
kontaktní osoba: Mgr. A. Jiří Finger
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou restaurátorské práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Odrách,“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. III. Cena a platební podmínky smlouvy.
Z důvodu víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	316 366,00 Kč
Cena za vícepráce	33 000,00 Kč
Cena za méněpráce	- 7 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH	341 766,00 Kč

- z toho	
základ pro DPH 15 %	329 830,00 Kč
základ pro DPH 21 %	11 936,00 Kč
DPH 15 %	49 474,50 Kč
DPH 21 %	2 506,56 Kč
Cena celkem vč. DPH	393 747,06 Kč

(slovy: třístadevadesáttřítisíc sedmsetčtyřicet sedm korun, šesthaléřů včetně DPH).

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 30.04.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 44. schůzi dne 16.07.2020 svým usnesením číslo RM/11/44/2020.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

22. 07. 2020

V Olomouci dne

22. 07. 2020

V Odrách dne



Pavel Hradilík
jednatel



Ing. Libor Helis
starosta



Krycí list -Více a méně práce

	Název objektu : Sloup se sochou Panny Marie, Odry		
			SKP : 92.31.22
	Počet měrných jednotek :		0
	Náklady na MJ :		0
	Zakázkové číslo :		
	Zhotovitel SOCHAŘI, v.o.s.		
			0
	Za zhotovitele		Za objednatele
	Jméno :	Pavel Hradilík	Jméno :
	Datum :	16.03.2020	Datum :
	Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :		21 400,00 Kč
DPH	15 % činí :		3 210,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		4 000,00 Kč
DPH	21 % činí :		840,00 Kč
Cena včetně DPH			29 450,00 Kč

Sloup se sochou Panny Marie, Odry

položka	Název:	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Architektura sloupu - architektonicky členěný fundament s odstupňovanou římsou, sloupky pod andělky, sloup pod Pannou Marií		23 600,00		
3.2.	hloubkové zpevnění kamene	komplet	1	-1500	-1 500,00
3.3.	injektáž prasklin	komplet	1	-500	-500,00
3.4.	odstranění dožilých tmelů, tmelení mechanických defektů	komplet	1	-650	-650,00
3.5.	barevné a plastické retuše	komplet	1	-3750	-3 750,00
3.8.	nástavec - výroba	komplet	1	25000	25 000,00
3.9.	nástavec - doprava	komplet	1	4000	4 000,00
3.10.	nástavec - vrtání	komplet	1	1000	1 000,00
	6. Socha Panny Marie		1 800,00		
6.8.	oprava svatozáře	komplet	1	-1200	-1 200,00
6.10.	replika původní svatozáře z mědi a mosazi	komplet	1	3000	3 000,00
Celkem bez DPH					25 400,00

položka označená žlutě je brána jako základ pro DPH 21%

