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DODATEK Č. 3 
ke smlouvě o dílo  

„Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách“ 

č.MěÚO/S/103/2021 

 

uzavřené mezi smluvními stranami 
 
Město Odry 

Adresa:   Masarykovo náměstí 16/25 
Zastoupeno:   Ing. Liborem Helisem, starostou města 
IČ:   00298221 
DIČ:   CZ00298221 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   27-1765068319/0800 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný 
 
Zástupce ve věcech technických (TDI):  Ing. Jitka Štefková    
   
Zástupce ve věcech autorského dozoru:  Ing. Pavel Krupička, Projekce Guňka s.r.o.  
                                                                      Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava, IČO: 01508504                                                                               
     
Koordinátor BOZP:    Ing. Jitka Štefková     
    
dále jen „objednatel“ 

První KEY-STAV, a.s. 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 
Se sídlem:    8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
Zastoupena:   Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva 
IČ:   25385127 
DIČ:   CZ25385127 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek 
Číslo účtu:   19-3834900287/0100 
Tel:    +420736256877 
e-mail:    opelka@key-stav.cz 
Zástupce ve věcech technických:     Martin Opelka 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

 
Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací s názvem „Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách“. 

 
Čl. I. 

 
1.  Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele 

mění Článek IV. Doba a místo plnění. Nový termín dokončení díla je 8.7.2022. Důvodem 
posunutí termínu jsou značné vícepráce vzniklé při provádění díla s nutnosti dopracování 
jednotlivých částí projektové dokumentace. 

 
 
 

2.  Ustanovení smlouvy o dílo č.MěÚO/S/103/2021 ze dne 24.05.2021 tímto dodatkem neupravená 
zůstávají v platnosti beze změny. 
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Čl. II. 

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 94. 
schůzi dne 07.06.2022, pod usnesením č.  RM/54/94/2022. 

 
Čl. III. 

 
1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o re-
gistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán 
elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele.  
Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. 
Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je 
důkazem písemné formy tohoto dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl 
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 
 
 
V Odrách dne:      Ve Frýdku - Místku  
    
 
 
 
 
...........................................    .............................................. 

Za objednatele:                                           Za zhotovitele:       

Ing. Libor Helis, starosta     Roman Michlíček, předseda představenstva 
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