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D2 – DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ČINNOSTI 
PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Projekt předpokládá realizaci stavby ve smyslu § 3, písm. h) a i) zákona 61/1988 Sb. jako 
činnost prováděná hornickým způsobem.  

Dokumentace pro ohlášení ČPHZ je vypracována přiměřeně dle přílohy č.11 k vyhlášce 
č. 104/1988 Sb., PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE STARÝCH DŮLNÍCH DĚL.  

a) Základní členění projektu 

– stavební část dle stavebního zákona 283/2021 Sb. v platném znění a navazujících 
právních předpisů:  

• SO 01 - Portál NSA – patrový horizont ANNA, příjezdová komunikace 

– hornická část – činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu zákona 61/1988 
Sb. v platném znění a dle související báňské legislativy  

• SO 02  Zmáhání a zajištění důlních děl B-23, J-01 a J-02 

• SO 03  Neobsazeno 

• SO 04  Zajištění ostatních části dolu Johann II 

• SO 05  Instalace měřících bodů a ostatních bezpečnostních prvků 

b) Definice stávajících důlních prostor a stavebních objektů 

Důlní prostory: 

– ústí štoly Nový Svět C (NSC), současný vstup do Flascharova dolu Z=434,88 mnm 

– ústí štoly Nový Svět B (NSB), současný východ z Flascharova dolu Z=451,98 mnm 

– ústí štoly Nový Svět A (NSA), nachází se nad současným východem z Flascharova 
dolu NSB, Z= 466,93 mnm 

– štolové patro NSC - Hortenzie – spodní patrový horizont zpřístupněný veřejnosti, 
nebude projektem dotčen 

– štolové patro NSB - Johann I – střední patrový horizont SZ část zpřístupněný veřejnosti, 
projektem bude dotčena chodba B-01 jako dopravní cesta 

– štolové patro NSB - Johann II – střední patrový horizont - západní část nepřístupný 
veřejnosti – zájmová oblast projektu 

– štolové patro NSA - ANNA - svrchní patrový horizont nepřístupný veřejnosti – zájmová 
oblast projektu 

Povrchové objekty: 

– příjezdová komunikace k Flascharovu dolu, zpevněná lesní komunikace součást 
naučné stezky, délka 744 m 
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– přístupová lesní cesta k ústí NSA, počáteční zpevněná část délky 30 m má úklon max. 
19o, ostatní část komunikace délky 106 m je nezpevněná s mírnějším úklonem do 10 o 

– přístupový chodník k NSA, nezpevněný chodník délky 17 m 

– manipulační plocha, plocha před odvalem z NSB. Součástí manipulační plochy je 
příjezdová komunikace, parkovací plocha bude sloužit jako zařízení staveniště 

– odval z NSB, deponie – prostor pro ukládání vytěženého a přebytečného břidličného 
kamene 

– ostatní povrchové objekty nebudou projektem dotčeny.  

c) Činnost prováděná hornickým způsobem dle zákona 61/1989 Sb. o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

Činnost prováděná hornickým způsobem v jednotlivých SO 

SO 02  Zmáhání a zajištění důlních děl 

− zmáhání a zajištění B-23 

− zmáhání a zajištění J-01 

− zajištění JK-01. 

SO 03  Neobsazeno 

SO 04  Zajištění ostatních části dolu Johann II 

− zajištění a znepřístupnění nefáratelných a nestabilních důlních děl 

• zajištění a znepřístupnění JK-1/1, JK-1/2, J-1/1, J-1/2 

• zajištění pravého odbočení z J-02 

• zajištění vykomínovaných úseků  

− zajištění chodby J-02 – plazivky 

− zajištění chodeb J-03 a J-04  

− zajištění komory JK-04 

− zajištění nadpatrových komor. 

SO 05  Instalace měřících bodů a ostatních bezpečnostních prvků 

− osazení vybraných míst sledovacími terčíky 

− osazení vybraných míst měřícími body 

− zpracování projektu způsobu měření sledovaných bodů a instalace 
bezpečnostních prvků. 
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D.2.1 Popis starých důlních děl a vyhodnocení jejich 
nepříznivých vlivů na povrchu; zařízení a stavby na 
povrchu. 

Zájmovou oblastí důlního pole jsou důlní díla jihozápadní části Flascharova dolu, 
oblast patrového horizontu s označením dle ČGS štola Nový Svět A (dále jen NSA) se 
zájmovým názvem štola ANNA a patrového horizontu s označením dle ČGS štola Nový Svět 
B (dále jen NSB) se zájmovým názvem štola Johann. Patrový horizont je pracovně rozdělen 
na část již zpřístupněnou veřejnosti a označením Johann I a zpřístupňovanou zájmovou 
projektovanou část s označením Johann II. 

2.1.1 Současný stav důlních děl zájmové oblasti Johann II 

− Chodba B-21 

Chodba B 21 je ve svém konci (cca 8 m od ústí) vykomínována do výše až11 m od počvy 
důlního díla. Konec chodby je založen hrází z ložených břidlicových kamenů o šířce 0,8 – 1,0 
m. Nepředpokládá se dovrchní komunikace s NSA, je však prokázána komunikace s komorou 
JK-1/1. Stav lze hodnotit jako aktivní změny, výtok vody nezřetelný, komín soudržný, mírný 
průtah větrů. Čistý pokryv nadložních vrstev je na základě geodetického a radiometrického 
měření odhadnut na 10 m. Přes zjevné vykomínování nejsou na povrchu patrny projevy 
poklesu.  

− Chodba B-23 

Chodba dlouhá cca 10 m je ze 2/3 zaplněna sutí, cca 100 m3. Úsek B 23 – J-01 je úsekem 
zavalujícím s velmi nesoudržným nadložím, vrstvy břidličného kamene jsou v mírně šikmém 
uložení s vrstvami upadajícími SZ směrem pod úhlem 10 – 15 st. Chodba je prezentována 
velkými odlupy nadložních vrstev náchylných k vyjíždění do volných prostor. Stropní vrstvy 
jsou značně nesoudržné, oddělené. Při odtěžení suti by hrozilo zavalení nadložních vrstev. 
Průsak vod neznatelný. Rozsah a mocnost nestabilního nadloží se nedá určit. Mocnost 
pokryvu k povrchu je odhadována na cca 12 m. Tento úsek je z hlediska prací na zajištění a 
zpřístupnění části dolu nejrizikovější, avšak jeho zmáhání je pro vytvoření druhého východu 
z dolu nutné.   

− Chodba J-01 

Boky chodby J-01 jsou zajištěny výztuží z ložené základky, stropní část je zajištěna pěti 
dřenými stropnicemi, šestá stropnice je sesutá do komory JK-01. Dřevěná výztuž je prohnilá, 
nefunkční, dalším prohníváním hrozí zával. Výztuž J-01 je značně nestabilní a hrozí zával 
v plném profilu chodby. Strop je vlhký, mírný průsak vody. 

− Komora JK-01 

Tento úsek je z hlediska stability nadloží a průvodních hornin mírně nestabilní, a to i z 
důvodu zatížení levostranné výztuže z ložené břidlicové základky zborcenou komorou JK-1/1. 
Komora JK-1/1 je fáratelná až k hrázi s chodbou B-21, stropní vrstvy jsou však nestabilní. 
V případě mimořádné události lze komoru JK-1/1po zajištění využít jako útěkovou cestu. Stav 
základky je nestabilní, základka je mírně vyboulená, při opravě hrání hrozí vyjetí suti z komory 
JK-1/1. Komunikace s úrovní štoly NSA se dá předpokládat přes tuto částečně zavalenou 
komoru JK-1/1, vytěžit však tuto komoru není možné. Pokryv vzhledem ke spodní úrovni NSA 
se předpokládá 7 m. Pokryv k povrchu je cca 23 m. První pravé odbočení z JK-1 je zavalené 
a je zřejmá komunikace se zazděnou částí bývalé chodby B-25 přes částečně zavalenou, kdysi 
fáratelnou chodbu.  Vstup do chodby J-1/1 je poměrně bezpečný. Pravé odbočení zřejmě do 
důlních prostor bývalé chodby B-25 je zavaleno, rozsah závalu není ověřen. 
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− Chodba J-1/1 a J 1/2, komora K-1/2 

Chodba J 1/1 je dlouhá cca 7 m, oboustranně zajištěna loženou základkou, poměrně 
stabilní. V konci chodby je pak mírně zavalená komora o rozměrech 4,5 x 8 x 5,5 m s výškou 
suti cca 2,5 m. V levém odbočení pak komora pokračuje mírně zavalenou chodbou J-1/2. 
Tento krátký úsek je suchý, z pravé strany je patrna ložená základka komory. Chodba je 
ukončena závalem, vykomínováním. Není vyloučeno její pokračování pod nadpatrové komory.  

− Chodba J-02 

Chodba J-02 je označována jako plazivka. V pravém zavaleném odbočení je znatelná 
hráz z ložené břidlice, která zřejmě odděluje chodbu severního směru – bývalou zazděnou 
chodbu B-25. V další části je do výše cca 2,5 m nad počvu díla napadána suť z cca 4,5 
metrového vykomínování směrem k úrovni NSA. Tato suť tvoří cca 3 m dlouhou plazivku. 
Geodetickým zaměřením byla ověřena mocnost nad komínem a nejnižším místem propadu 
v patrovém horizontu NSA cca 2,5 m. Na základě uvedeného se zde předpokládá komunikace, 
resp. vykomínování k úrovni NSA. 

− Chodba J-03, komora JK-03 

Chodba J-03 je v celé délce 30 m levostranně zajištěna místně nestabilní hrání. Levou 
stěnu tvoří přírodní šikmé vrstvy s tektonickými puklinami, kterými intenzivně vytéká voda. 
Chodba ústí do malé komory JK-03 o rozměrech 2,0 x 2,5 x 3,2 m. 

− Chodba J-04 

Chodba J-04 je v celé délce cca 27 m oboustranně vyztužena poměrně stabilními 
zaklenutými břidličnými hráněmi. Chodba je dvakrát levotočivě zalomena a ústí do komory JK-
04. 

− Komora JK 04 

Komora JK-04 má rozměry 6,0 x 3,0 až 4,0 x 7,0 m. Komora je při své výšce 7 m poměrně 
stabilně založena loženou břidlicí. Kritické místo tvoří levá část nadloží s velkými odlupky. 
Stěny jsou vyskládány hráněmi v plné výši. Ve stropní části jsou 3 otvory. Jinak je komora 
velmi pěkná a poměrně stabilní. V nadloží chodby se předpokládá vliv suti nadpatrových 
komor JK-4/4 a JK-4/2. 

− Chodba J-05 

Chodba J-05 o délce cca 17,5 m je poměrně stabilní, vyztužená loženou břidličnou 
základkou vejčitého tvaru se zaklenutým gotickým stropem. Výztuž z ložené břidlice je v 
poměrně dobém stavu, stabilní, bez známek deformace nebo zavalování, suchá, bez průsaků 
vod. Chodba tvoří základnu nadpatrové části rozsáhlého komorového dobývacího prostoru. 
V průběhu chodby jsou patrna jednotlivá napojení – jednotlivé fáze dobývání. Tyto spoje tvoří 
mírně nesoudržné úseky.  

Komora s výstupními okny a s tektonickou vrásou v nadloží prezentuje technickou, 
průmyslovou a geologickou raritu jako technické a průmyslové dědictví, resp. jako 
přírodní a technickou památku.  

− Chodba, resp. komora J-06 

Krátká, slepá, cca 5,5 m dlouhá nevyztužená komora, možná průzkumná chodba, je 
v dobrém stavu, stabilní, bez známek zavalování nebo stropních odlupků.   

− Nadpatrové dobývací komory 

Nadpatrový těžební prostor tvoří soustava nepravidelných dobývacích komor 
s převažujícím Z-V uložením vrstev a s rozsáhlou tektonikou se změnami polohy vrstev a 
uložení. Dominantu unikátní tektoniky tvoří tektonická vrása pravidelného půlkulatého tvaru S-
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J směru. Tektonika s vrásou je zajištěna výztuží z ložené základy, tato základka se jeví jako 
stabilní. Tvar, poloha i struktura vrásy odpovídá struktuře vrásy Velké komory v komoře CK-I 
štoly Hortenzie. 

Počvu, resp. pochozí vrstvu komor, tvoří nestabilní suť, která je uložena nepravidelně 
v celém prostoru s proměnlivým, místy příkrým sklonem svažujícím se po úklonu vrstev. 
Ploché kameny jsou poměrně suché, málo kluzké, avšak nesoudržné.  

Stropy tvoří převážně celistvé vrstevnaté břidličné plochy s příčnými a podélnými 
tektonickými střihy jako potenciální zdroj odlupků nebo odlučných ploch. V současné době 
výrazné převisy nebo odlupky nebyly zjištěny. 

− Nadpatrové komory JK-4/1 až JK -4/4 

Nadpatrové komory JK-4/1 až JK-4/4 tvoří dominantu prezentace komorového dobývání 
břidlice s celkovou plošnou rozlohou cca 500 m2. Dílčí komory jsou nepravidelných tvarů a 
rozměrů. Rovněž výška komor je vzhledem k Z-V úklonu vrstev proměnlivá, od cca 1 m po 9 
m. Pochozí počva je zcela zasucená. Stropy tvoří břidličné lavice protkané mikrotektonickými 
střihy adekvátní komoře BK-I. Komory jsou suché bez viditelných průsaků. 

Prostorovou dominantu nadpatrových komor tvoří komora JK-4/1 s plošnou rozlohou cca 
160 m2. Max. délka komory je 15 m, max. šířka je 13,5 m. Výška komory se mění podle úklonu 
vrstev a množství suti. Předpoklad max. výšky u západní stěny je cca 8 m (12 m od komorové 
základny). V severovýchodní části je pak výška cca 2 m. Strop je vzhledem k velké ploše 
poměrně soudržný a celistvý.  

Zalomená komora JK-4/2 je ze západní strany částečně zasucena a částečně zahráněna. 
Ve východní části je přes dopravní okno náhled do komory JK-04. Přes toto okno je patrný 
průběh vrásy. Rozměry; komory cca 16,2 x max 4,0 m. 

Vstup do komory JK-4/3 je ze severovýchodní strany komory JK-4/1 zúžený na cca 1 m2. 
Komora má plochu cca 100 m2 (max. 15 x max. 10 m). Zasucení se svažuje severozápadním 
směrem a světlá výška komory je od 0,6 m na severovýchodní straně po cca 2,8 m na 
západní straně. Stropy jsou poměrně soudržné se sintrovými závěsy. 

Komora JK4/2 přechází v komoru JK-4/4 s půdorysnou rozlohou cca 140 m2. Komora je 
zasucena se svahem suti východozápadním směrem. Severním směrem pak pokračuje 
zřejmě průzkumnou chodbou, popř. úzkou komorou do vzdálenosti cca 14 m. Konec je 
zasucený, vykomínovaný. 

2.1.2 Nepříznivé vlivy na povrch, zařízení a stavby na povrchu. 

− Ohrožení povrchu propady nadloží s kriticky malou mocností nadložních vrstev 
zvláště pak při těžbě dřeva a případně pojezdu těžkých mechanizmů. 

•    Lokální zával ohrožené oblasti - postupné zavalení poměrně malé části důlního díla.  

• Celoplošný zával - náhlé uvolnění rozsáhlých nadložních vrstev, ovlivnění stability 
blízkých důlních děl a možnost porušení rovnováhy nadložních vrstev i stability 
důlních děl v částech dolu přístupných veřejnosti. 

• Propad nadloží až k povrchu - vysoké riziko v místech s malou mocností nadložních 
vrstev a s výraznou tektonikou nebo v místech poruchových pásem - vykomínování. 
Riziko propadu techniky. 

• Kritická mocnost nadložních vrstev – patrový horizont NSA, 4 – 9 metrů mocnosti 
pokryvu, u komory NSA pouze 1,4 m.  
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− Ochrana zákonem chráněných zájmů 

• Ochrana zimovišť letounů a zvláště chráněných živočichů ve smyslu Zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

• Významná geologická lokalita geovědně historického významu, geoturistická 
zajímavost (geotop) 

Dle registru ČGS se jedná o opuštěné důlní dílo ve správě města Odry. 

Pozn: I když byl v uvedených prostorách připojen měřický polygon, míry a rozměry důlních 
děl, jejich délky a vzdálenosti byly měřeny orientačně a nevycházejí z přesného geodetického 
zaměření. Trojí geodetické zaměření se vzhledem k obtížnosti zaměření poměrně rozcházejí. 
V případě realizace projektu a zajištění rizikových prostor je nutno provést přesné geodetické 
zaměření. Rovněž objemy hornin, základek a sutin jsou spočítány observační metodou. 

 

D 2.2 Způsob zajištění nebo likvidace starých důlních děl; druh, 
rozsah a časový sled plánovaných prací. 

Podklady a dokumentace: 

Oblast Flascharova dolu patří vzhledem k ukončené hornické činnosti mezi oblasti 
s nedostatečnou, resp. žádnou důlní dokumentací vydobytých prostor a důlních děl. Vzhledem 
ke stavu důlních děl nebyla ani v pozdějším období provedena dokumentace vydobytých 
prostor a rovněž nebyl ani nemohl být proveden doprůzkum vydobytých prostor. Rozměry a 
polohy vydobytých prostor, mocnosti dobývaných komor a skutečné množství vydobytého 
materiálu vychází pouze z teoretického odhadu na základě historických záznamů o těžbě, 
objemu vytěžené haldoviny, polohy břidličných vrstev s odhadem míst komorového dobývání. 
Předpoklad dobývaných prostor lze odečíst z dochované dobové mapy z roku 1902.  

Z uvedeného vyplývá, že není znám stav ani případný způsob zajištění především 
mezipatrových prostor a mezipatrových komor, tzn. že nelze určit a stanovit, zda mezipatrové 
prostory jsou založeny, zavaleny nebo je v zájmové poloze rostlá hornina. Tato skutečnost 
bude ověřena až odkrytím suti v zájmové poloze dolu. V důsledku nedostatečné geologické 
prozkoumanosti nelze určit stav nadložních vrstev a mocnost vrstev nesoudržných, 
náchylných k vyjíždění.  

Geodetické polygonální zaměření zájmové oblasti bylo provedeno v roce 2021 Ing. Janem 
Lenartem. V rámci geodetického zaměření byla provedena profilace důlních děl v určených 
bodech a staničeních. Druhé geodetické zaměření bylo provedeno v roce 2022 a třetí 
geodetické zaměření zájmové oblasti bylo provedeno v říjnu 2023 firmou NT geodetický servis 
s.r.o. V rámci ověření poloh jednotlivých částí důlních děl vzhledem k patrovým horizontům a 
povrchu byly body stanovené v zájmových prostorách měřeny radiometrickou metodou a to 
v 04/2021 a 10/2023. Vzhledem ke složitosti geodetického zaměření v rizikových a stísněných 
podmínkách nejsou výsledky měření přesné a polygony se neshodují z pozice přesného 
měření. Za nejpřesnější měření lze považovat geodetické zaměření z roku 2023. 

Uvedené skutečnosti pak výrazně ovlivňují způsob a rozsah zpracování projektové 
dokumentace, kdy je možno v projektování vycházet pouze z částečně ověřených, 
resp.  předpokládaných skutečností. Z uvedených důvodů může být projekt zpracován 
v alternativním řešení a dopracování projektu bude provedeno observační metodou na 
základě zjištěných a ověřených skutečností. 
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2.2.1 SO 02 Zmáhání a zajištění důlních děl B-23, J-01 a JK-01 

Zmáhání a zajištění chodby B-23  

Realizace stavebního objektu SO 01 – Portál NSA. příjezdová komunikace je předmětem 
kapitoly D.1 – projekt dle stavebního zákona. 

Zajištění zavalujícího úseku B-23 je z hlediska technického provedení, a především 
z hlediska zajištění bezpečnosti pracovníků, úsekem značně kritickým. Úklon a nesoudržnost 
lavicových vrstev vytváří prostředí silně náchylné k vyjíždění mocných břidlicových lavic do 
volných prostor. Tyto práce jsou definovány jako práce se zvýšeným nebezpečím ve smyslu § 
8, Vyhl. 55/1996 Sb.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předpokládat ani odhadnout míru úspěšnosti zajištění 
kritického úseku B-23, projekt nevylučuje možnost variantního řešení zmáhání a zajištění 
úseku B-23 – J-01. 

Příprava vstupu: 

Vstup do chodby B-23 je v současné době zajištěn bočními loženými základkami, z nichž 
pravá základka byla zabudována v roce 2021 a je vystavěna na cementovém pojivu, tzn., že 
je poměrně stabilní. Levá ložená základka je ložená volně a je méně stabilní především v zadní 
části. Spodní prahová ložená základka je poměrně pevná. 

Vstup do chodby bude zajištěn dřevěnou dveřejí s přihlédnutím na zabudování levé stojky 
do stabilní polohy s nutností odebrání části základky. Svrchní vrstva spodní ložené základky 
bude odebrána pro zvětšení manipulačního prostoru a zpevněna zalitím cementovou směsí. 
Strop bude zajištěn stropnicí – půlkulatinou nebo dubovou fošnou. Leva boční základka bude 
dle potřeby manipulačního prostoru částečně rozebrána a zajištěna dveřejí. Dveřej bude 
zajištěna vyklínováním. 

Zmáhání a zajištění: 

Zmáhání a provizorní zajištění pření části chodby B-23 do staničení cca 7,5 m bude 
prováděno postupným odebíráním suti tak, aby byl vytvořen manipulační prostor min 1,5 x 1,6 
m a prostor pro dočasnou provizorní výztuž. Manipulační profil bude závislý na dostupném 
profilu důlního díla tak, aby nebylo nutno provádět přibírku průvodních hornin.  

Suť bude odebírána tak, aby vznikla v zabudovaném prostoru vodorovná počva. 
Přebytečný materiál bude ukládán do volných prostor za výztuží nebo vyvážen z dolu a 
ukládán na odval. Stojky budou budovány do hlubokých pevných hnízd, stojky v hnízdech 
budou obudovány a případně zalévány cementem. Stojky budou budovány kolmo na stropní 
vrstvy. Strop bude zabudován půlkulatinovou stropnicí. Dveřeje budou budovány dle 
geologické situace s krokem 0,7 až 1,0 m. Dveřeje budou dle potřeby zajištěny dřevěnými 
rozpinkami.  

Velmi nesoudržné nadložní vrstvy chodby B-23 úseku 0 m – 7,5 m budou dle vyhodnocení 
a geologického posouzení průběžně zajišťovány provizorními stojkami ze smrkové kulatiny D 
100 mm. Dle vyhodnocení geologické situace budou velmi nesoudržné nadložní vrstvy levé 
strany náchylný k vyjíždění zajištěny dubovými hráněmi z dubových pražců s doporučenými 
rozměry pražců 150x260x1000 (100x100x750). 

Vzhledem k velmi složitým geologickým podmínkám sanovaného a zajišťovaného úseku 
chodby B-23 nelze výsledky a účinnost provizorního zajištění předpokládat, zejména v jakém 
rozsahu se podaří odstranit objemné nesoudržné nadložní lavice, které by svým pohybem a 
případným vyjetím ohrozily funkci provizorní i definitivní výztuže. 
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Z uvedeného projekt předpokládá zajištění úseku trvalou výztuží z profilovaných 
ocelových segmentů (TH profil K, popř. Z) obdélníkové LB výztuže s jedním horním dílem a 
dvěma bočními díly. Boční díly budou řezány na míru výlomu. Díly budou spojovány čtyřmi 
spojovacími třmeny. Rámy budou rozepřeny a stabilizovány navařenou kulatinou D 12 mm). 
Boční díly a stropní díl budou založeny ocelovými pažnicemi typu UNION (908/03) přivařenými 
na ocelové rámy. Rámy budou budovány s předpokládaným krokem 0,7 m. Volné prostory nad 
výztuží budou založeny dubovými pražci a hlušinou. Boční výztuž bude založena hlušinou. 

Pažnice levé strany výztuže v šestém, popř. v sedmém mezipolí budou budovány 
šachovnicově tak, aby bylo možno kontrolovat stav výztuže a průvodních hornin za 
výztuží.  

Kritický úsek chodby B-23 od st. 7,5 m k chodbě J-01 bude zajišťován s krokem 0,5 
m. Volné prostory pod nesoudržným stropem budou zajištěny hráněmi z dubových pražců. 
Nesoudržné stropní lavice budou z bezpečně zajištěného prostoru strženy tak, aby nedošlo 
k porušení a devastaci stávající funkční základky. Lavice, které nelze strhnout a vyklidit, budou 
zajištěny dubovými stojkami se stropnicemi z dubových fošen nebo odkorů. 

Rozvolněné prostory levé strany budou zajištěny dubovými hráněmi. 

Předpolí zmáhaného úseku bude dle stavu nadložních vrstev zajištěno provizorní výztuží 
– stojkami se stropnicemi, polůvkami nebo řezankami. Předpolí bude zajištěno individuálními 
stojkami nebo dveřejemi.  

Nesoudržné části úseku budou z bezpečně zajištěného prostoru neprodleně zajištěny 
ocelovou LB výztuží s navařenými pažnicemi UNION. Volné prostory budou vyplněny 
dubovými pražci, fošnami a hlušinou.   

Pažnice levé strany výztuže cca v 16. mezipolí budou budovány šachovnicově tak, 
aby bylo možno kontrolovat stav výztuže a průvodních hornin za výztuží.  

Pozn: Ocelová segmentová LB výztuž spojována třmeny může být nahrazena svařovanou 
TH výztuží stejného profilu K, popř. Z. se čtvercovým budovaným profilem. Ocelové svařence 
budou svařovány na místě.   

Pohledové budování: 

Pohledové budování pro zakrytí ocelové výztuže bude provedeno dubovými dveřejemi se 
stojkami průměru D 100 mm se stropnicemi z kulatiny dub D 100 mm a dubovými deskami 
25x250x2200 mm. Budování bude s krokem 1,0 m. V místech s požadavkem šachovnicového 
bočního pažení bude rovněž pohledová výztuž budována šachovnicově. Boční desky budou 
ke stojkám upevněny dráty nebo vyklínovány, popř. založeny hlušinou.   

Bezpečnostní opatření stanovená báňským projektantem:  

Kromě základních opatření k zajištění bezpečnosti uvedených v kap. D.2.3 budou 
dodržována opatření stanovená báňským projektantem: 

− Před zahájením prací bude zhotovitelem zpracován a předložen k odsouhlasení 
technologický postup zmáhání a budování výztuže. 

− Před zahájením prací určí technický dozor způsob dorozumívání a signalizace a 
způsob evakuace a útěku osob do bezpečných prostor v případě vzniku nebezpečného 
stavu. Za tímto účelem technický dozor ve spolupráci se závodním určí tyto bezpečné 
prostory. Tyto prostory budou definovány v technologickém postupu. 

− Vzhledem k nemožnosti ověření skutečného stavu nadložních vrstev a předpokladu 
vyjetí nadložních břidlicových vrstev budou práce na zmáhání a zajišťování kritického 
úseku prováděny vždy ze zajištěného úseku!!! 
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− Předpolí zmáhaného úseku bude zajištěno dřevěnými provizorními stojkami 
s odkorovými stropnicemi tak, aby byly práce prováděny vždy ze zajištěného prostoru.  

− Stropní desky budou podepřeny a zajištěny proti vyjetí a případně i horizontálně 
rozepřeny.  

− Uvolněné stropní desky budou z bezpečného místa strženy, rozbity a uloženy do 
volných prostor. 

− Práce budou prováděny za stálého technického dozoru ve smyslu § 2, odst. 1. písm.) 
n, § 8, odst. 2, 3 a 4 a § 38, odst. 4 Vyhl. 55/1996 Sb. Stálý technický dozor bude 
věnovat pozornost především stavu nadložních vrstev a průvodních hornin, bude 
sledovat jejich tendenci k pohybu a bude sledovat akustické projevy v nadloží. 

Zmáhání a zajištění chodby J-01 

Délka úseku J-01 je cca 5,5 m. Vstup do chodby je zajištěn ocelovou stropnicí značně 
zkorodovanou. Stropní výztuž tvoří cca 8 dřevěných stropnic vetnutých, položených na 
nestabilních hráních z ložené břidlice. Výztuž je značně nestabilní a hrozí zával v plném profilu 
chodby. Výztuž je zatížená zborcenou komorou JK-1/1.  

Provizorní zajištění chodby bude provedeno dřevěnou polygonovou výztuží se stojkami a 
stropnicemi o průměru min 100 mm a budováním na zub. Polygon bude založen dubovými 
fošnami. Výztuž bude založena tak, aby spolupracovala se stávající výztuží, volné stropní 
prostory budou založeny. Provizorní výztuž bude budována s krokem 0,8 m. 

Vzhledem k nestabilním stropním vrstvám a boční základce projekt předpokládá zajištění 
úseku trvalou výztuží z profilovaných ocelových segmentů (TH profil K, popř. Z) obdélníkové 
LB výztuže s jedním horním dílem a dvěma bočními díly s pažením ocelovými pažnicemi 
UNION. Rámy budou s krokem 0,7 m. 

Komora JK-1 bude zajištěna opravou a zpevněním stávající základky, do komory JK-1/1 
bude omezený vstup, převisy a odlupy budou případně zajištěny hráněmi z dubových pražců 
a dřevěnými stojkami se o průměru min 150-200 mm se stropnicemi. Volné prostory budou 
založeny rubaninou. Úsek bude pohledově přebudován jako úsek chodby B-23 do dřevěné 
výztuže. (D.2.4.1.1) 

Pozn: Stejně jako v úseku chodby B-23 projekt připouští nahrazení ocelové segmentové 
LB výztuže svařovanou TH výztuží stejného profilu K, popř. Z. se čtvercovým budovaným 
profilem. Ocelové svařence budou svařovány na místě. 

 

2.2.2 SO 03  Neobsazeno 

2.2.3 SO 04 Zajištění ostatních části dolu Johann II 

Zajištění a znepřístupnění nefáratelných a nestabilních důlních děl 

Za nefáratelné a nestabilní části dolu jsou považovány takové úseky důlních děl a 
prostory dolu, u kterých nelze vyloučit náhlé a nepředvídatelné změny stability hornin, 
především vyjetí nadložních vrstev, ztráta nebo snížení stability základkové výztuže, slepé 
části dolu s velmi malým profilem, vykomínované úseky apod. 

V případě zpřístupňované části dolu Johann II se jedná především o komoru JK-1/1, 
která je svou podstatou nestabilní a zavalující materiál komory nadměrně namáhá základku 
chodby. Částečně deformovaná základka a materiál náchylný k vyjetí z komory JK 1/1 bude 
zajištěn dřevěnými stojkami a fošnami. Vstup do komory bude znepřístupněn laťovým křížem 
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nebo odkory tak, aby v případě havárie bylo možno komoru JK 1/1 užít jako útěkovou cestu 
přes hráz a chodbu B-21. V rámci realizace projektu se předpokládá zajištění komory 
v místech s nebezpečím vyjetí nadloží a dále vyztužení průniku přes stávající hráz z ložené 
základky.  

V komoře JK-1/2 budou z místa zasucení odstraněny a uloženy vratké balvany a ploché 
kameny náchylné k sesunu nebo pohybu. Komora JK 1/2 a chodba J-1/2 budou označeny jako 
místa se zvýšeným nebezpečím. Pravé odbočení z chodby J-02 bude částečně vyskládáno 
základkou tak, aby nebylo možno vlézt do vykomínovaných prostor a prostor náchylných k 
vyjetí nadložních vrstev. 

 

Zajištění ostatních důlních děl v nezbytném rozsahu 

Zajištění J-02 – plazivky bude povedeno částečným vyzmáháním počvy tak, aby bylo 
možno zabudovat min 3 páry krátkých dřevěných stojek se stropnicemi z polůvek. Stojky 
budou zabudovány do hnízd.  

Projekt doporučuje ponechat zúžený profil plazivky. Jako výztuže a zároveň jako 
výcvikový materiál lze k zajištění této části nainstalovat ocelovou větračku DN 630 jako 
simulaci průlezu hrázovými objekty. O způsobu a rozsahu definitivního zajištění bude 
rozhodnuto na základě stavu této části po vyzmáhání úseku. 

Zajištění vyboulené základky chodby J-03 bude provedeno rozepřením nebezpečných 
částí základky dřevěnými horizontálními kulatinami vetknutými do protějších šikmo uložených 
vrstev rostlé horniny. V místě základky bude zabudována stojka a část základky náchylná 
k vyjetí bude vyklínována a obudována. Jedná se cca o 3 krátké úseky. 

Chodba J-04 v místech s evidentním napojováním základkové výztuže při jednotlivých 
fázích dobývání bude dle potřeby zajištěna dřevěnými dveřejemi s vyklínováním plochými 
kameny, odkory nebo fošnami.  

Komora JK-04 je poměrně stabilně založena loženou břidlicí, jen v levé části nadloží pod 
stropem jsou poměrně velké odlupky, které jsou vetknuty do základky. Tyto odlupy nelze 
vzhledem k sedmimetrové výšce komory bezpečně zajistit. Je navržena pasivní ochrana, a to 
sledováním kritického místa se zápisem do knihy kontrol při případné změně stavu stability. 
Rovněž bude v rámci pravidelného měření stavu důlních děl Flascharova dolu prováděno 
měření případného mikropohybu těchto odlupů.  

Nadpatrové komory JK-4/1, JK-4/2, JK-4/3 a JK-4/4 budou zpřístupněny 6. metrovým 
ukloněným žebříkem s výstupem z úvodu chodby J-06. V úrovni výstupu v nadpatrovém 
horizontu bude vyskládána a zajištěna bezpečná výstupní plošina, v levém horninovém masivu 
a v počvě budou vylámány úchyty pro výstup ze žebříku.  

Jak je zřejmé z popisu stávajícího stavu důlních děl jsou nadpatrové komory JK4/1 až JK-
4/4 v poměrně dobrém a stabilním stavu. Za současných podmínek projekt nepředpokládá 
žádné zvláštní zajištění komor ani jejich znepřístupnění. Projekt doporučuje částečnou úpravu 
počvy a stržení malých odlupů. 

2.2.4 SO 05 Instalace měřících bodů a ostatních bezpečnostních prvků 

V rámci projektu budou v určených místech instalovány signální dřevěné stojky 
signalizující případný pohyb nadložních vrstev. Dále budou v určených místech nabity skoby 
pro možnost velmi přesného odečtu měřených hodnot. 

V rámci pravidelných kontrol a měření zpřístupněných částí Flascharova dolu budou 
prováděny kontroly rovněž části Flascharova dolu řešené tímto projektem. Na základě 
výsledků zajištění zájmové oblasti dolu budou určené části dolu osazeny sledovacími 
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deformačními terčíky a na základě zvolené technologie měření a odečtů mikropohybů budou 
předmětné úseky osazeny měřícími body. 

Na způsob měření a sledování stavu důlních děl, jakož i na instalaci ostatních 
bezpečnostních prvků bude po ukončení zajišťovacích prací vypracován projekt měření a 
kontroly stavu důlních děl jako komplexu Flascharova dolu. V projektu bude stanoven druh a 
způsob měření, dále budou stanovena místa s nutností sledování stavu průvodních hornin – 
kritická místa, rovněž bude určena a stanovena četnost měření a způsob prezentace, 
vyhodnocení a archivace výsledků měření.  

Vzhledem ke specifickému prostředí lze doporučit instalaci ostatní měřící a detekční 
techniky, především pak přístroje s kontinuálním měření a sledováním vlhkosti, teploty, 
proudění vzduchu, a to v dlouhodobém záznamu. 

 

D.2.3 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti s jinými 
starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska 
výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, 
uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů. 

Projekt a projektovaná činnost je dle § 3, písm. h) a i) zákona 61/1988 Sb. činnost 
prováděná hornickým způsobem. Z uvedeného vyplývá, že realizaci, jakož i odbornou, 
kontrolní a projektovou činnost, může provádět organizace s platným oprávněním k činnostem 
uvedeným minimálně pod písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale 
opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, a písm. i) - podzemní 
práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů…. Vzhledem ke 
skutečnosti, že realizace předpokládá, a tudíž nevylučuje vznik mimořádných podmínek, 
zejména riziko závalu, organizace provádějící realizaci dle předmětné projektové 
dokumentace části ČPHZ musí mít smlouvu s Hlavní báňskou záchrannou stanicí určenou 
Českým báňským úřadem ohledně zabezpečeného výkonu báňské záchranné služby s dobou 
platností na celé období realizace projektu.  

Na realizaci projektu se plně vztahují ustanovení Vyhlášky č. 55/1996 Sb. o požadavcích 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 
hornickým způsobem v podzemí (dále jen Vyhl.) a Předpis č. 298/2005 Sb. Vyhláška o 
požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 

2.3.1 Zvláště dotčená ust. vyhl. 55/1996 Sb. 

§ 3 
(6) Do podzemí se nesmí vstoupit a zdržovat se v něm bez nasazené ochranné přilby, 
a pokud pracoviště není osvětleno denním světlem, bez osobního svítidla. Na povrchu 
se nesmí vstupovat bez ochranné přilby do míst s nebezpečím pádu předmětů. 

§ 6 
Prohlídky 

(1) Pracoviště se obsadí, jen pokud bylo před zahájením práce včetně přístupových 
cest prohlédnuto technickým dozorem nebo předákem vyškoleným a písemně 
ustanoveným pro výkon dozoru. Před obsazením pracoviště se odstraní zjištěné 
závady. Pokud nelze závady bezprostředně ohrožující bezpečnost práce a provozu 
odstranit, není možné pracoviště obsadit. 
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§ 9a 
Zaměstnanci 
(1) Zaměstnanci ověřují bezpečný stav pracoviště před započetím práce i během ní. Při 

ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a majetku práci zastaví, oznámí toto 
ohrožení předákovi a postupují podle § 9b. V práci je možno pokračovat, jakmile 
ohrožení pominulo. 

§ 9b 
Nebezpečí 

Každý, kdo zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo 
způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně 
příznaky takového nebezpečí, pokud nemůže toto nebezpečí odstranit sám, oznámí to 
ihned technickému dozoru nebo inspekční službě a podle možnosti upozorní všechny 
fyzické osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 

§ 10 
Předák, předák pro ražení podzemních děl a předák pro hloubení podzemních děl 
(1) Skupinu dvou a více zaměstnanců řídí předák. Výkonem činnosti předáka pověřuje 

zaměstnance technický dozor. 
(2) Předákem pro ražení nebo hloubení podzemních děl může být jen zaměstnanec s 

nejméně tříletou odbornou praxí při ražení nebo hloubení důlních nebo podzemních 
děl a který složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a provozu. Výkonem činnosti předáka pro ražení nebo hloubení 
podzemních děl pověřuje zaměstnance závodní. Rozsah, způsob a lhůty opakování 
zkoušek určí organizace. 

§ 12 
Plán zdolávání závažné provozní nehody 
(1) Závodní zajistí v součinnosti s báňskou záchrannou službou před zahájením činnosti 

prováděné hornickým způsobem vypracování plánu zdolávání závažné provozní 
nehody9) a jeho aktualizace tam, kde je stanovena povinnost jeho zpracování. 

(3) Tam, kde není stanovena povinnost zpracovat plán zdolávání závažné provozní 
nehody, určí závodní způsob vyrozumění a zajištění osob pověřených úkoly při likvidaci 
havárie a seznam orgánů, organizací a zaměstnavatelů, které je nutno o havárii 
vyrozumět. 

Vzhledem k povaze pracovního prostředí a pracovní činnosti bude důsledně vedena 
dokumentace ve smyslu § 18, odst. 1., kniha směnového hlášení, kniha příkazů a kniha 
kontrol. 

(2) Závodní určí, kde a jakým způsobem mají být uloženy a vedeny knihy podle odstavce 
1 písm. a) až c), a podle místních podmínek může též určit, že tyto knihy budou 
sloučeny. Závodní může pověřit jiného zaměstnance činností podle věty první. 

 
V technologickém postupu budou důsledně a podrobně zpracována opatření proti 

porušení stability horninového masivu, případně jiná nebezpečí ve smyslu §23 odst. 2, 
písm. i), l, o) a g). 

§ 50 
Složení ovzduší 
(1) V dílech v podzemí, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci nebo osoby, 

musí ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále 
uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty: 

oxid uhelnatý (CO)     19 ppm   0,0019 %, 
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm   0,4923 %, 
oxid dusičitý (NO2)   0,5 ppm 0,00005 %, 
oxid dusnatý (NO)      2 ppm   0,0002 %, 
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %, 
sirovodík (H2S)              4,9 ppm 0,00049 %. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-55#f1675321
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Způsob větrání 
(1) Díla v podzemí musí být větrána. Způsob větrání, druhy zařízení pro rozvod větrů a 

podobně určí projekt. Dále projekt řeší případy možného průniku hořlavých plynů. 
(2) Přirozeným větráním nebo difuzí je dovoleno větrat tehdy, jestliže nelze předpokládat 

překročení koncentrací uvedených v § 50 odst. 1 písm. a) až d). V ostatních případech 
musí být zřízeno umělé větrání. 

(3) Je-li projektem určeno umělé větrání, je nutno větrat nepřetržitě po dobu přítomnosti 
osob v podzemí. Závodní určí potřebný časový předstih spuštění větrání před vstupem 
osob do podzemí a opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu při přerušení 
umělého větrání při jeho poruše. 

§ 54 
Větrání separátní a stlačeným vzduchem 
(1) Separátní větrání musí být zřízeno, pokud složení ovzduší nevyhovuje požadavkům § 

50. 
(2) Tam, kde není možno z technologických důvodů, například při použití razicích plošin, 

při ražbě maloprofilových podzemních děl nebo protlaků zřídit separátní větrání, smí 
být větráno stlačeným vzduchem. 

§ 56 
Kontrola složení ovzduší v podzemí 
(1) Závodní určí druhy škodlivin, které mají být zjišťovány, četnost a místa jejich zjišťování. 

Tam, kde vznikne podezření výskytu plynných škodlivin, je nutno je zjišťovat vždy. 
§ 73 
Osobní svítidla 
(1) Jako osobního svítidla se v podzemí smí používat jen elektrické svítidlo určené 

závodním.  
§ 159 
Zvukové návěští a dorozumívací zařízení 
(1) Svislá doprava se dovoluje pouze tehdy, je-li její součástí návěštní zařízení. Návěštní 

zařízení se nevyžaduje v případě spolehlivého hlasového dorozumění mezi stanovišti 
obsluhy a obsluhou dopravního zařízení. 

(2) Způsob a význam návěští určí pokyny pro obsluhu a údržbu dopravního zařízení. 
 
(3) Význam návěští: 

1x stát  
3x těžba  
5x doprava osob  
6x doprava materiálu a břemen. 

2.3.2 Opatření stanovená báňským projektantem 

− Práce na zmáhání a zajišťování důlních děl jsou práce se zvýšeným nebezpečím a 
budou prováděny za stálého technického dozoru ve smyslu § 2, odst. 1. písm.) n, 
§ 8, odst. 2, 3 a 4 a § 38, odst. 4 Vyhl. 55/1996 Sb. Stálý technický dozor bude věnovat 
pozornost především stavu nadložních vrstev a průvodních hornin, známkám jejich 
pohybu a akustickým projevům v nadloží. 

− Při pracích na zmáhání a zajišťování bude dozorující pracovník dohlížet na práce 
z bezpečného stanoviště s možností vizuálního kontaktu a signalizace s pracovníky. 
V případě, že nelze uvedenou podmínku splnit, určí závodní přiměřený počet 
dozorujících pracovníků stálého dozoru. 

− V případě vzniku mimořádného nebo nebezpečného stavu budou pracovníci 
neprodleně odvolání do bezpečného prostoru. Pracoviště bude znovu obloženo až 
po prohlídce a na základě rozhodnutí technického dozoru a závodního při stanovení 
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způsobu odstranění nebezpečného stavu, způsobu zajištění nebezpečných – 
ohrožených prostor a stanovení dalších bezpečnostních opatření. 

− O vzniku nebezpečného stavu, rozsahu stanovených bezpečnostních opatření a 
určeného způsobu postupu prací bude pořízen záznam. 

− Následující směny budou vždy podrobně informovány a stavu pracoviště, projevech 
v nadloží a v průvodních horninách a o případném vzniku nebezpečných stavů nebo 
podezření na vznik nebezpečných stavů. 

− Pozor na změny barometrického tlaku a teploty! I když projekt předpokládá 
přirozený způsob větrání, dochází při změně bar. tlaku a venkovní teploty 
k rovnovážným depresním stavům a tím možného vzniku nedýchatelného prostředí 
především při pracích s otevřeným ohněm, pálení, svařování. V takovém případě 
budou práce zastaveny do ovětrání přirozenou cestou nebo odvětrání separátním 
větráním.  

− Při práci s otevřeným ohněm, svařování, bude pracoviště větráno separátním 
foukacím větráním. 

− Na skladišti bude vždy dostatek náhradního materiálu, dřevných stojek, stropnic a 
ostatní výztuže pro případ řešení nebezpečných stavů, závalů a zajištění předpolí 
zmáhacích a zajišťovacích prací. Tento počet bude minimálně o 20% větší, než 
předpokládá technologický postup. 

− Pro každou činnost, především pak pro zmáhání, bude vypracován technologický 
postup, který podléhá schválení koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

− Práce budou probíhat s přihlédnutím k prohlídkám zpřístupněné části dolu tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků, a to v dohodě s provozovatelem dolu. 

2.3.3 Rekapitulace stanovených opatření projektem 

− Před zahájením prací určí technický dozor způsob dorozumívání a signalizace a 
způsob evakuace a útěku osob do bezpečných prostor v případě vzniku 
mimořádného nebo nebezpečného stavu. Za tímto účelem technický dozor určí tyto 
bezpečné prostory.  

− Vzhledem k nemožnosti ověření skutečného stavu nadložních vrstev a předpokladu 
vyjetí nadložních břidlicových vrstev, budou práce na zmáhání a zajišťování kritického 
úseku prováděny vždy ze zajištěného úseku!!! 

− Předpolí zmáhaného úseku bude zajištěno dřevěnými provizorními stojkami 
s odkorovými stropnicemi tak, aby byly práce prováděny vždy ze zajištěného 
prostoru.  

− Stropní desky budou podepřeny a zajištěny proti vyjetí a případně i horizontálně 
rozepřeny.  

− Uvolněné stropní desky budou z bezpečného místa strženy, rozbity a uloženy do 
volných prostor. 
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D.2.4 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí 
orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana 
objektů a zájmů podle zvláštních předpisů. 

− Pozemek označený p.č. 2069/1 v k.ú. Odry, na kterém bude předmětná stavba 
prováděna, není dotčen žádným dobývacím prostorem vedeném v registru OBÚ.  

− Předmětný pozemek není dotčen žádným chráněným ložiskovým územím (dále také 
CHLÚ). Evidenci CHLÚ vede podle ustanovení § 29 odst. 2 horního zákona 
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 
5, Ostrava, PSČ: 702 00, které také uplatňuje podmínky z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. 

− Lesní pozemek byl na základě ROZHODNUTÍ č.j. MSK 45894/2025 ze dne 24.4.2025 
zařazen do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy, v nichž jiný důležitý veřejný 
zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření, se ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. 
h) lesního zákona a § 8 odst. 3 lesního zákona.  

− Realizace projektu je dle § 3, písm. h) a i) zákona 61/1988 Sb. činnost prováděná 
hornickým způsobem. Z uvedeného vyplývá, že realizaci, jakož i odbornou, kontrolní a 
projektovou činnost, může provádět organizace s platným oprávněním k činnostem 
uvedeným minimálně pod písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo 
trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, a písm. 
i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů… 

Musí být dodrženo. 

− :Na realizaci projektu se plně vztahují ustanovení Vyhlášky č. 55/1996 Sb. o 
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí (dále jen Vyhl.) a Předpis č. 
298/2005 Sb. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost 
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně 
některých právních předpisů.  

Musí být dodrženo. 

− Stanovisko ORCUS Bohumín: 

• 1. V uvedené části dolu nedojde ke změně mikroklimatické podmínky. Budou stále 
zachovány vhodné, dostatečně veliké vletové podmínky do nadpatrových komor. 

• 2. Zmáhací a další práce budou prováděny mimo čas příletů a odletů netopýrů na 
tato zimoviště, tedy nebudou prováděny ve večerních a skorých ranních hodinách. 

• 3. Jednou ročně v zimním bude členům- chiropterologům ZO ČSS 7-01 ORCUS 
zimujících netopýrů (tato sledování jsou členy ZO ČSS ORCUS prováděna od roku 
1995) 

• 4. V období hibernace nebude zimující populace netopýrů v místě Chodba J-5 a v 
nadpatrových komorách rušena 

Musí být dodrženo. 
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P O Z O R   ! ! ! 
Realizační práce dle předmětného projektu – hornická část, jsou práce prováděné 
hornickým způsobem na zpřístupnění důlních děl, ale rovněž práce na zajištění důlních 
děl spojené se zmáháním a zajišťováním důlních děl ve velmi nepříznivých 
geologických podmínkách v nesoudržných zavalujících horninách s velmi vysokým 
rizikem vzniku nebezpečných a havarijních stavů. Z uvedených důvodů projekt 
předpokládá realizaci projektu organizací se zkušenostmi při vedení a zajišťování 
důlních děl, jakož i, a to především, plenění, zmáhání a následném zajištění důlních děl 
a důlních prostor. 

 

 

 

D.3. Grafická část 

D.3.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s 
vyznačením skutečností a údajů uvedených v bodech 
D.2.1 a D.2.2. 

Viz výkresy C1, C2, C3. 

D.3.2 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením 
skutečností a údajů podle bodu 2.1. 

D.3.3 Výkresová dokumentace způsobu zajištění nebo likvidace 
starých důlních děl. 


