

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby „Rozšíření denního stacionáře v Odrách“

Smluvní strany:

1. Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku,
tel.: 556 768 121

na straně jedné jako **objednatel**

a

2. PRINEX GROUP s.r.o.

zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C27600
se sídlem Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry
zastoupena Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti
IČO: 26818841
DIČ: CZ26818841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9428990237/0100
Tel: + 420 739 452 225
e-mail: petr@prinex.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „Rozšíření denního stacionáře v Odrách“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu méněprací ve výši 40.149,05 Kč bez DPH zjištěných při přebírání díla se upravuje ustanovení článku V. Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	4.647.991,52 Kč
Cena za méněpráce a vícepráce celkem Dodatek č.1	228.325,75 Kč
Cena za méněpráce a vícepráce celkem Dodatek č.2	-141.773,13 Kč
Cena za méněpráce celkem Dodatek č.3	-40.149,05 Kč

B. N

Upravená cena celkem bez DPH	4.694.395,11 Kč
DPH 21%	985.822,97 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	5.680.218,08 Kč

Či. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 78. schůzi dne 02.12.2021 usnesením č. RM/02/78/2021.

Či. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet méněprací

V Odrách dne 10.01.2022

V Odrách dne 10.01.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

 Libor Helis, starosta



.....

 Ing. Petr Bašínek, jednatel



13. 11. 21

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
3.8 ST	Konstrukce zámečnické			154 982,00	138 932,00	0,00	16 050,00
191	Z/02_13 Vstupní exteriérová systémová rohož vč. rámu, 1400x600x100mm, D+M	kus	5 350,00	16 050,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	16 050,00 3,00000
4.5 ST	KABELY A NOSNÝ MATERIÁL			138 083,95	135 273,95	0,00	2 810,00
239	744733110 FERMAX 50/2, elmag.zámek-standart	kus	1 405,00	2 810,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 810,00 2,00000
5.2 ST	Vnitřní kanalizace			54 389,95	51 700,90	0,00	2 689,05
281	Pol_16 Lapač střešních splavenin PP DN 100	kus	896,35	2 689,05 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 689,05 3,00000
5.6 ST	Ostatní			32 960,00	29 360,00	0,00	3 600,00
311	PC Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod, dle vyhlášky č252/20	kus	3 600,00	3 600,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 600,00 1,00000
9999	Ostatní náklady			50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
453	52410 Statické posouzení	soubor	15 000,00	15 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	15 000,00 1,00000