

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
„MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍ
VÝUKY V ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY – STAVEBNÍ PRÁCE“**

Smluvní strany:

1. Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
č. účtu: 27-1765068319/0800
na straně jedné jako **objednatel**

a

2. JVAgro Morava s. r. o.

zapsána v spisová značka C 27768 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupena: Jaroslavem Bolckem, jednatelem
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
č. účtu: 3408877002/5500
telefon: 603 269 305
e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍ VÝUKY V ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY – STAVEBNÍ PRÁCE“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu méně a více prací zjištěných při přebírání díla upravuje cena za dílo o částku 3.498,86 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. 5. SoD následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	635.792,43 Kč
Cena za méněpráce a vícepráce celkem Dodatek č.1	55.049,17 Kč
Cena za méněpráce a vícepráce celkem Dodatek č.2	49.064,40 Kč
Méněpráce:	12.463,86 Kč
Vícepráce:	8.965,00 Kč
Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 3	- 3.498,86 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	736.407,14 Kč
DPH 21%	154.645,50 Kč

Upravená cena celkem včetně DPH

891.052,64 Kč

Čl. II.

Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 88. schůzi dne 11.04.2022 usnesením č. RM/46/88/2022.

Čl. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Odrách dne

V Odrách dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Libor Helis, starosta

.....
Jaroslav Bolcek, jednatel