

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Projektová příprava stavby: Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“

Článek I - Smluvní strany

1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupena: Ing. Libor Helis, starosta města
Právní forma: 801 - Obec
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120, email: olga.veverkova@odry.cz

(dále jen: „objednatel“)

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06,

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Menhard, tel.: 257 110 289, email: menhard@vrv.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku“.

Čl. I.

- 1 S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti v souvislosti se změnou řešení projektové dokumentace oproti původní projektové dokumentaci pro územní řízení se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla sjednaného v článku IV, odst. 1 písm. a) smlouvy tak, že termín předání a převzetí díla (provedení díla) je stanoven:
 - a) Termín odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení bez inženýrské činnosti do 30.06.2022
 - b) Termín odevzdání dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a podání žádosti o společné povolení do 30.09.2022.



Handwritten initials or signature

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/170/2021 ze dne 15.09.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Článek XII - Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 86. schůzi konané dne 15.03.2022, a to usnesením č. RM/32/86/2022.

V Odrách dne 15.03.2022

V Praze dne 15.03.2022


za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta města




za zhotovitele
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize D06

**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-32-

