



DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
„Zateplení BD Nadační 964“
č.MěÚO/S/243/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

(dále jen „objednatel“)

Made 4 BIM s.r.o.

Sídlo: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupená: Pavlem Klusem, jednatelem, 777189376
IČ: 06923321
DIČ: CZ06923321
e-mail: pavelklus@gmail.com
číslo účtu: 115-7043580297/0100 KB Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Ostravě
oddíl C vložka 73802/KSOS
Vedoucí projektant: Pavel Klus tel. 777189376

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Zateplení BD Nadační 964“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění celková cena díla sjednaná dle SOD a dodatku č. 1 takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	145.000 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	155.000 Kč
Vícepráce:	11.000 Kč
Nová cena po dodatku č. 2 bez DPH:	166.000 Kč
DPH:	34.860 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	200.860 Kč

Vícepráce obsahují:

- Nové energetické posouzení v souvislosti s dotačním titulem „Nová zelená úsporám“.
- Aktualizace rozpočtu stavby.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č.MěÚO/S/243/2020 ze dne 25.11.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 81. schůzi dne 14.01.2021, pod usnesením č. RM/37/81/2022.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č. 2

V Odrách dne: 18.01.2022

V OSTRAVĚ dne: 18/1/2022

.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helís, starosta



Made 4 BIM s.r.o.

Varšavská 1866/103
Hulváky, 709 00 Ostrava
IČO 06923321
tel. 777 189 376
pavelklus@gmail.com...

Za zhotovitele:

Pavel Klus, jednatel

Věc: Cenová nabídka na úpravy dokumentace akce: „Zateplení BD Nadační 964“**Popis prováděných prací:**

Na základě požadavku investora zasíláme cenovou nabídku na úpravu projektové dokumentace. Předmětem úprav je realizace nového energetické posouzení pro dotační titul „Nová zelená úsporám“ včetně aktualizace rozpočtu dle nové cenové hladiny.

Cenová nabídka Nadační:

Nové energetické posouzení 8.000,-Kč bez DPH

ROZPOČET, včetně aktualizace 3.000,-Kč bez DPH (aktualizace rozpočtu aktuální cenová hladina a tisk)

Cena celkem Nadační. 11.000,-Kč bez DPH

Termín zpracování:

Termín zpracování do 30 dnů

V Ostravě dne 23.11.2021

Pavel Klus, jednatel společnosti



