

MěÚO/S/242/2020-1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Zateplení BD Vítovská 403 a 404“
č.MěÚO/S/242/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

(dále jen „objednatel“)

Stavby Byrtus s.r.o.

Se sídlem: Dlouhá 401/45A, Stará Ves 79501
Zastoupena: Martin Byrtus, jednatel
IČ: 06358071
DIČ: CZ06358071
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,
Číslo účtu: 2901276097/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 71648
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Martin Byrtus tel. 608 550 883
Ing. Josef Kovář tel. 724 285 161
Vedoucí projektant:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Zateplení BD Vítovská 403 a 404“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění celková cena díla sjednaná dle SOD takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	163.950 Kč
Vícepráce:	19.740 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	183.690 Kč
DPH:	38.575 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	222.265 Kč

Vícepráce obsahují:

- Nové energetické posouzení v souvislosti s dotačním titulem „Nová zelená úsporám“.
- Aktualizace rozpočtu stavby.
- Dotisk aktualizované části PD ve 3 vyhotoveních.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č.MěÚO/S/242/2020 ze dne 23.11.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Či. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 83. schůzi dne 17.02.2022, pod usnesením č. RM/40/83/2022.

Či. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne: 23. 02. 2022

v STARÉ VSI dne: 1. 3. 2022

.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helis, starosta



.....
Za zhotovitele:
Martin Byrtus, jednatel

STAVBY BYRTUS s.r.o.
Dlouhá 401/45A
795 01 Stará Ves
IČ: 06358071
DIČ: CZ06358071 Tel.: +420 608 550 883