



DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
„Zateplení BD Veselí 22“
č.MěÚO/S/244/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

(dále jen „objednatel“)

Made 4 BIM s.r.o.

Sídlo: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupená: Pavlem Klusem, jednatelem, 777189376
IČ: 06923321
DIČ: CZ06923321
e-mail: pavelklus@gmail.com
číslo účtu: 115-7043580297/0100 KB Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Ostravě
oddíl C vložka 73802/KSOS
Vedoucí projektant: Pavel Klus tel. 777189376

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Zateplení BD Veselí 22“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění celková cena díla sjednaná dle SOD takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	135.000 Kč
Vícepráce:	65.000 Kč
Nová cena po dodatku č. 2 bez DPH:	200.000 Kč
DPH:	42.000 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	242.000 Kč

Vícepráce obsahují:

- Zpracování PD nového zdroje tepla včetně napojení na stávající otopnou soustavu.
- Nové energetické posouzení v souvislosti s dotačním titulem „Nová zelená úsporám“.
- Aktualizace rozpočtu stavby.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č.MěÚO/S/244/2020 ze dne 25.11.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 81. schůzi dne 14.01.2022, pod usnesením č. RM/37/81/2022.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č. 2

V Odrách dne: 18.01.2022

V OSTRAVĚ dne: 18/1/2022


.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helis, starosta



Made 4 BIM s.r.o.
Varšavská 1866/103
Hulváky, 709 00 Ostrava
IČO 06923321
tel. 777 189 376
pavel.klus@gmail.com

.....
Za zhotovitele:
Pavel Klus, jednatel

Věc: Cenová nabídka na úpravy dokumentace akce: „Zateplení BD Veselí 22“**Popis prováděných prací:**

Na základě požadavku investora zasíláme cenovou nabídku na úpravu projektové dokumentace. Předmětem úprav je realizace nového energetické posouzení pro dotační titul „Nová zelená úsporám“. Aktualizace rozpočtu dle nové cenové hladiny a také projekt zdroje tepla s tepelným čerpadlem (profese VYTÁPĚNÍ vč. MaR s napojením na stávající otopnou soustavu - pouze návrh hydraulického zaregulování otopné soustavy - nastavení druhé regulace radiátorových ventilů a úprava požární zprávy. V případě že bude nutné také zpracování hlukové studie.

Cenová nabídka Veselí:

Nové energetické posouzení 8.000,-Kč bez DPH

Projekt vytápění včetně MAR. 40.000,-Kč jez DPH

Stavební úpravy dokumentace, včetně tisku ... 10.000,-Kč bez DPH (Oprava dokumentace, TZ, situace, autorizace,tisk)

ROZPOČET, včetně aktualizace 7.000,-Kč bez DPH (aktualizace rozpočtu aktuální cenová hladina a tisk)

Cena celkem Veselí 65.000,-Kč bez DPH

Případná hluková studie ... 10.000,-Kč bez DPH. (zřejmě nebude nutná)

Termín zpracování:

Termín zpracování do 30 dnů

V Ostravě dne 23.11.2021

Pavel Klus, jednatel společnosti



