

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Nový chodník na přejezdu v Odrách“

---

Smluvní strany:

### 1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
č. účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,  
email: olga.veverkova@odry.cz

Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 123,  
email: jan.zezulka@odry.cz

Další pověřené osoby ve věcech technických a realizace stavby – technický dozor investora,  
koordinátor

BOZP a autorský dozor budou uvedeny ve stavebním deníku

(dále jen „objednatel“)

### 2. TOMI – REMONT a.s.

Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
Zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva  
Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov Číslo účtu: 16403701/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Ing. Daniel Motl tel. +420 725 027 693

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 03.03.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Nový chodník na přejezdu v Odrách“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

#### Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu výškových rozdílů výchozích bodů stávající komunikace na ul. Nádražní a tř. Osvobození upraví rozsah díla o vícepráce, spočívající v osazení odvodňovacích žlabů a zhotovení vsakovacího tělesa v zelené ploše podél budovaného chodníkového tělesa. Přesná specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. 5. SoD následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 288 075,32 Kč</b>
Cena za vícepráce	26 911,79 Kč
<b>Upravená cena celkem bez DPH</b>	<b>1 314 987,11Kč</b>
DPH 21%	276 147,29 Kč
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 591 134,40 Kč</b>

#### Čl. II.

Přesná specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

#### Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 97. schůzi dne 13.07.2022 usnesením č. RM/36/97/2022.

#### Čl. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1: položkový rozpočet

V Odrách dne

V Prostějově dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Libor Helis  
starosta

.....  
Ing. Martin Dokoupil  
předseda představenstva

.....  
Ing. Miloš Pacek  
člen představenstva