

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

podle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

1. Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách**
Ev. č. VVZ: **Z2021-019062**
Druh veřejné zakázky: **stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

2. Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Město Odry**
IČ: **00298221**
DIČ: **CZ00298221**
Adresa sídla: **Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry**
Právní forma: **801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

3. Identifikační údaje zhotovitele:

Název: **První KEY-STAV, a.s.**
IČ: **25385127**
DIČ: **CZ25385127**
Adresa sídla: **8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek**
Právní forma: **121 – Akciová společnost**

4. Termín realizace:

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **24.05.2021 – 15.06.2022**
Skutečný termín realizace (dle uzavřených dodatků): **24.05.2021 – 08.07.2022**

5. Cena díla:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: **21 638 125,80**
Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: **26 182 132,22**

6. Skutečně uhrazena cena díla:

Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH					
Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Celkem
21 638 125,80	+1 474 087,19	+ 1 604 627,25	0,00	+ 3 277 671,90	27 994 512,15
Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH					
Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Celkem
26 182 132,22	+ 1 783 645,00	+ 1 941 599,00	0,00	+ 3 965 982,99	33 873 359,60

7. Skutečně uhrazena cena díla v jednotlivých letech plnění:

	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Uhrazeno 2021	3 193 360,46	3 863 966,18
Uhrazeno 2022	24 801 151,69	30 009 393,44
celkem	27 994 512,15	33 873 359,60

V Odrách dne 15.09.2022

 **M ě s t o O d r y**
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry
IČO: 00298221

Ing. Kamila Ambrožová

vedoucí Odboru rozvoje města