

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - 2022

podle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

1. Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Revitalizace doprovodné zeleně Mlýnské strouhy v Odrách**

Ev. č. VVZ: xxx

Druh veřejné zakázky: služby

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

2. Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Město Odry**

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy

3. Identifikační údaje zhotovitele:

Část 1 - extravilán

Název: **ARBOR MORAVIA s.r.o.**

IČ: 25383035

DIČ: CZ25383035

Adresa sídla: Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

Část 2 - intravilán

Název: **Ing. Vlastimil Bureš**

IČ: 12690767

DIČ: CZ6105310574

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 11, Hranice I – Město, 756 01 Hranice

Právní forma: 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

4. Termín realizace:

Část 1 - extravilán

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **18.11.2019 – 30.06.2023**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 30.06.2020
- následná péče: 01.07.2020 – 30.06.2023

Skutečný termín realizace: **18.11.2019 – probíhá**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 30.06.2020
- následná péče: 01.07.2020 – probíhá

Část 2 - intravilán

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **18.11.2019 – 30.06.2023**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 30.06.2020
- následná péče: 01.07.2020 – 30.06.2023

Skutečný termín realizace: **18.11.2019 – odstoupení od SoD dne 17.12.2020**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 17.12.2020
- následná péče: neprováděno v důsledku odstoupení od smlouvy

5. Cena díla:

Část 1 - extravilán

Celkem:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 521 470,75

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 630 979,61

z toho:

Výsadba:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 473 687,00

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 573 161,27

Následná péče:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 47 783,57

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 57 818,34

Část 2 - intravilán

Celkem:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 353 721,86

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 428 003,45

z toho:

Výsadba:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 314 935,80

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 381 072,32

Následná péče:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 38 786,06

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 46 931,13

6. Skutečně uhrazená cena díla:

Část 1 - extravilán

Výsadba:

Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč bez DPH - 2020
473 687,00
Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč vč. DPH - 2020
573 161,27

Následná péče:

Období		
2021	2022	2023
Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH		
15 867,98	16 057,46	x
Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH		
19 200,26	19 429,53	x

Část 2 - intravilán

Výsadba:


2020	2021
Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč bez DPH	
245 760,00	4 784,04
Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč vč. DPH	
297 370,00	5 789,00

Skutečně uhrazena cena díla v jednotlivých letech plnění (část 1 + část 2):

	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
uhrazeno 2020	719 447,00	870 531,27
uhrazeno 2021	20 652,02	24 989,26
uhrazeno 2022	16 057,46	19 429,53
uhrazeno 2023	x	x
celkem	756 156,48	914 949,73

V Odrách dne 19.01.2023

Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry
IČO: 00298221



¹⁰Ing. Kamil Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města