

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - 2022

podle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

1. Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Zpracování projektových dokumentací pro zateplení bytových domů v Odrách**

Ev. č. VVZ: xxx

Druh veřejné zakázky: služby

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

2. Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Město Odry**

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy

3. Identifikační údaje zhotovitele:

Část 1 – Zateplení BD Nadační 964

Název: **Made 4 BIM s.r.o.**

IČ: 069 23 321

DIČ: CZ06923321

Adresa sídla: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

Část 2 – Zateplení BD Vítovská 403 a 404

Název: **Stavby Byrtus s.r.o.**

IČ: 063 58 071

DIČ: CZ06358071

Adresa sídla: Dlouhá 401/45a, 795 01 Stará Ves

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

Část 3 – Zateplení BD Veselí

Název: **Made 4 BIM s.r.o.**
IČ: 069 23 321
DIČ: CZ06923321
Adresa sídla: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

4. Termín realizace:

Část 1 – Zateplení BD Nadační 964

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **25.11.2020 – xxx**
z toho:
- zpracování DSP: 25.11.2020 – 24.04.2021
- zpracování DPS: do 100 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele
- autorský dozor: po dobu realizace stavby

Termín realizace ve znění dodatků: **25.11.2020 – xxx**
z toho:
- zpracování DSP: 25.11.2020 – 15.05.2021
- zpracování DPS: 20.08.2022 – 28.11.2022
- autorský dozor: po dobu realizace stavby

Skutečný termín realizace: **25.11.2020 – probíhá**
z toho:
- zpracování DSP: 25.11.2020 – 14.05.2021
- zpracování DPS: 20.08.2022 – 28.11.2022
- autorský dozor: stavba nezačala

Část 2 – Zateplení BD Vítovská 403 a 404

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **23.11.2020 – xxx**
z toho:
- zpracování DSP: 23.11.2020 – 22.04.2021
- zpracování DPS: 19.08.2022 – 27.11.2022
- autorský dozor: po dobu realizace stavby

Skutečný termín realizace: **25.11.2020 – probíhá**
z toho:
- zpracování DSP: 23.11.2020 – 21.04.2021
- zpracování DPS: 19.08.2022 – 24.11.2022
- autorský dozor: stavba nezačala

Část 3 – Zateplení BD Veselí

Termín realizace dle smlouvy o dílo:	25.11.2020 – xxx
z toho:	
- zpracování DSP:	25.11.2020 – 24.04.2021
- zpracování DPS:	do 100 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele
- autorský dozor:	po dobu realizace stavby
Termín realizace ve znění dodatků:	25.11.2020 – xxx
z toho:	
- zpracování DSP:	25.11.2020 – 15.05.2021
- zpracování DPS:	20.08.2022 – 28.11.2022
- autorský dozor:	po dobu realizace stavby
Skutečný termín realizace:	25.11.2020 – probíhá
z toho:	
- zpracování DSP:	25.11.2020 – 14.05.2021
- zpracování DPS:	20.08.2022 – 28.11.2022
- autorský dozor:	stavba nezačala

5. Cena díla:

Část 1 – Zateplení BD Nadační 964

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH:	145 000,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	140 000,00
výkon autorského dozoru:	5 000,00
Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH:	175 450,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	169 400,00
výkon autorského dozoru:	6 050,00
Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků v Kč bez DPH:	166 000,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	161 000,00
výkon autorského dozoru:	5 000,00
Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků v Kč vč. DPH:	200 860,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	194 810,00
výkon autorského dozoru:	6 050,00

Část 2 – Zateplení BD Vítovská 403 a 404

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH:	163 950,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	135 450,00
výkon autorského dozoru:	28 500,00

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH:	198 379,50
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	163 894,50
výkon autorského dozoru:	34 485,00
Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků v Kč bez DPH:	183 690,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	155 190,00
výkon autorského dozoru:	28 500,00
Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků v Kč vč. DPH:	222 265,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	187 780,00
výkon autorského dozoru:	34 485,00

Část 3 – Zateplení BD Veselí 22

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH:	135 000,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	130 000,00
výkon autorského dozoru:	5 000,00
Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH:	163 350,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	157 300,00
výkon autorského dozoru:	6 050,00
Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků v Kč bez DPH:	200 000,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	195 000,00
výkon autorského dozoru:	5 000,00
Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků v Kč vč. DPH:	242 000,00
z toho:	
zpracování PD a inženýrská činnost:	235 950,00
výkon autorského dozoru:	6 050,00

6. Skutečně uhrazena cena díla:

Část 1 – Zateplení BD Nadační 964

Zpracování PD:

Období	2021	2022	Celkem
Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH			
	135 000,00	26 000,00	161 000,00
Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH			
	163 350,00	31 460,00	194 810,00

Autorský dozor:*Stavba dosud nezahájena***Část 2 – Zateplení BD Vítovská 403 a 404****Zpracování PD:**

Období		
2021	2022	Celkem
Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH		
71 600,00	83 590,00	155 190,00
Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH		
86 636,00	101 143,90	187 779,90

Autorský dozor:*Stavba dosud nezahájena***Část 3 – Zateplení BD Veselí 22****Zpracování PD:**

Období		
2021	2022	Celkem
Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH		
115 000,00	80 000,00	195 000,00
Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH		
139 150,00	96 800,00	235 950,00

Autorský dozor:*Stavba dosud nezahájena***Skutečně uhrazena cena díla v jednotlivých letech plnění (část 1 + část 2 + část 3):**

	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
uhrazeno 2021	321 600,00	389 136,00
uhrazeno 2022	189 590,00	229 403,90
celkem	511 190,00	618 539,90

V Odrách dne 23.01.2023

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje městaMěsto Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry
IČO: 00298221

10

1