



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

M/010/S/006/2023-1

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO na zhotovení stavby „Nakládání s dešťovými vodami – sportovní areál v Odrách“

Smluvní strany:

Město Odrů

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25, Odrů 742 35
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

na straně jedné jako „objednatel“

Michal Král

Se sídlem: Loučky 268, 742 35 Odrů
IČ: 60304260
DIČ: CZ7307275448
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Michal Král

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení prací na díle „Nakládání s dešťovými vodami – sportovní areál v Odrách“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené a specifikované v oceněném soupisu prací, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Původně sjednaná celková cena díla se nemění.

NB



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ČI. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 10. schůzi dne 02.03.2023 usnesením č. RM/34/10/2023.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 5.0., a to článkem 2.12.7.

ČI. III.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: oceněné soupisy víceprací a méněprací

V Odrách dne 27. 03. 2023

Za objednatele

Ing. Libor Helis, starosta



V Odrách dne

27. 03. 2023

Zhotovitel

KRÁL MICHAL
stavební činnost
Odry - Loučky č. 268
IČO: 60304260, DIČ: CZ7307275448
Mobil: +420 603 498 192
E-mail: michal.krall@seznam.cz

.....
Michal Král

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Libuší Královou, místostarostkou

13

Nakládání s dešťovými vodami - sportovní areál v Odrách

Příloha k dodatku č. 1

Méně práce:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cenová úroveň
18	R01	Zemní nádrž o objemu 12,6 m3 z PE/PE na dešťovou a dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení. Dodávka, nádrže a jejího osazení, čv. napojení na přívodní a odvodní potrubí.	kus	-5	83 000,00	-415 000,00		indiv
21	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu železového třídy C -/12,5	m3	-6	2 800,00	-16 800,00	827-1	RTS 22/I
22	452368113R00	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců z betonářské oceli 10505(R).	t	-0,092	43 000,00	-3 956,00	827-1	RTS 22/I

celková cena

DPH

Celková cena vč. DPH

-435 756,00 Kč
-91 508,76 Kč
-527 264,76 Kč

Více práce:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cenová úroveň
18	R01	Montáž a dodávka dna ŽB prefabrikovaných pravouhlých nádrží vč. těsnění, zákrtové desky a vstupních komínků, čv. napojení na přívodní a odvodní potrubí. Min. užitný (akumulační) objem 12,0 m3.	kus	5	87 151,20	435 756,00		indiv

celková cena

DPH

Celková cena vč. DPH

435 756,00 Kč
91 508,76 Kč
527 264,76 Kč

Cena celkem méněpráce + vícepráce

0,00 Kč

KRÁL MICHAL

stavební činnost

Odry - Loučivý č. 268

IČO: 69304260, DIČ: C47307275448

Mobil: +420 608 498 192

E-mail: michal.kral@seznam.cz