

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02022/23/03

Stavba: **Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách**

KSO:
Místo: Odry

CC-CZ:
Datum: 03.05.2023

Zadavatel:
Město Odry

IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

Zhotovitel:
PRINEX GROUP s.r.o.

IČ: 26818841
DIČ: CZ26818841

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			294 385,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	294 385,94	61 821,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			356 206,99
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02022/23/03

Stavba: Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Místo: **Odry**

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant:

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

02	SO 01 - Komunikace	215 555,12	260 821,70
04	SO 03 - Veřejné osvětlení	40 121,91	48 547,51
03	SO 02 - Dešťová kanalizace	38 708,91	46 837,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

02 - SO 01 - Komunikace

KSO:

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Město Odry

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Zhotovitel:

PRINEX GROUP s.r.o.

IČ: 26818841

DIČ: CZ26818841

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 555,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 555,12	21,00%	45 266,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

260 821,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

02 - SO 01 - Komunikace

Místo: Odry

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 555,12

HSV - Práce a dodávky HSV

215 555,12

1 - Zemní práce

156 140,12

5 - Komunikace pozemní

59 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

02 - SO 01 - Komunikace

Místo: Odry

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

215 555,12

D HSV Práce a dodávky HSV

215 555,12

D 1 Zemní práce

156 140,12

1		R1	Výpomoc bagrem při archeologickém průzkumu	hod	12,000	800,00	9 600,00
2	K	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	135,563	65,00	8 811,60
3	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	135,563	10,00	1 355,63
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,748	294,00	61 371,91
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	208,748	22,00	4 592,46
80	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,185	154,00	10 962,49
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	135,563	20,00	2 711,26
VV					VÝK01	120,563	
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	241,013	188,00	45 310,44
79	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	82,785	138,00	11 424,33
D 5					Komunikace pozemní		59 415,00
78	K	564871115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 290 mm	m2	174,750	340,00	59 415,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

04 - SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Město Odry

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Zhotovitel:

PRINEX GROUP s.r.o.

IČ: 26818841

DIČ: CZ26818841

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 121,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 121,91	21,00%	8 425,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 547,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

04 - SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: Odry

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 121,91

HSV - Práce a dodávky HSV

3 560,53

1 - Zemní práce

1 203,46

2 - Zakládání

2 323,20

998 - Přesun hmot

33,87

PSV - Práce a dodávky PSV

36 561,38

741 - Elektroinstalace - silnoproud

36 561,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

04 - SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: Odry

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 121,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 560,53

D 1 Zemní práce 1 203,46

1	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,640	1 130,00	723,20
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,640	10,00	6,40
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,640	337,00	215,68
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,640	25,00	16,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,640	22,00	14,08
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	1,152	198,00	228,10

D 2 Zakládání 2 323,20

16	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,640	3 630,00	2 323,20
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 33,87

19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,016	1 150,00	18,40
20	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,016	967,00	15,47

D PSV Práce a dodávky PSV 36 561,38

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 561,38

44	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	4,000	19,00	76,00
45	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	4,000	26,00	104,00
24	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x25 mm2 uložený volně (AYKY)	m	4,000	17,00	68,00
25	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	m	4,000	78,00	312,00
29	K	741127156	Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár	kus	2,000	356,00	712,00
31	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	8,000	13,20	105,60
32	K	R011	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp na výložník	kus	1,000	235,40	235,40

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp na výložník

33	M	R012	Dekorativní svítidlo (atyp), venkovní LED výložníkové s ramenem 2x20W, barva antracit vč. zdroje LED 2x20W/1860 lm (40W)	kus	1,000	20 390,00	20 390,00
34	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	3,000	29,00	87,00
35	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	3,000	84,00	252,00
36	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	1,000	31,10	31,10
40	K	R021	Montáž ocelového dekorativního sloupu výšky 6 m	kus	1,000	885,00	885,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	R022	<i>Dekorativní sloup, atyp, vetknutý, úpravený, výšky 6 m, barva antracit</i>	<i>kus</i>	1,000	10 350,00	10 350,00
42	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	1,678	1 650,00	2 768,70
43	K	998741193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,678	110,00	184,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

03 - SO 02 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Město Odry

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Zhotovitel:

PRINEX GROUP s.r.o.

IČ: 26818841

DIČ: CZ26818841

Projektant:

Hydroelko, s.r.o.

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 708,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 708,91	21,00%	8 128,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 837,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

03 - SO 02 - Dešťová kanalizace

Místo: Odry

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 708,91

HSV - Práce a dodávky HSV

38 708,91

1 - Zemní práce

23 525,37

4 - Vodorovné konstrukce

1 398,30

8 - Trubní vedení

13 751,50

998 - Přesun hmot

33,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více práce - Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Objekt:

03 - SO 02 - Dešťová kanalizace

Místo: Odry

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Město Odry

Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 708,91

D HSV Práce a dodávky HSV

38 708,91

D 1 Zemní práce

23 525,37

4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	11,475	654,00	7 504,65
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	11,475	10,00	114,75
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	11,475	87,00	998,33
9	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m ³	8,408	126,00	1 059,41
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,983	531,00	2 114,97
11	M	583441220	<i>štěrkodrt' frakce 0-8</i>	t	7,965	418,00	3 329,37
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	11,475	328,00	3 763,80
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	13,275	24,00	318,60
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	11,475	22,00	252,45
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,655	197,00	4 069,04

D 4 Vodorovné konstrukce

1 398,30

28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	0,885	1 580,00	1 398,30
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

D 8 Trubní vedení

13 751,50

30	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	14,750	750,00	11 062,50
34	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	250,00	500,00
35	M	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x45°</i>	kus	2,000	154,00	308,00
38	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	1,000	501,00	501,00
39	M	286113990	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45°</i>	kus	1,000	1 380,00	1 380,00

D 998 Přesun hmot

33,74

72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,018	987,00	17,77
73	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,018	887,00	15,97