

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„Zateplení BD Vítovská 403 a 404“**  
MěÚO/S/088/2023

---

Smluvní strany:

**1. Město Odry**

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
č. účtu: 27-1765068319/0800  
na straně jedné jako **objednatel**

a

**2. KPREVITAL, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58196  
se sídlem: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá  
Zastoupena: Kamila Peterová, jednatelka  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
č. účtu: 7240066/5500  
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2023 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je zajištění stavebních prací stavby s názvem „Zateplení BD Vítovská 403 a 404“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

**Čl. I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku V. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena bez DPH	3.370.548,41 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH	3.790.057,94 Kč
Vícepráce dodatku č. 2	48.031,98 Kč
Méněpráce dodatku č. 2	- 44.724,97 Kč
<b>Cena upravená dodatkem č. 2 celkem bez DPH</b>	<b>3.793.364,95 Kč</b>
DPH	569.004,75 Kč
<b>Cena celkem upravená dodatkem č. 2 včetně DPH</b>	<b>4.362.369,70 Kč</b>

Specifikace více a méně prací je součástí přílohy č. 1 – Položkový rozpočet tohoto dodatku.

## Čl. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 22. schůzi dne 07.09.2023 usnesením č. RM/30/22/2023.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## Čl. III.

3. Ustanovení Smlouvy MěÚO/S/088/2023 ze dne 14.03.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Položkový rozpočet dodatku

V Odrách dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Libor Helis  
Starosta

.....  
Kamila Peterová  
jednatelka