

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby
„Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách“

Smluvní strany:

1. Dělnický dům v Odrách, příspěvková organizace

Se sídlem: Kopečná 188/23, 742 35 Odry

Zastoupen: MgA. Františkem Panáčkem, ředitelem organizace

IČO: 68343957

DIČ: CZ68343957

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1765073329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

MgA. František Panáček, ředitel organizace, tel: 736 196 576, email: reditel@delnickydumodry.cz

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121,

email: michal.czerny@odry.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

2. STAVBYOPELKA, s.r.o.

Se sídlem: Spálov 350, 742 37 Spálov

Zastoupena: Martinem Opelkou

IČ: 17176956

DIČ: CZ17176956

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6244476379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

89435/KSOS

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Martin Opelka

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „**Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku V. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran (Smlouva o dílo+dodatek č.1)

Cena bez DPH	5.764.471,57 Kč
Cena za vícepráce celkem - dodatek č.2	223.453,- Kč
Upravená cena celkem bez DPH	5.987.924,57 Kč

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě a je Smluvními stranami podepsán. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Odrách dne 30.5.2024

V Odrách dne 30.5.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

Dělnický dům v Odrách
příspěvková organizace

Kopečná 23, 742 35 Odry

IČ: 68343957 / DIČ: CZ68343957

.....tel: 556 731 598

MgA. František Panáček, ředitel organizace

.....
Martin Opelka, jednatel

VCP - příloha dodatku č.2

Realizace nábytku a dveří DD Odry	kpl	1,00	223 453,00 Kč	223 453,00 Kč
-----------------------------------	-----	------	---------------	---------------

Bezřalcové dveře - 2ks

Obložkové zárubně

Nábytek pod stromořadí

Doděláná barového pultu dle domluvy, nábytek v prostoru výčepu

223 453,00 Kč

