

# Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - 2023

podle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

## 1. Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Revitalizace doprovodné zeleně Mlýnské strouhy v Odrách**

Ev. č. VVZ: xxx

Druh veřejné zakázky: služby

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

## 2. Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Město Odry**

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy

## 3. Identifikační údaje zhotovitele:

### Část 1 - extravilán

Název: **ARBOR MORAVIA s.r.o.**

IČ: 25383035

DIČ: CZ25383035

Adresa sídla: Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

### Část 2 - intravilán

Název: **Ing. Vlastimil Bureš**

IČ: 12690767

DIČ: CZ6105310574

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 11, Hranice I – Město, 756 01 Hranice

Právní forma: 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

#### **4. Termín realizace:**

##### **Část 1 - extravilán**

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **18.11.2019 – 30.06.2023**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 30.06.2020
- následná péče: 01.07.2020 – 30.06.2023

Skutečný termín realizace: **18.11.2019 – 30.06.2023**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 30.06.2020
- následná péče: 01.07.2020 – 30.06.2023

##### **Část 2 - intravilán**

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **18.11.2019 – 30.06.2023**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 30.06.2020
- následná péče: 01.07.2020 – 30.06.2023

Skutečný termín realizace: **18.11.2019 – odstoupení od SoD dne 17.12.2020**

z toho:

- výsadba: 18.11.2019 – 17.12.2020
- následná péče: neprováděno v důsledku odstoupení od smlouvy

#### **5. Cena díla:**

##### **Část 1 - extravilán**

###### **Celkem:**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 521 470,75

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 630 979,61

z toho:

###### **Výsadba:**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 473 687,00

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 573 161,27

###### **Následná péče:**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 47 783,57

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 57 818,34

## Část 2 - intravilán

### **Celkem:**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 353 721,86

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 428 003,45

z toho:

### **Výsadba:**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 314 935,80

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 381 072,32

### **Následná péče:**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 38 786,06

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: 46 931,13

## **6. Skutečně uhrazena cena díla:**

### Část 1 - extravilán

#### **Výsadba:**

<b>Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč bez DPH - 2020</b>
473 687,00
<b>Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč vč. DPH - 2020</b>
573 161,27

#### **Následná péče:**

<b>Období</b>		
2021	2022	2023
<b>Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH</b>		
15 867,98	16 057,46	15 858,31
<b>Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH</b>		
19 200,26	19 429,53	19 188,55

### Část 2 - intravilán

#### **Výsadba:**

2020	2021
<b>Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč bez DPH</b>	
245 760,00	4 784,04
<b>Skutečně uhrazená cena dle SoD v Kč vč. DPH</b>	
297 370,00	5 789,00

**Skutečně uhrazena cena díla v jednotlivých letech plnění (část 1 + část 2):**

	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
uhrazeno 2020	719 447,00	870 531,27
uhrazeno 2021	20 652,02	24 989,26
uhrazeno 2022	16 057,46	19 429,53
uhrazeno 2023	15 858,31	19 188,55
<b>celkem</b>	<b>772 014,79</b>	<b>934 138,28</b>

V Odrách dne 19.09.2023

Ing. Kamila Ambrožová  
vedoucí Odboru rozvoje města



10

M ě s t o O d r y  
Masarykovo náměstí 16/25  
742 35 Odrý  
IČO: 00298221

1