

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

podle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

1. Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Vodovod Tošovice – I. Etapa**

Ev. č. VVZ: **Z2023-048308**

Druh veřejné zakázky: **stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **otevřené podlimitní řízení**

2. Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Město Odry**

IČ: **00298221**

DIČ: **CZ00298221**

Adresa sídla: **Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry**

Právní forma: **801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

3. Identifikační údaje zhotovitele:

Název: **KR Ostrava a.s.**

IČ: **25890981**

DIČ: **CZ25890981**

Adresa sídla: **Slávova 632/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**

Právní forma: **121 – Akciová společnost**

4. Termín realizace:

Termín realizace dle smlouvy o dílo: **13.02.2024 – 07.10.2024**

Skutečný termín realizace (dle uzavřených dodatků): **13.02.2024 – 07.11.2024 –
odstranění vad a nedodělků**

5. Cena díla:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH: **7 852 487,62**

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč vč. DPH: **9 501 510,02**

Celková cena dle SoD a uzavřených dodatků v Kč bez DPH: 8 186 682,82

Celková cena dle SoD a uzavřených dodatků v Kč vč. DPH: 9 905 886,21

6. Skutečně uhrazena cena díla:

Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH			
Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Celkem
7 852 487,62	+ 332 848,80	+1 346,40	8 186 682,82
Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DPH			
Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Celkem
9 501 510,02	+ 402 747,04	+ 1 629,14	9 905 886,20

7. Skutečně uhrazena cena díla v jednotlivých letech plnění:

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
uhrazeno 2024	8 186 682,82	x
celkem	8 186 682,82	x

V Odrách dne 25.11.2024



10

M ě s t o O d r y
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry
IČO: 00298221

1

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města