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Dodatek č. 3 
 

Smlouvy o dílo 
Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“) 

číslo smlouvy objednatele: MěÚO/S/331/2025 

 

Vodovod Tošovice – II. etapa 

 

Článek I. – Smluvní strany 

1. Město Odry 

 Se sídlem:  Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 
Zastoupen:   Ing. Libor Helis, starosta města 
IČO:  00298221 
DIČ:  CZ00298221  
 Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  
 Číslo účtu:   27-1765068319/0800 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, 
email: olga.veverkova@odry.cz, 
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz. 
 (dále jen „objednatel“)  

 
2. BERKASTAV s.r.o. 

Se sídlem:  Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
Zastoupena: Patrik Berka, jednatel společnost 
IČO: 026 57 392 
DIČ: CZ02657392 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 131-331260237/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

Stavbyvedoucí: p. Radko Svák, tel: 730 166 892, email: svak@berkastav.cz 
Stavbyvedoucí: Ing. Vít Hudeček. tel. +420 734 837 867 email: berkastav@berkastav.cz  
 (dále jen „zhotovitel“) 

Článek II. – Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 6.10.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Vodovod 
Tošovice – II. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2. Tento Dodatek č.3 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku II. odst. 10.  Smlouvy o dílo. 

Článek III. – Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se upravuje sjednaný 
rozsah díla o materiálové změny a vícepráce položkově specifikované v položkovém rozpočtu změny, který je 
Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku. 

2. Tímto Dodatkem se dále v návaznosti na uvedenou změnu rozsahu díla adekvátně mění cena za dílo dle článku 
V. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:  
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Článek IV. – Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran z důvodu změny stavby a činí: 

Cena dle SOD a D1 a D2 bez DPH 20 900 733,47 Kč 

Vícepráce - nová část stavby - vodovodní přípojky 793 209,72 Kč 

Celková cena díla bez DPH 21 693 943,19 Kč 
    

Náklady ZL 03 Celkem 793 209,72 Kč 
 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
Položkový rozpočet změny stavby ZL 03 je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy. 

Článek V. – Doba a místo plnění 

 
1. Tímto Dodatkem se dále, s ohledem na rozsah nově požadovaných prací spočívajících v rozšíření předmětu díla o 

vodovodní přípojky, upravuje termín dokončení díla, který se přiměřeně Doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy 
o dílo se tímto mění následovně:  

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 285 dnů od převzetí staveniště a nejpozději poslední den lhůty provedené 
dílo předat (způsobem dle čl. III. odst. 8 a čl. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6.10. 2025 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  

Článek VI. – Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek 
jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 92. schůzi dne 17.04.2026 
usnesením č. RM/37/92/2026. 

3. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění.  

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Každá ze 
smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že 
elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho 
obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech 
smluvních stran své podpisy. 

6. Přílohy: 
 Příloha č.1 – Položkový rozpočet změny stavby ZL 03 
 

 
V Odrách dne   
 

  
V Krnově dne  
 
 

za objednatele 
Ing. Libor Helis 

starosta 
 

 

za zhotovitele 
Patrik Berka 

jednatel společnosti  

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 05511071

Hydroelko, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

260205

Vodovod Tošovice - vodovodní přípojky

793 209,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

793 209,72 166 574,0421,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 959 783,76
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 260205

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

959 783,76793 209,72260205 Vodovod Tošovice - vodovodní přípojky

793 209,72 959 783,76

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vodovod Tošovice - vodovodní přípojky

7. 2. 2026

Hydroelko, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 05511071

Hydroelko, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 793 209,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 793 209,72 21,00% 166 574,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 959 783,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vodovod Tošovice - vodovodní přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 793 209,72

HSV - Práce a dodávky HSV 676 601,48

    1 - Zemní práce 158 072,05

    4 - Vodorovné konstrukce 3 271,57

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 507 936,56

    998 - Přesun hmot 7 321,30

PSV - Práce a dodávky PSV 62 558,24

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 62 558,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 050,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 54 050,00

Vodovod Tošovice - vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 793 209,72

D HSV Práce a dodávky HSV 676 601,48

D 1 Zemní práce 158 072,05

1 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 2,550 1 336,47 3 408,00 SOD

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV VYK01 (0,5+0,5)*(0,5+0,6+0,6)*1,5 2,550

2 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 74,586 1 232,00 91 889,95 CS ÚRS 2026 01 80%

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV VYK02
(82-45*0,2-0,5-0,5)*0,8*(1,35-0,06-0,2)-(1*0,8*(1,35-0,06-

0,2))*7-(0,9*0,8*(1,35-0,06-0,2))*7+0,5*0,8*1,3*45
74,586

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 53,736 116,58 6 264,54 SOD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV ODPAD 53,736

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 537,360 12,27 6 593,41 SOD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV ODPAD 53,736

VV 53,736*10 'Přepočtené koeficientem množství 537,360

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 53,736 58,18 3 126,36 SOD

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ODPAD VYK01+VYK02-ZAS01+ZAS02 53,736

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 53,736 184,08 9 891,72 SOD

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení u zařízení zatříděné do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 05 04

7 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 55,966 66,48 3 720,62 CS ÚRS 2026 01 80%

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV ZAS01 VYK01+VYK02-L01-OB01 55,966

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,619 368,16 21 581,17 SOD

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV ZAS02 VYK01+VYK02-L01-OB01-0,5*0,8*1,3*45 32,566

VV 32,566*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 58,619

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 16,814 245,44 4 126,83 SOD

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV OB01 (80-47*0,2)*0,7*(0,032+0,3)+(2-2*0,2)*0,7*(0,063+0,3) 16,814

10 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 33,628 222,12 7 469,45 SOD

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

VV 16,814*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,628

D 4 Vodorovné konstrukce 3 271,57

11 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 4,356 751,05 3 271,57 SOD

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV L01 (82-47*0,2)*0,6*0,1 4,356

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 507 936,56

Vodovod Tošovice - vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm
m 149,900 75,92 11 380,41 CS ÚRS 2026 01 80%

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm

13 M 28613110
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 

SDR11 32x3,0mm
m 152,149 32,64 4 966,14 CS ÚRS 2026 01 80%

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV 149,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 152,149

14 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm
m 5,700 107,20 611,04 CS ÚRS 2026 01 80%

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm

VV 5,7 5,700

15 M 28613113
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 

SDR11 63x5,8mm
m 5,786 104,00 601,74 CS ÚRS 2026 01 80%

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm

VV 5,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,786

16 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 45,000 213,60 9 612,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

VV 45 45,000

17 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 45,000 193,60 8 712,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

18 K 877162001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 

d 32
kus 45,000 158,20 7 119,00 SOD

PP
Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, 

kolen 90° nebo redukcí d 32

VV 45 45,000

19 M 31951187
spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro PE trubku 

1"x32mm
kus 45,000 410,40 18 468,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro PE trubku 1"x32mm

20 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 63
kus 2,000 257,60 515,20 CS ÚRS 2026 01 80%

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

VV 2 2,000

21 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 184,80 369,60 CS ÚRS 2026 01 80%

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

22 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 63
kus 2,000 257,60 515,20 CS ÚRS 2026 01 80%

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

VV 2 2,000

23 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

24 K 877241126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 

otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

90/32

kus 16,000 332,00 5 312,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 

360° otočnou odbočkou d 90/32

VV 16 16,000

25 M 28614074R

tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s 

ventilem a integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 

90-32mm

kus 16,000 4 792,00 76 672,00 individuálně

PP
tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s ventilem a 

integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 90-32mm

26 K 877251126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 

otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

110/32

kus 10,000 347,20 3 472,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 

360° otočnou odbočkou d 110/32

VV 10 10,000

27 M 28614050R

tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s 

ventilem a integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 

110-32mm

kus 10,000 5 184,00 51 840,00 individuálně

PP
tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s ventilem a 

integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 110-32mm

28 K 877321125

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 

otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

160/32

kus 19,000 432,80 8 223,20 CS ÚRS 2026 01 80%

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 

360° otočnou odbočkou d 160/32

VV 19 19,000

29 M 28614056R

tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s 

ventilem a integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 

160-32mm

kus 19,000 6 160,00 117 040,00 individuálně

PP
tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s ventilem a 

integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 160-32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 877321126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 

otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

160/63

kus 2,000 445,60 891,20 CS ÚRS 2026 01 80%

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 

360° otočnou odbočkou d 160/63

VV 2 2,000

31 M 28614057R

tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s 

ventilem a integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 

160-63mm

kus 2,000 6 408,00 12 816,00 individuálně

PP
tvarovka T-kus pro horní navrtávku, s navrtávací s ventilem a 

integrovaným vrtákem, s odbočkou 360° D 160-63mm

32 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 45,000 412,00 18 540,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25

VV 45 45,000

33 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 2,000 1 512,00 3 024,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63

VV 2 2,000

34 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 47,000 1 639,60 77 061,20 SOD

PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových

VV 47 47,000

35 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 47,000 122,72 5 767,84 SOD

PP deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového

36 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 47,000 981,76 46 142,72 SOD

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

37 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 230,800 67,50 15 579,00 SOD

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV 155,6+1,6*47 230,800

38 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 

25 cm
m 108,500 17,89 1 941,07 SOD

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

VV 85+0,5*47 108,500

D 998 Přesun hmot 7 321,30

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2,768 1 240,63 3 434,06 SOD

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

40 K 998276127

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 2000 do 

3000 m

t 2,768 1 404,35 3 887,24 SOD

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 62 558,24

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 62 558,24

41 K 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 47,000 56,48 2 654,56 CS ÚRS 2026 01 80%

PP Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů

VV 47 47,000

42 M 42291043
souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-

1,6m
kus 47,000 1 272,00 59 784,00 CS ÚRS 2026 01 80%

PP souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m

43 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,149 803,24 119,68 SOD

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 050,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 54 050,00

44 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby ks 47,000 1 150,00 54 050,00 individuálně

PP Geodetické měření skutečného provedení stavby

VV 82 82,000
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