
DODATEK č. 2 
 

Smlouvy o dílo 
Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy objednatele: MěÚO/S/335/2025 

 

 „Revitalizace a nástavba bytového domu na sídlišti Pod lesem v Odrách“ 
 

 

Článek I. – Smluvní strany 

 

1. Město Odry  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města  
IČO: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:  
olga.veverkova@odry.cz  
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 121, e-mail: 
michal.czerny@odry.cz    
(dále jen „objednatel“)   
 
  
2. KP REVITAL s.r.o.  
Se sídlem: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava  
Zastoupena: Kamilou Peterovou, jednatelkou  
IČO: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 7240066/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58196   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:   
Stavbyvedoucí: Ing. Petr Sládeček, tel. 602 813 249, email: sladecek@kprevital.cz   
(dále jen „zhotovitel“)  

 

Článek II. – Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15.10.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace 

díla „Revitalizace a nástavba bytového domu na sídlišti Pod lesem v Odrách“ (dále jen „Smlouva o 

dílo“). 

 

2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku II. odst. 10.  Smlouvy o dílo. 



Článek III. – Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se 

upravuje sjednaný rozsah díla o vícepráce položkově specifikované v položkovém rozpočtu změny, 

který je Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku. 

2. Tímto Dodatkem se dále adekvátně k výše uvedené změně rozsahu díla mění sjednaná cena díla dle 

článku V., odst. 1 Smlouvy o dílo takto: 

  

Článek IV. – Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran z důvodu změny stavby a činí: 

 

Cena v Kč dle SoD +D1 bez DPH:  20 414 922,02 

Z toho:  

Cena v Kč bez DPH ve snížené sazbě DPH 12 %: 17 794 835,98 

Cena v Kč bez DPH v základní sazbě DPH 21 %:   2 620 086,04 

DPH 12 % v Kč:   2 135 380,32  

DPH 21 % v Kč:      550 218,07  

Cena v Kč celkem s DPH: 23 100 520,41  

 

Nová cena ve znění dodatku č. 2 (D1): 

 

Cena v Kč dle SoD +D2 bez DPH:  20 541 950,40 

Z toho:  

Cena v Kč bez DPH ve snížené sazbě DPH 12 %: 17 921 864,36 

Cena v Kč bez DPH v základní sazbě DPH 21 %:   2 620 086,04 

DPH 12 % v Kč:   2 150 623,72 

DPH 21 % v Kč:      550 218,07  

Cena v Kč celkem s DPH: 23 242 792,19  

 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

Položkový rozpočet změny stavby ZL 02-ZL15 je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.10.2025 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

 

 

Článek V. – Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 92. schůzi 

dne 17.04.2026 usnesením č. RM/35/92/2026. 

3. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění. 



4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. 

Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní 

strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné 

formy tohoto dodatku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, 

porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují 

oprávněné osoby všech smluvních stran své podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny stavby ZL 02-ZL15 

 

V Odrách dne (dle el. podpisu) V Ostravě dne (dle el. podpisu) 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

…………………………….     ………………................... 

Ing. Libor Helis, starosta    Kamila Peterová, jednatelka 



Zadavatel : Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Název Nabídková cena v Kč bez DPH

10 380 862,81 Kč

10 161 087,59 Kč

20 541 950,40 KčCelková cena v Kč bez DPH

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY - DODATEK Č. 2 k SoD

VV - Revitalizace BD Pod lesem v Odrách-neuznatelné

Revitalizace a nástavba bytového domu na sídlišti Pod lesem v Odrách

VV - Revitalizace BD Pod lesem v Odrách-uznatelné



Navýšení zakázky

127 028,38 Kč

Celkem 688 627,60 Kč
MNP

MNP03 -240 817,92 Kč

Celkem -561 599,22 Kč

MNP09 -284 575,46 Kč

MNP10 -30 367,84 Kč

MNP08 -5 838,00 Kč

Rekapitulace VCP,MP - Revitalizace a nástavba bytového domu na sídlišti Pod lesem v Odrách

VCP 
VCP02 51 932,93 Kč

VCP03 305 030,08 Kč

VCP04 47 370,43 Kč

VCP05 20 555,59 Kč

VCP06 22 114,12 Kč

VCP07 10 621,27 Kč

VCP10 34 670,73 Kč

VCP11 46 430,40 Kč

VCP14 70 158,92 Kč

VCP15 41 234,07 Kč

VCP12 26 961,12 Kč

VCP13 11 547,94 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195
KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

002

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

127 028,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

12,00% 127 028,38 15 243,41

CZK 142 271,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum:

Zadavatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10. 2. 2026

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

VCP02 Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže 51 932,93 58 164,88

ZL03 Změna věnců 64 212,16 71 917,62

127 028,38 142 271,79

ZL02 Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže 51 932,93 58 164,88

ZL04
Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných 

sítí 
47 370,43 53 054,88

VCP04 Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 47 370,43 53 054,88

MNP03 Odpočet věnců a věnců z věncovek -240 817,92 -269 716,07

VCP03 Přípočet věnců dle PD včetně dopočtu výztuže a bednění 305 030,08 341 633,69

ZL06
Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX 

připojovací spáry oken
22 114,12 24 767,81

VCP06
Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX 

připojovací spáry oken
22 114,12 24 767,81

ZL05
Přípočet vybourání část stávajících základů před 

založením výtahové šachty
20 555,59 23 022,26

VCP05
Přípočet vybourání část stávajících základů před 

založením výtahové šachty
20 555,59 23 022,26

ZL08 Odpočet obvodového zdiva -5 838,00 -6 538,56

MNP08 Odpočet obvodového zdiva -5 838,00 -6 538,56

ZL07
Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních 

parapetů
10 621,27 11 895,82

VCP07
Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních 

parapetů
10 621,27 11 895,82

ZL10 Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy 4 302,89 4 819,24

MNP10 Odpočet původní skladby KZS -30 367,84 -34 011,98

ZL09
Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav 

na chodbách
-284 575,46 -318 724,52

MNP09
Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na 

chodbách
-284 575,46 -318 724,52

VCP11 Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1 46 430,40 52 002,05

ZL12
Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže 

osvětlení v 1.PP
26 961,12 30 196,45

VCP10 Přípočet nové skladby KZS 34 670,73 38 831,22

ZL11 Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1 46 430,40 52 002,05

VCP13
Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení 

stropů
11 547,94 12 933,69

ZL14 Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty 70 158,92 78 577,99

VCP12
Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 

1.PP
26 961,12 30 196,45

ZL13
Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro 

zateplení stropů
11 547,94 12 933,69

VCP15 Přípočet prací v rámci realizace litých podlah 41 234,07 46 182,16

VCP14 Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty 70 158,92 78 577,99

ZL15 Přípočet prací v rámci realizace litých podlah 41 234,07 46 182,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 932,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 51 932,93 12,00% 6 231,95

Cena s DPH v CZK 58 164,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL02 - Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže

VCP02 - Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 932,93

HSV - Práce a dodávky HSV 51 932,93

    4 - Vodorovné konstrukce 35 732,67

    998 - Přesun hmot 16 200,26

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL02 - Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže

VCP02 - Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 932,93

D HSV Práce a dodávky HSV 51 932,93

D 4 Vodorovné konstrukce 35 732,67

1 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky 

přes 100 cm
m2 1,770 918,00 1 624,86 ÚRS -10% - 1020 Kč

VV Otvor do výtahové šachty
VV 1,18*0,3*5 1,770
VV Součet 1,770

2 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 1,770 150,30 266,03 ÚRS -10% - 167 Kč

3 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 

m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 1,770 778,50 1 377,95 ÚRS -10% - 865 Kč

VV Otvor do výtahové šachty
VV 1,18*0,3*5 1,770
VV Součet 1,770

4 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 1,770 147,60 261,25 ÚRS -10% - 164 Kč

5 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) 

tř. C 25/30
m3 2,868 4 216,00 12 091,49 SOD

VV (2,47+1,7)*2*0,3*0,55 1,376
VV (2,47+1,7)*2*0,3*0,6*3 4,504
VV Mezisoučet 5,880

VV
Mezisoučet souhlasí s údajem z výkresu "SCHÉMA VÝZTUŽE 

VÝTAHOVÉ ŠACHTY"
VV Odpočet množství z rozpočtu
VV -3,012 -3,012
VV Součet 2,868

6 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 25,224 666,40 16 809,27 SOD

VV (((1,87+1,7)*2+2,3+2,47*2)*0,6)*4 34,512
VV Odpočet množství z rozpočtu
VV -9,288 -9,288
VV Součet 25,224

7 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 25,224 130,90 3 301,82 SOD

D 998 Přesun hmot 16 200,26

8 K 998018003
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 

m
t 7,469 2 169,00 16 200,26 ÚRS -10% - 2410 Kč

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL02 - Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže

VCP02 - Přípočet věnců výtahové šachty vč. výztuže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -240 817,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -240 817,92 12,00% -28 898,15

Cena s DPH v CZK -269 716,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL03 - Změna věnců

MNP03 - Odpočet věnců a věnců z věncovek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -240 817,92

HSV - Práce a dodávky HSV -240 817,92

    4 - Vodorovné konstrukce -240 817,92

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL03 - Změna věnců a dobetonování prefabrikovaného stropu

MNP03 - Odpočet věnců a věnců z věncovek

Strana 8 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -240 817,92

D HSV Práce a dodávky HSV -240 817,92

D 4 Vodorovné konstrukce -240 817,92

1 K 420A0012
Ztužující pásy a věnce bednění bočnic z keramických 

věncovek
m2 -79,574 2 312,00 -183 975,09

2 K 420A0012
Ztužující pásy a věnce bednění bočnic z keramických 

věncovek
m2 -24,586 2 312,00 -56 842,83

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL03 - Změna věnců a dobetonování prefabrikovaného stropu

MNP03 - Odpočet věnců a věnců z věncovek

Strana 9 z 51



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 030,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 305 030,08 12,00% 36 603,61

Cena s DPH v CZK 341 633,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL03 - Změna věnců

VCP03 - Přípočet věnců dle PD včetně dopočtu výztuže a bednění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 305 030,08

HSV - Práce a dodávky HSV 305 030,08

    4 - Vodorovné konstrukce 293 635,58

    998 - Přesun hmot 11 394,50

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL03 - Změna věnců a dobetonování prefabrikovaného stropu

VCP03 - Přípočet věnců dle PD včetně dopočtu výztuže a bednění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 030,08

D HSV Práce a dodávky HSV 305 030,08

D 4 Vodorovné konstrukce 293 635,58

1 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 188,680 666,40 125 736,35 SOD

VV Ztužující věnec
VV (29,1*2+12,6*2+3,225*2+5,65*2+2,975*2)*0,35*2 74,970
VV (4,5*2)*0,35*2 6,300
VV Mezisoučet 81,270
VV Stropní věnec
VV (29,1*4+12,6*2)*0,25*2 70,800
VV (4,5+2)*0,25*2 3,250
VV Mezisoučet 74,050
VV Pozední věnec
VV (29,1*2+12,6*2)*0,2*2 33,360
VV Součet 188,680

2 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 188,689 130,90 24 699,39 SOD

3 K 420A0002
Ztužující pásy a věnce železobetonové (včetně výztuže 70 

kg/m3) třídy C 20/25
m3 19,320 7 412,00 143 199,84 SOD

VV Ztužující věnec
VV 11,36 11,360
VV 7,96 7,960
VV Součet 19,320

D 998 Přesun hmot 11 394,50

4 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 45,578 250,00 11 394,50 SOD

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL03 - Změna věnců a dobetonování prefabrikovaného stropu

VCP03 - Přípočet věnců dle PD včetně dopočtu výztuže a bednění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 370,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 47 370,43 12,00% 5 684,45

Cena s DPH v CZK 53 054,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL04 - Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 

VCP04 - Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 370,43

HSV - Práce a dodávky HSV 47 370,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 370,43

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL04 - Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 

VCP04 - Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 370,43

D HSV Práce a dodávky HSV 47 370,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 370,43

1 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 742,716 24,93 18 515,91 ÚRS -10% - 27,70 Kč

2 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 49 761,972 0,33 16 421,45 ÚRS -10% - 0,37 Kč

VV 742,716*67 49 761,972
VV Součet 49 761,972

3 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 742,716 16,74 12 433,07 ÚRS -10% - 18,6 Kč

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL04 - Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 

VCP04 - Přípočet montáže, pronájmu a demontáže ochranných sítí 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 555,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 20 555,59 12,00% 2 466,67

Cena s DPH v CZK 23 022,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL05 - Přípočet vybourání část stávajících základů před založením výtahové šachty

VCP05 - Přípočet vybourání část stávajících základů před založením výtahové 

šachty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 555,59

HSV - Práce a dodávky HSV 20 555,59

    1 - Zemní práce 15 527,70

    997 - Přesun sutě 5 027,89

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL05 - Přípočet vybourání část stávajících základů před založením výtahové šachty

VCP05 - Přípočet vybourání část stávajících základů před založením výtahové 

šachty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 555,59

D HSV Práce a dodávky HSV 20 555,59

D 1 Zemní práce 15 527,70

1 K 139911123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo 

předpjatého ručně
m3 1,215 12 780,00 15 527,70 ÚRS -10% - 14200 Kč

VV 0,45*0,6*4,5 1,215
VV Součet 1,215

D 997 Přesun sutě 5 027,89

2 K 997013114

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 2,916 500,00 1 458,00 SOD

3 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 40,824 11,31 461,72 SOD

VV 2,916*14 40,824
VV Součet 40,824

4 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,916 372,30 1 085,63 SOD

5 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,916 693,60 2 022,54 SOD

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL05 - Přípočet vybourání část stávajících základů před založením výtahové šachty

VCP05 - Přípočet vybourání část stávajících základů před založením výtahové 

šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 114,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 22 114,12 12,00% 2 653,69

Cena s DPH v CZK 24 767,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL06 - Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX připojovací spáry oken

VCP06 - Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX připojovací 

spáry oken
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 114,12

PSV - Práce a dodávky PSV 22 114,12

    766 - Konstrukce truhlářské 22 114,12

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL06 - Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX připojovací spáry oken

VCP06 - Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX připojovací 

spáry oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 114,12

D PSV Práce a dodávky PSV 22 114,12

D 766 Konstrukce truhlářské 22 114,12

1 K 766629651
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

těsnící fólií
m 97,400 110,70 10 782,18 ÚRS -10% - 123 Kč

VV 1/O
VV (1,35+1,15)*2*16 80,000
VV 2/O
VV (1,4+1,5)*2*3 17,400
VV Součet 97,400

2 M 59071055
fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s 

butylem 100mm
m 107,140 36,45 3 905,25 ÚRS -10% - 40,5 Kč

VV 97,4*1,1 107,140
VV Součet 107,140

3 M 59071046 fólie okenní butylová vzduchotěsná izolační 100mm m 107,140 68,94 7 386,23 ÚRS -10% - 76,6 Kč

VV 97,4*1,1 107,140
VV Součet 107,140

4 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,034 1 190,00 40,46 SOD

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL06 - Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX připojovací spáry oken

VCP06 - Přípočet dodávky a montáže pásek pro utěsnění IN+EX připojovací 

spáry oken
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 621,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 621,27 12,00% 1 274,55

Cena s DPH v CZK 11 895,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL07 - Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních parapetů

VCP07 - Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních parapetů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 621,27

PSV - Práce a dodávky PSV 10 621,27

    713 - Izolace tepelné 10 621,27

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL07 - Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních parapetů

VCP07 - Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních parapetů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 621,27

D PSV Práce a dodávky PSV 10 621,27

D 713 Izolace tepelné 10 621,27

1 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 

pásů, dílců, desek
m2 6,480 225,00 1 458,00 ÚRS -10% - 250 Kč

VV 21,6*0,3 6,480
VV Součet 6,480

2 M 28376470
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa 

λ=0,032 tl 20mm
m2 7,128 76,77 547,22 ÚRS -10% - 85,3 Kč

VV 6,48*1,1 7,128
VV Součet 7,128

3 K 713191521
Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části 

oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm
m 21,600 136,80 2 954,88 ÚRS -10% - 152 Kč

VV 1,35*16 21,600
VV Součet 21,600

4 M 28376219

profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro 

zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 

50mm

m 25,920 201,60 5 225,47 ÚRS -10% - 224 Kč

VV 21,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 25,920

5 K 998713123
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,099 4 401,00 435,70 ÚRS -10% - 4890 Kč

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL07 - Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních parapetů

VCP07 - Přípočet purenitů a XPS v rámci vyrovnání vnitřních parapetů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 838,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -5 838,00 12,00% -700,56

Cena s DPH v CZK -6 538,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL08 - Odpočet obvodového zdiva 

MNP08 - Odpočet obvodového zdiva 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 838,00

HSV - Práce a dodávky HSV -5 838,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 838,00

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL08 - Odpočet obvodového zdiva 

MNP08 - Odpočet obvodového zdiva 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 838,00

D HSV Práce a dodávky HSV -5 838,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 838,00

1 K 311235161

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 300 mm

m2 -4,170 1 400,00 -5 838,00

VV zdivo 4.np
VV -(29,1+12,6)*2*0,05 -4,170
VV Součet -4,170

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL08 - Odpočet obvodového zdiva 

MNP08 - Odpočet obvodového zdiva 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -284 575,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -284 575,46 12,00% -34 149,06

Cena s DPH v CZK -318 724,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL09 - Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na chodbách

MNP09 - Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na chodbách
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -284 575,46

HSV - Práce a dodávky HSV -250 320,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -250 320,24

PSV - Práce a dodávky PSV -34 255,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -34 255,22

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL09 - Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na chodbách

MNP09 - Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na chodbách

Strana 29 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -284 575,46

D HSV Práce a dodávky HSV -250 320,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -250 320,24

1 K 611315418

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 

20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 

mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -149,040 632,40 -94 252,90

VV Strop chodeb
VV -20,7*2,4*3 -149,040
VV Součet -149,040

2 K 612315418

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 

20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 

mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -290,520 537,20 -156 067,34

VV Plocha stěn chodby
VV -20,7*2*2,6*3 -322,920
VV Vstupy do bytů odečteny z plochy stěn
VV 0,9*2*6*3 32,400
VV Součet -290,520

D PSV Práce a dodávky PSV -34 255,22

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -34 255,22

3 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 -290,520 36,13 -10 496,49

4 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 -290,520 18,19 -5 284,56

5 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 -290,520 25,08 -7 286,24

6 K 784211011

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 -290,520 38,51 -11 187,93

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL09 - Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na chodbách

MNP09 - Odpočet neprováděných vnitřních povrchových úprav na chodbách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -30 367,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -30 367,84 12,00% -3 644,14

Cena s DPH v CZK -34 011,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL10 - Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy

MNP10 - Odpočet původní skladby KZS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -30 367,84

HSV - Práce a dodávky HSV -30 367,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 367,84

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL10 - Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy

MNP10 - Odpočet původní skladby KZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -30 367,84

D HSV Práce a dodávky HSV -30 367,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 367,84

1 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 

160 do 200 mm

m2 -27,300 800,00 -21 840,00

VV -(32,54+12,96)*2*0,3 -27,300
VV Součet -27,300

2 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 -28,665 297,50 -8 527,84

VV -27,3*1,05 -28,665
VV Součet -28,665

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL10 - Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy

MNP10 - Odpočet původní skladby KZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 670,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 34 670,73 12,00% 4 160,49

Cena s DPH v CZK 38 831,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL10 - Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy

VCP10 - Přípočet nové skladby KZS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 670,73

HSV - Práce a dodávky HSV 34 670,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 670,73

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL10 - Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy

VCP10 - Přípočet nové skladby KZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 670,73

D HSV Práce a dodávky HSV 34 670,73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 670,73

1 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 

zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 27,300 871,20 23 783,76 ÚRS -10% - 968 Kč

VV (32,54+12,96)*2*0,3 27,300
VV Součet 27,300

2 M 28375807 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 150mm m2 28,665 379,80 10 886,97 ÚRS -10% - 422 Kč

VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,665

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL10 - Změna tloušťky izolantu KZS v místě původní římsy

VCP10 - Přípočet nové skladby KZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 430,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 46 430,40 12,00% 5 571,65

Cena s DPH v CZK 52 002,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL11 - Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1

VCP11 - Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 430,40

PSV - Práce a dodávky PSV 46 430,40

    767 - Konstrukce zámečnické 46 430,40

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL11 - Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1

VCP11 - Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 430,40

D PSV Práce a dodávky PSV 46 430,40

D 767 Konstrukce zámečnické 46 430,40

1 M 55341335
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 

bezpečnostní třídy RC2
m2 2,276 20 400,00 46 430,40 SOD

VV 1,595*2,054 3,276
VV Množství z rozpočtu
VV -1 -1,000
VV Součet 2,276

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL11 - Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1

VCP11 - Přípočet plochy vstupních hliníkových dveří D1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 961,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 26 961,12 12,00% 3 235,33

Cena s DPH v CZK 30 196,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL12 - Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 1.PP

VCP12 - Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 1.PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 961,12

PSV - Práce a dodávky PSV 26 961,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 961,12

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL12 - Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 1.PP

VCP12 - Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 961,12

D PSV Práce a dodávky PSV 26 961,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 961,12

1 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 14,500 23,76 344,52 ÚRS -10% - 26,40 Kč

VV Prodloužení kabeláže pro světla
VV 19*0,5 9,500
VV Natažení kabeláže pro zabedněnou místnost. 
VV 5 5,000
VV Součet 14,500

2 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 14,500 14,40 208,80 ÚRS -10% - 16,00 Kč

VV 12,6086956521739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,500

3 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 20,000 27,99 559,80 ÚRS -10% - 31,10 Kč

4 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 20,000 30,24 604,80 ÚRS -10% - 33,60 Kč

5 K 741136361 Montáž svorkovnice lámací pro 2 až 4 žíly kus 20,000 41,76 835,20 ÚRS -10% - 46,40 Kč

6 M 34561001 svorkovnice lámací 12x1-4mm2 kus 20,000 13,14 262,80 ÚRS -10% - 14,60 Kč

7 K 741371002
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s 

krytem
kus 20,000 413,10 8 262,00 ÚRS -10% - 459 Kč

8 M 34825000
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 

900-1300lm
kus 20,000 501,30 10 026,00 ÚRS -10% - 557 Kč

9 M 34774102 žárovka LED E27/6W kus 20,000 80,46 1 609,20 ÚRS -10% - 89,40 Kč

10 K 741374823
Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového 

dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti
kus 20,000 212,40 4 248,00 ÚRS -10% - 236 Kč

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL12 - Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 1.PP

VCP12 - Přípočet demontáže a nové dodávky a montáže osvětlení v 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 547,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 547,94 12,00% 1 385,75

Cena s DPH v CZK 12 933,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL13 - Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení stropů

VCP13 - Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení stropů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 547,94

HSV - Práce a dodávky HSV 5 378,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 024,00

    997 - Přesun sutě 2 354,44

PSV - Práce a dodávky PSV 6 169,50

    766 - Konstrukce truhlářské 6 169,50

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL13 - Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení stropů

VCP13 - Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení stropů

Strana 44 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 547,94

D HSV Práce a dodávky HSV 5 378,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 024,00

1 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 

budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží 

do 4 m

m2 60,480 50,00 3 024,00 SOD

VV
Podlahová plocha sklepní kóje, úklid po seřezání dřevěných 

konstrukcí
VV 14,4*4,2 60,480
VV Součet 60,480

D 997 Přesun sutě 2 354,44

2 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m ručně
t 0,358 2 960,00 1 059,68 ÚRS -10% - 2960 Kč

3 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 1,790 115,00 205,85 ÚRS -10% - 115 Kč

VV 0,358*5 1,790
VV Součet 1,790

4 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,012 11,31 56,69 SOD

VV 0,358*14 5,012
VV Součet 5,012

5 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,358 372,30 133,28 SOD

6 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0,358 2 511,00 898,94 ÚRS -10% - 2790 Kč

D PSV Práce a dodávky PSV 6 169,50

D 766 Konstrukce truhlářské 6 169,50

7 K 766417831
Demontáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž 

dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády
m 114,250 54,00 6 169,50 ÚRS -10% - 60 Kč

VV
Svislé latě sklepních kójí demontáž 25cm na výšku, šířka latě 

5cm, mezera mezi latěmi 2cm, celková demontovaná délka 25m
VV 25/0,07 = 357,14 ks = 357 ks
VV 357*0,25 89,250
VV Vodorovná lať u stropu
VV 25 25,000
VV Součet 114,250

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL13 - Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení stropů

VCP13 - Přípočet seříznutí dřevěných sklepních kójí pro zateplení stropů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 158,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 70 158,92 12,00% 8 419,07

Cena s DPH v CZK 78 577,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL14 - Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty

VCP14 - Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 158,92

HSV - Práce a dodávky HSV 70 158,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 785,17

    998 - Přesun hmot 373,75

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL14 - Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty

VCP14 - Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 158,92

D HSV Práce a dodávky HSV 70 158,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 785,17

1 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad 

betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických 

nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 36,400 926,50 33 724,60 SOD

VV zakládací pás
VV (30,06+12,96+2,48)*0,8 36,400
VV Součet 36,400

2 M 63152267
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,034 tl 180mm
m2 38,220 943,50 36 060,57 SOD

VV 36,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 38,220
VV Součet 38,220

D 998 Přesun hmot 373,75

3 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 1,495 250,00 373,75 SOD

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL14 - Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty

VCP14 - Přípočet požárního pruhu KZS z minerální vaty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 2632195

KP REVITAL s.r.o. DIČ: CZ2632195

Projektant: IČ: 01508504

PROJEKCE GUŇKA s.r.o. DIČ: CZ01508504

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 234,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 41 234,07 12,00% 4 948,09

Cena s DPH v CZK 46 182,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL15 - Přípočet prací v rámci realizace litých podlah

VCP15 - Přípočet prací v rámci realizace litých podlah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 234,07

HSV - Práce a dodávky HSV 3 704,29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 342,63

    998 - Přesun hmot 1 361,66

PSV - Práce a dodávky PSV 37 529,78

    713 - Izolace tepelné 37 529,78

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL15 - Přípočet prací v rámci realizace litých podlah

VCP15 - Přípočet prací v rámci realizace litých podlah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Odry parc.č.1083, k.ú.Odry Datum: 10. 2. 2026

Zadavatel: Město Odry Projektant:
PROJEKCE GUŇKA 

s.r.o.

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 234,07

D HSV Práce a dodávky HSV 3 704,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 342,63

1 K 632441215
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 

50 mm
m2 5,790 404,60 2 342,63 SOD

VV Dopočet ploch v místě dveří
VV BYTY
VV 1*0,1*3*8 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV VSTUPNÍ DVEŘE + CHODBA
VV ((1,25*0,3)-(0,125*0,115*2))*8 2,770
VV Mezisoučet 2,770
VV DVEŘE NA CHODBĚ + VÝTAH
VV 1*0,16*2 0,320
VV 1*0,3 0,300
VV Mezisoučet 0,620
VV Součet 5,790

D 998 Přesun hmot 1 361,66

2 K 998018003
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 

m
t 0,591 2 304,00 1 361,66 ÚRS -10% - 2560 Kč

D PSV Práce a dodávky PSV 37 529,78

D 713 Izolace tepelné 37 529,78

3 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými 

pásky
m 422,780 21,96 9 284,25 ÚRS -10% - 24,4 Kč

VV BYTY
VV (2,9+4,5)*2*8 118,400
VV (4,245+2,1)*2*8 101,520
VV (1,575+1,95)*2*8 56,400
VV (2,575+2,3)*2*8 78,000
VV SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
VV (2,325+2,4)*2 9,450
VV CHODBA
VV (21,205+2,4)*2 47,210
VV ZÁDVĚŘÍ S VÝTAHEM
VV (3,5+2,4)*2 11,800
VV Součet 422,780

4 M 59042146 páska dilatační z pěnového PE s fólií š 80mm m 465,058 20,88 9 710,41 ÚRS -10% - 23,2 Kč

VV 422,78*1,1 465,058
VV Součet 465,058

8 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 233,120 53,60 12 495,23 SOD

VV 26,3%
VV 316,31*0,737 233,120
VV Součet 233,120

9 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - 

třída F) 140g/m2
m2 271,701 21,42 5 819,84 SOD

VV 233,12*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 271,701
VV Součet 271,701

7 K 998713123
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,050 4 401,00 220,05 ÚRS -10% - 4890 Kč

Dodatek č.2 - ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

ZL15 - Přípočet prací v rámci realizace litých podlah

VCP15 - Přípočet prací v rámci realizace litých podlah
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