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DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo  

„Projektová dokumentace stavby: Bytový dům Odry, ul. Dělnická“ 
č.MěÚO/S/325/2025 

 

uzavřené mezi smluvními stranami  
 
Město Odry  
Se sídlem:  Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupen:  Ing. Libor Helis, starosta města  
IČO:  00298221  
DIČ:  CZ00298221  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:  27-1765068319/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email: 
olga.veverkova@odry.cz  
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: 
jan.zezulka@odry.cz  
 
(dále jen „objednatel“)  
 
 
Kania a.s. 
Se sídlem:   Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Zastoupena:   Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva 
IČ:    268 17 853 
DIČ:    CZ 268 17 853 
Bankovní spojení:  RaiffeisenBank a.s. 
Číslo účtu:   8014208001/5500 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: Ing. Ondřej Fabián 
Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Fabián tel. 724 804 715 
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
 

 
Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2025 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem 
je zpracování příslušné projektové dokumentace a získání potřebných rozhodnutí pro stavbu 
s názvem „Bytový dům Odry, ul. Dělnická“. K uvedené smlouvě smluvní strany uzavírají níže 
uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění: 

 
Čl. I. 

 
1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu zpracování projektové dokumentace 

došlo k neočekávané skutečnosti, když zhotovitel dne 07.05.2026 obdržel  zásadní 
nesouhlasné stanovisko vlastníků nemovitosti sousedící s projektovanou stavbou, 
když tito nesouhlasili s navrženým technickým řešením stavby a namítali omezení 
v užívání jejich nemovitosti, která by jim v důsledku technického řešení navrženého 
zhotovitelem vznikla. Zhotovitel na tuto skutečnost bezodkladně upozornil objednatele.    

2. Smluvní strany se ve vzájemné spolupráci snažily a snaží najít řešení nastalé situace, 
ovšem prozatím se nepodařilo uskutečnit společné jednání s vlastníky sousedící 
nemovitosti, kde by byly projednány jejich námitky a odstraněny příčiny jejich 
nesouhlasu s technickým řešením projektované stavby.   
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Čl. III. 

 
1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku, které objektivně brání 

ve smysluplném pokračování projekčních prací, se smluvní strany dohodly na 
adekvátním prodloužení termínu pro dokončení a předání dílčího plnění „Zpracování 
dokumentace pro povolení záměru“  sjednaného v článku IV. „Doba a místo plnění“, 
odst.1, písm. b) SOD.     

2. Tímto dodatkem se původně sjednaný termín pro dokončení a předání uvedené dílčí 
části díla prodlužuje o 75 (sedmdesát pět) kalendářních dnů, což znamená, že tato 
dílčí část díla bude dokončena a předána nejpozději do 225 (dvě stě dvaceti pěti) 
kalendářních dnů od výzvy k plnění dílčí části díla (konečného schválení dokumentace 
zadavatelem). 

3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
v nezměněném znění. 
 

 

Čl. III. 

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města 
Odry na své 105. schůzi dne 18.08.2026, pod usnesením č.  RM/15/105/2026. 

 
Čl. IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. Toto neplatí, pokud bude dodatek uzavřen elektronicky 
za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným 
elektronickým podpisem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují 
dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy. 

 
 
  
V Odrách dne dle elektronického podpisu  V Ostravě dne dle elektronického podpisu
      
    
 
 
 
 
...........................................    .............................................. 

Za objednatele:                                           Za zhotovitele:       

Ing. Libor Helis, starosta    Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva 

Po dobu nepřítomnosti zastoupen 

Mgr. Libuší Královou, místostarostkou 
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