Uveřejněno na profilu zadavatele: 19. 12. 2019
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_118.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

DODÁVKA KOTLŮ

Zadavatel:	Oderská městská společnost, s.r.o.
Sídlo:	Radniční 95/14, 742 35 Odry
IČ:	268 39 415
Zastoupený:	Jaroslav Zdražil, jednatel
Telefon, e-mail:	+ 420 558 842 688, jaroslav.zdrazil@oderskams.cz

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávku kotlů, a to zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz:
Dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání staveniště. Zhotovitel je přitom povinen převzít staveniště nejpozději do jednoho dne poté, co bude objednatelem vyzván písemně k převzetí staveniště, pokud objednatel ve výzvě nestanoví pozdější termín převzetí.

Prosíme o informaci, v jakém termínu zadavatel předpokládá předání a převzetí staveniště. Zároveň prosíme o informaci, z jakého důvodu je vyžadována takto nestandardně krátká doba realizace. U kotelen obdobných parametrů je zpravidla doba realizace výrazně delší.

Pokud plánuje zadavatel vyzvat vítězného uchazeče k převzetí staveniště bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo, je uvedený termín nereálný a diskriminační. Dodavatelé ani výrobci zpravidla kotle tohoto výkonu nedrží skladem – často jsou vyráběny až po jejich objednání a celý proces výroby a dodávky trvá několik týdnů.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel předpokládá předání staveniště po ukončení topné sezóny tak, aby měl zhotovitel dostatek času na přípravu prací a samotná realizace výměny kotlů mohla proběhnout v době letní odstávky, která trvá dle zvyklostí zadavatele max. 15 dnů. Zadavatel se tímto omlouvá za nepřesně formulovaný požadavek a termín plnění prodlužuje na 60 dnů.

Aktualizované znění Smlouvy o dílo (článek V. Doba a místo plnění bod 1) zveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením.

S ohledem na úpravu zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel současně v souladu se zákonem lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do **6. 1. 2020 do 15:00 hodin** se ruší. Nově zadavatel stanovil lhůtu pro podání elektronických nabídek **do 13. 1. 2020 do 15:00 hodin**.

V Odrách dne 19. 12. 2019

…….
Jaroslav Zdražil, jednatel